

DETERMINE SETTORE TECNICO

OGGETTO: NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CA COSTRUZIONI SRL PER LO SVOLGIMENTO DI OPERE IMPREVISTE E IMPREVEDIBILI DI CUI ALLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA (VARIANTE N. 1/2025 GIA' APPROVATA IN LINEA TECNICA CON DETERMINAZIONE N. 216 DEL 27.05.2025) DEL PROGETTO "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GOZZANO" COMUNE DI CALENDASCO (PC).
CUP: H68I22000080005 CIG: 9876912D9D
Codice Univoco dell'ente per fatturazione elettronica: QQE7AJ.

N. 387

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7 in data 19.09.2024 con il quale il sottoscritto veniva individuato quale Responsabile del Settore Tecnico;

RICHIAMATA la deliberazione n. 78 del 30.12.2024 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

DATO ATTO che con deliberazione n. 4 del 16.1.2025 la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2025/2027, attribuendo le risorse ai responsabili dei servizi;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Calendasco ha partecipato al bando PNRR relativo alla Missione 4 (Istruzione e ricerca) – Componente 1 (Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università) – Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica);
- l'intervento relativo al bando PNRR – M4C1 3.3 ha come oggetto gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza nell'ambito della riqualificazione della scuola G. Gozzano di Calendasco sita in Via Roma n° 11;
- con Decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito del 6 dicembre 2022, n. 320 e successivo Decreto Direttoriale n. 17 del 10 marzo 2023 – Allegato 1 (Seconda parte della programmazione regionale di edilizia scolastica - risorse finanziarie ripartite con il decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito 6 dicembre 2022, n. 320);
- il Comune di Calendasco è stato ammesso a finanziamento per l'importo di Euro 1.150.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato "Interventi di efficientamento energetico e messa in

sicurezza nell'ambito della riqualificazione della scuola G. Gozzano di Calendasco (Via Roma n° 11);

- a seguito dell'avvenuta ammissione al finanziamento suddetto, è stato stipulato lo specifico Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori tra il Ministero dell'Istruzione e del merito e il Comune di Calendasco soggetto attuatore, pervenuto al nostro protocollo n. 4775 del 19/05/2023 per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al suddetto progetto;
- con Determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico dell'Ente n. 89/2023 è stato accertato in entrata il contributo di Euro 1.150.000,00 quale finanziamento Ministro dell'istruzione e del Merito del 6 dicembre 2022, n. 320 e successivo Decreto Direttoriale n. 17 del 10 marzo 2023 – Allegato 1 per gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza nell'ambito della riqualificazione della scuola G. Gozzano di Calendasco (Via Roma n° 11) PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 29/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza nell'ambito della riqualificazione della scuola G. Gozzano di Calendasco (Pc). CUP: H68I22000080005" Intervento finanziato dall'Unione Europea NextGeneration EU - PNRR - MISSIONE 4: Istruzione e Ricerca - COMPONENTE 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università INVESTIMENTO 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, concludente nella spesa complessiva di € 1.150.000;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile Servizio Tecnico dell'Ente n. 255 del 05-09-2023 recante: "Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui al progetto "Interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza nell'ambito della riqualificazione della scuola "G. Gozzano" di Calendasco (Pc). CUP: H68I22000080005" - Intervento finanziato dall'Unione Europea NextGeneration EU – PNRR MISSIONE 4: Istruzione e Ricerca COMPONENTE 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università - INVESTIMENTO 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, concludente nell'importo complessivo di € 1.150.000. CIG 9876912D9D. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI EFFICACIA”;

PRESO ATTO del contratto Rep. N. 2337/2023 stipulato in data 16.11.2023 tra il Comune di Calendasco e CA COSTRUZIONI SRL (C.F./P.I.: 08921771211), con sede a Pomigliano d'Arco (NA), via Antonio Gramsci, n. 39, relativo al progetto "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA G. GOZZANO DI CALENDASCO (PC). CUP: H68I22000080005", Intervento finanziato dall'Unione Europea NextGeneration EU - PNRR - MISSIONE 4: Istruzione e Ricerca - COMPONENTE 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - INVESTIMENTO 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, concludente nell'importo complessivo di € 1.150.000,00. CIG: 9876912D9D", avente importo contrattuale di euro 643.171,32 (seicentoquarantatre milacentosettantuno/32), oltre I.V.A., risultante dal ribasso di euro 20,54% (ventivirgolacinquantaquattro per cento) indicato nell'offerta presentata in sede di gara;

SOTTOLINEATO che il cronoprogramma previsto per la realizzazione dell'intervento, così come dettagliato nel cronoprogramma dell'opera, nonché il rispetto di milestone, target e obiettivi finanziari relativi all'investimento P.N.R.R., risulta essere il seguente:

Milestone Aggiudicazione dei lavori	Entro il 15 settembre 2023
Milestone Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023
Milestone Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026
Milestone Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026
Target Indice di rischio sismico	0,75
Target M² di edifici scolastici ristrutturati	1.500

DATO ATTO del rispetto degli ulteriori principi PNRR, secondo quanto di seguito precisato:

- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati. Al riguardo, si precisa che si è proceduto all'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR. (i) Inoltre, prima dell'avvio della presente procedura di affidamento il sottoscritto Responsabile Unico di Progetto ha rilasciato apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità con l'intervento oggetto del presente appalto (e acquisite agli atti); (ii) Al momento della definizione degli operatori economici che hanno partecipato al presente appalto, il sottoscritto Responsabile Unico di Progetto e i soggetti coinvolti nel presente progetto rilasceranno ulteriore apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità rispetto a tali operatori economici;
- l'assenza del c.d. *doppio finanziamento* ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ovvero la non duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione Europea;
- il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241);
- quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 80/2021 (come modificato dalla L. di conversione 6 agosto 2021, n. 113) in tema di ammissibilità dei costi per il personale, precisato che – ai fini del presente progetto – non sono previsti costi di personale specifici fra i costi per la realizzazione del progetto medesimo;

CONSIDERATO che il RUP dell'intervento è l'Arch. Alessandro Galluppi in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Calendasco;

EVIDENZIATO che in fase esecutiva, nel corso della realizzazione del cantiere, si sono verificate esigenze di ulteriori lavorazioni dovute a fattori non previsti e non prevedibili e a richieste presentate da Enti preposti alla sicurezza o alla conservazione dell'edificio, per cui si necessita l'individuazione di opere in variante e supplementari; in particolare, le principali opere impreviste e imprevedibili (meglio descritte nella Relazione Generale in allegato) di cui è emersa necessità risultano le seguenti:

- Opere necessarie a ripristinare la funzionalità delle tubazioni del riscaldamento della palestra;
- Opere per protezione caldaia ed insonorizzazione della pompa di calore;
- Opere per il ripristino della pavimentazione dell'area cortilizia;
- Opere per consentire la posa del nuovo punto di tariffazione dell'energia elettrica potenziato e nuova linea di collegamento dal nuovo contatore al vecchio punto di alimentazione interno;
- Opere per lo smaltimento di materiale contenente amianto presente nel sottotetto e pulizia dello stesso da materiale sciolto posato a pavimento;

CONSIDERATO che le modifiche proposte (art. 106, comma 1 lett. c):

- sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ed assumono pertanto la denominazione di varianti in corso d'opera;
- non alterano la natura generale del contratto;

ed inoltre (art. 106, comma 2 lett. a e b):

- non eccedono le soglie di cui all'art. 149 del D.Lgs. n. 50/2016;
- risultano ampiamente contenute entro il 20 per cento del valore iniziale del contratto

RILEVATO che con propria precedente Determinazione n. 216 in data 27.05.2025 è stata approvata in linea tecnica la perizia suppletiva di variante relativa a modifiche non sostanziali resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze impreviste ed imprevedibili da parte della stazione appaltante; lo stesso provvedimento ha subordinato l'approvazione definitiva della perizia di variante e l'assunzione dei relativi impegni spesa alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito come previsto dall'art. 9 dell'Accordo siglato dal Ministero stesso e dal Comune di Calendasco;

DATO ATTO che il successivo Decreto Legge 7 aprile 2025, n. 45, come convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, all'art. 3-quater comma 1 lett. b) dispone: "*Per tutti gli interventi finanziati in tutto o*

in parte con le risorse del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, le varianti in corso d'opera, purché compatibili con il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dal PNRR e con il rispetto delle condizionalità anche temporali del PNRR medesimo e ferme restando le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilità delle stesse varianti e delle relative spese, sono comunicate dai soggetti attuatori secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito", prevedendo di fatto la sostituzione dell'autorizzazione preventiva sulle varianti in controllo successivo;

EVIDENZIATO che, con successiva nota circolare MIM del 27 giugno 2025, si precisa che *"Le varianti in corso d'opera o le modifiche al contratto in corso di efficacia, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, devono essere comunicate a questa Unità di missione per il PNRR tramite le apposite funzionalità già disponibili sul portale Futura PNRR entro 30 giorni dall'adozione affinché questa Unità di missione possa effettuare tutte le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilità delle stesse varianti e delle relative spese, così come previsto dalla normativa in oggetto. Sulla piattaforma Futura PNRR dovranno essere caricati anche tutti i riscontri documentali relativi alle modifiche soggette a verifiche e controlli successivi. Il suddetto termine di 30 giorni per la comunicazione si applica anche alle varianti e alle modifiche già adottate, ma non ancora comunicate alla data della presente nota. Si precisa che, una volta effettuata la comunicazione, il soggetto attuatore non dovrà attendere un riscontro formale da parte dell'Unità di missione per il PNRR, fermo restando, come precisato e previsto dall'art. 3-quater del decreto-legge n. 45 del 2025, che l'ammissibilità delle spese rimane comunque subordinata all'esito positivo dei controlli successivi e di quelli eseguiti in fase di rendicontazione";*

DATO ATTO che il Comune di Calendasco ha proceduto a caricare sulla piattaforma Futura PNRR la variante in corso d'opera approvata esclusivamente in linea tecnica con la già citata Determinazione n. 216 del 27.05.2025;

PRESO ATTO dell'art. 226, comma 2, lettera a) del D.Lgs 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici, ove dispone che, a decorrere dalla data in cui il Codice stesso acquista efficacia (1° luglio 2023), ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso e che a tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

CONSIDERATI in particolare:

- le previsioni dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016;
- l'aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (art. 106, comma 7);

VISTI:

- i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e del principio del favor participationis;
- l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 con cui si disciplina il contenuto minimo della determinazione a contrattare;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- l'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;
- la L. n. 3/2003 (Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione) e, in particolare, l'art. 11, co. 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- il D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), come mod. dal D. L. n. 139/2021;

- il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

RICORDATE:

- le Linee guida n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni), approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017;
- la deliberazione ANAC n. 1097/2016 con cui sono state adottate le linee guida di cui all'art. 36, c.7, del Codice dei Contratti, denominate Linee guida n. 4 (Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici);

RILEVATO che occorre procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per le opere impreviste e imprevedibili oggetto della perizia suppletiva e di variante in corso d'opera (variante n 1/2025) già approvate in linea tecnica con la Determinazione n. 216 del 27.05.2025, a favore della ditta "CA COSTRUZIONI SRL" (C.F./P.I.: 08921771211), con sede a Pomigliano d'Arco (NA), via Antonio Gramsci, n. 39 per un totale di euro 45.290,98 di cui € 41.137,62 per lavori ed € 4.117,36 per Iva, nei limiti del quadro economico di variante di seguito richiamato :

	QE post gara	Importi totali assestamento (contratto + PVS)
IMPORTI OPERE		
Importo lavorazioni	584.161,72 €	624.324,45 €
importo oneri sicurezza	59.009,60 €	60.020,49 €
TOTALE OPERE	643.171,32 €	684.344,94 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10% su importi totali lavorazioni	64.317,13 €	68.434,49 €
Oneri art. 113 D.Lgs50/2016	2.789,34 €	2.789,34 €
Spese tecniche (comprehensive di oneri previdenziali ed IVA)	196.602,20 €	220.733,80 €
Contributo ANAC	410,00 €	410,00 €
Quota variabile SUA pari allo 0,4% dell'importo a base di gara (Oneri di Sicurezza compresi)	3.176,70 €	3.176,70 €
Quota incentivi SUA pari a 1/5 del 2% sull'importo a base di gara	3.176,70 €	3.176,70 €
Spese per verifiche del progetto (comprehensive di IVA)	17.690,00 €	17.690,00 €
Spese per indagini ed opere di collaudo (Comprehensive di IVA)	3.500,00 €	3.500,00 €
Spese di pubblicazione	3.500,00 €	3.500,00 €
Somma a disposizione per imprevisti, accordi bonari, varianti progettuali, aggiornamento prezzi, ecc.	45.563,55 €	45.563,55 €
Accantonamento quota ribasso (IVA inclusa)	166.103,07 €	96.680,48 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €

RILEVATO che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2025/2027 – annualità 2025 – al capitolo di spesa n. 42800/3, all'impegno 166/23;

ACQUISITO il DURC della ditta CA COSTRUZIONI SRL, che risulta regolare;

CONSIDERATO che:

- l'appaltatore individuato è in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti come appurato dal RUP Dott. Alessandro Galluppi;

- l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e con le regole della finanza pubblica come verificato dal RUP giusta norma di cui all'art. 183, co. 8 del D. Lgs. n. 267/2000;
- nulla osta riguardo la compatibilità del responsabile di procedimento e del responsabile di servizio rispetto all'affidamento in oggetto;
- si è proceduto alle verifiche ai sensi dell'art. 86, co. 2, del Codice dei Contratti per la verifica della regolarità contributiva INPS e INAIL;
- l'impegno assunto dall'operatore economico ad osservare gli obblighi specifici del PNRR, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico;
- le ulteriori dichiarazioni in materia di PNRR rese dall'operatore economico;

DETERMINA

In ragione di quanto meglio espresso in narrativa che si considera parte integrante della presente determinazione:

1. di impegnare la spesa complessiva di € 45.290,98 di cui € 41.137,62 per lavori ed € 4.117,36 per Iva a favore della ditta "CA COSTRUZIONI SRL" (C.F./P.I.: 08921771211), con sede a Pomigliano d'Arco (NA), via Antonio Gramsci, n. 39 Mail: ca-costruzionisrl@libero.it - PEC: ca-costruzionisrl@legalmail.it per le opere impreviste e imprevedibili oggetto della perizia suppletiva e di variante in corso d'opera (variante n 1/2025) già approvate in linea tecnica con la propria precedente Determinazione n. 216 del 27.05.2025;
2. di imputare la spesa complessiva di € 45.290,98 sul bilancio 2025/2027 nel capitolo 42800/3 avente ad oggetto "*Messa in sicurezza sismica ed efficientamento energetico Scuola Primaria e Secondaria di primo grado finanziata dallo Stato PNRR M4C1 CUP H68I22000080005*";
3. di prendere atto che il RUP del presente intervento è l'arch. Alessandro Galluppi, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Calendasco;
4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto oltre che all'albo pretorio on line anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" per gli adempimenti di cui all'art. 29 del Codice dei Contratti e in SITAR, conformemente a quanto previsto dall'art. 106, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

E ATTESTA

- a) a norma dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, dando altresì atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento;
- b) di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia previsti al capo 2 della Direttiva del Segretario Generale del 11.3.2013;
- c) la compatibilità monetaria del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009.

Nella Residenza Comunale di Calendasco, li 05-09-2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Alessandro Galluppi)



COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

DETERMINE SETTORE TECNICO

OGGETTO: NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CA COSTRUZIONI SRL PER LO SVOLGIMENTO DI OPERE IMPREVISTE E IMPREVEDIBILI DI CUI ALLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA (VARIANTE N. 1/2025 GIÀ APPROVATA IN LINEA TECNICA CON DETERMINAZIONE N. 216 DEL 27.05.2025) DEL PROGETTO "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GOZZANO" COMUNE DI CALENDASCO (PC). CUP: H68I22000080005 CIG: 9876912D9DCodice Univoco dell'ente per fatturazione elettronica: QQE7AJ.

n. 387 del 05-09-2025

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA - AI SENSI DEGLI ARTICOLI 147/BIS, COMMA 1 E 183, COMMA 7 DEL D.LGS 267/2000.

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ex articolo 183, comma 7, del D. Lgs. n° 267/2000, come di seguito riportato:

Sub impegno N. 166/ 10 del 05-09-2025 a Competenza CIG 9876912D9		
Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
Capitolo 42800 Articolo 3 Messa in sicurezza sismica ed efficientamento energetico Scuola Primaria e Secondaria di primo grado finanziata dallo Stato PNRR M4C1 CUP H68I22000080005		
Causale	PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA G. GOZZANO DI CALENDASCO	
Importo	2025	€. 45.290,98
Beneficiario	3665	CA COSTRUZIONI SRL

Calendasco, 05-09-2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Marialuisa Sarracino)



COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DETERMINE SETTORE TECNICO

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CALENDASCO DAL 06-09-2025
AL 21-09-2025.

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Rag. Danila Copelli