



CITTA' DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 326

data 10/11/2020

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT CAMPITELLI DELL'IMPORTO DI € 150.000,00. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. CUP: J44H20000600005.

L'anno **duemilaventi**, addì **dieci** del mese di **novembre** alle ore 17:00 nel Palazzo Municipale, si è riunita, a seguito della convocazione disposta con apposito avviso, la Giunta Comunale con la partecipazione dei sigg.

D'ALO' Ciro	Sindaco
QUARANTA Vincenzo	Vice Sindaco
BONFRATE Mario	Assessore
ANNICCHIARICO Marianna	Assessore
BLASI Giovanni	Assessore
DUBLA Elisabetta	Assessore
FORNARO Vincenzo	Assessore
CARBOTTI Alessandra	Assessore

Pres.	Ass.
P	
	A
P	
	A

Assiste il Segretario Comunale Dott. Mauro Edmondo TAMBURRANO.

Il Sindaco, che presenzia dal Palazzo Municipale, assunta la presidenza, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal **Ufficio Lavori Pubblici** sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole. Data, 10/11/2020 IL RESPONSABILE Ing. Adele CELINO	In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole. Data, 10/11/2020 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Dott. Ettore BAVARO
--	---

Relazione dell'Ufficio

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2020, n. 238 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza del Palazzetto dello Sport Campitelli” dell’importo di € 150.000,00, redatto dall’ing. Domenico Sgobba e finanziato con fondi Ministeriali per € 130.000,00 e con fondi comunali per € 20.000,00;
- che con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali 10 settembre 2020, n. 886 i suddetti lavori sono stati affidati all’Impresa Venturelli Romolo s.r.l., con sede in Forlì alla via C. Darwin n. 18 – P. Iva 03168470403, per un importo netto di € 117.004,11, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 958,60 e oltre Iva al 10% pari ad € 11.796,27, riservando l’efficacia dell’affidamento a seguito della verifica dell’effettivo possesso dei requisiti di carattere generale in capo alla suddetta Impresa e con esclusione di quelli speciali avendoli già acquisiti;
- che con successiva determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali 11 settembre 2020, n. 891, si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza del Palazzetto dello Sport “Campitelli”, a conclusione della verifica positiva del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all’Impresa affidataria ed assunti dalla stessa con Contratto d’Appalto Rep. n. 1680 del 18.09.2020;
- che con determinazione della Dirigente dell’Area Tecnica 17 settembre 2020, n. 916 è stato rideterminato il quadro economico a seguito dell’affidamento;
- che i lavori sono stati consegnati in data 14 settembre 2020, così come risulta dal relativo verbale di consegna in pari data, nel quale è stata stabilita la scadenza contrattuale al 13.10.2020;
- che con determinazione della Dirigente dell’Area Tecnica 2 ottobre 2020, n. 978 è stata liquidata all’Impresa appaltatrice, l’anticipazione contrattuale del 20% dell’importo di € 23.592,54 oltre IVA al 10% di € 2.359,25 e per un totale complessivo di € 25.951,79;
- che con determinazione 14 ottobre 2020, n. 1010 della Dirigente dell’Area Tecnica e per le motivazioni in essa contenute, è stata concessa la proroga di giorni 15 per l’ultimazione dei lavori e, per l’effetto, la nuova data di ultimazione viene stabilita al 28.10.2020;
- che con nota pec prot. n. 29370 del 22.10.2020, e successiva integrazione prot. n. 29702 del 26.10.2020, il Direttore dei Lavori, ing. Domenico Sgobba, ha chiesto l’autorizzazione alla redazione di una perizia per lavori aggiuntivi ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- che con determinazione della Dirigente dell’Area Tecnica 27 ottobre 2020, n. 1076 è stata concessa l’autorizzazione alla redazione della perizia dei lavori aggiuntivi, ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
- che con nota pec prot. 29885 del 28.10.2020 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il Verbale di sospensione dei Lavori a far data dal 27.10.2020;
- che con nota pec prot. n. 30891 del 06.11.202 e successiva integrazione del 09.11.2020, prot. n. 31020, il Direttore dei Lavori ha trasmesso la Perizia Suppletiva e di Variante, composta dai seguenti elaborati:
 - a) Relazione Perizia di Variante;
 - b) Computo Metrico Estimativo Perizia di Variante;
 - c) Quadro Comparativo;
 - d) Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
 - e) Planimetria Campo di Gioco – Piano Terra;
- che in linea con la predetta determina di autorizzazione alla redazione della Perizia suppletiva e di variante, le opere previste nella presente perizia sono le seguenti:
 - 1) Raccordo delle vie di esodo ai nuovi livelli della pavimentazione sportiva;
 - 2) Pitturazione della fascia di zoccolino perimetrale che rimane scoperta per l’abbassamento della quota del pavimento;
 - 3) Realizzazione di una seconda stesa di barriera al vapore;
 - 4) Riconoscimento all’Impresa dei maggiori oneri per il trasporto e il conferimento a discarica del materiale della pavimentazione sportiva esistente risultata irrimediabilmente danneggiata e che pertanto non può essere riciclata nelle percentuali previste in progetto.
- che il Quadro Economico della Perizia dei lavori aggiuntivi, anche in considerazione della espressa rinuncia da parte del Direttore dei Lavori al riconoscimento della parcella professionale a lui spettante per la redazione del progetto di Perizia, manifestata in fase di richiesta di autorizzazione alla redazione della stessa, trasmessa con nota prot. 29702 del 26.10.2020, risulta così strutturato:

A.	IMPORTO LAVORI		€
A.1	Importo lavori di perizia		€ 130.413,09
A.2	A detrarre il ribasso d'asta del 4,99%		-€ 6.507,61
A.3	Sommano lavori al netto		€ 123.905,48
A.4	Oneri specifici di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 958,60
	TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 124.864,08
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
B.2	Fondo di cui all'art. 113, c. 2 D. Lgs. 50/2016		€ 1.280,10
B.3	Rilievi, accertamenti ed indagini		
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi		
B.5	Imprevisti (Iva compresa)		€ 10,61
B.7	Spese tecniche generali (progettazione, D. L., corrdinamento, collaudo)		€ 10.920,00
B.8	Spese per attività tecnico-amministrative (validaz. progetto e commissioni)		
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		
B.10	Spese per pubblicità		
B.12	CNPAIA su B.7+B.8	4%	€ 436,80
B.13	Iva sui Lavori	10%	€ 12.486,41
B.14	Iva su B.7+B.8+B.12 (esclusa Iva regime forfettario – bollo sull'originale)		€ 2,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 25.135,92
	IMPORTO TOTALE		€ 150.000,00

- che alla Perizia è stato allegato l'Atto di Sottomissione ed il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, sottoscritto dall'Impresa appaltatrice senza riserve, con il quale viene stabilito di concedere una proroga di giorni 15 (quindici) al termine di ultimazione dei lavori, previa approvazione della presente Perizia da parte della Giunta Comunale;

Per quanto sopra, il sottoscritto RUP,

Accertato che per le opere previste nella Perizia ricorrono le condizioni previste dall'art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, poiché:

- il valore della modifica è al di sotto:
 - a) del valore delle soglie fissate all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016;
 - b) del 15% del valore iniziale del contratto;
- l'esecuzione dei nuovi lavori non altera la natura complessiva del contratto;
- la necessità di modificare il contratto non deriva da errori o da omissioni nel progetto definitivo/esecutivo;

Considerato:

- che l'importo dei lavori aggiuntivi trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al Quadro Economico rideterminato a seguito di affidamento dei lavori, approvato con determinazione della Dirigente dell'Area Tecnica 17 settembre 2020, n. 916, alla voce "Imprevisti", senza necessità di aggiungere ulteriori risorse economiche, e quindi rimanendo sempre all'interno dell'importo complessivo del quadro economico del progetto definitivo/esecutivo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2020, n. 238;
- che l'Impresa ha sottoscritto l'Atto di sottomissione ed il Verbale di concordamento nuovi prezzi senza riserve;

- che la proroga di giorni 15 (quindici) è commisurata alla consistenza delle opere previste in perizia; **si esprime** parere favorevole all'approvazione della presente Perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale. Si rassegna alla Giunta Comunale per quanto di competenza

Grottaglie, 09.11.2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Carmelo Bottazzo

La Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Adele Celino

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione che precede e ritenuto di doverla approvare;

Richiamata la propria deliberazione 3 settembre 2020, n. 238 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo per l'esecuzione dei "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza del Palazzetto dello Sport Campitelli", con la quale, fra l'altro, è stata impegnata la somma di € 20.000,00, quale cofinanziamento dell'intervento con fondi comunali stanziati in bilancio in uscita al cap. 1270/30;

Visti gli elaborati costituenti la Perizia Suppletiva e di Variante redatta dall'ing. Domenico Sgobba e trasmessi con nota acquisita al protocollo Comunale al n. 30891 del 06.11.2020 e successiva integrazione del 09.11.2020, prot. n. 31020, e ritenuto di doverli approvare;

Acquisiti, sulla proposta oggetto della presente, i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 – primo comma – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge anche per quanto attiene alla immediata esecutività della presente;

DELIBERA

- 1) **Di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **Di dare atto** che con determinazione della Dirigente dell'Area Tecnica 27 ottobre 2020, n. 1076 è stata concessa l'autorizzazione alla redazione della Perizia dei lavori aggiuntivi, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, preventivamente richiesta da Direttore dei Lavori con nota prot. 29702 del 26.10.2020, con la quale il professionista ha dichiarato la propria volontà di rinunciare alla parcella professionale a lui spettante per la redazione della stessa;
- 3) **Di approvare** la Perizia suppletiva e di Variante dei "Lavori e adeguamento e messa in sicurezza del Palazzetto dello sport Campitelli", redatta dall'ing. Domenico Sgobba, Direttore dei Lavori e trasmessa con nota prot. n. 30891 del 06.11.2020 e successiva integrazione del 09.11.2020, prot. n. 31020, costituita dai seguenti elaborati:
 - a) Relazione Perizia di Variante;
 - b) Computo Metrico Estimativo Perizia di Variante;
 - c) Quadro Comparativo;
 - d) Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
 - e) Planimetria Campo di Gioco – Piano Terra;
- 4) **Di dare atto** che la maggiore spesa per lavori di € 6.901,36, al netto del ribasso d'asta del 4,99%, risulta contenuta nei limiti previsti dall'art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
- 5) **Di dare atto** che per il maggiore importo netto dei lavori di € 6.901,36, l'Impresa Venturelli Romolo s.r.l., appaltatrice dei lavori in oggetto, ha sottoscritto per accettazione l'Atto di sottomissione ed il Verbale di concordamento nuovi prezzi, senza riserve;
- 6) **Di dare atto** che sulla presente Perizia Suppletiva e di Variante è stato espresso parere favorevole da parte del RUP e della Dirigente dell'Area Tecnica;
- 7) **Di dare atto** che con l'approvazione della presente Perizia Suppletiva e di Variante viene concessa una proroga di giorni 15 (quindici) al termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
- 8) **Di dare atto** che il maggiore importo dei lavori di € 6.901,36, oltre IVA al 10% per € 690,14, trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al Quadro Economico rideterminato a seguito di affidamento dei lavori, approvato con determinazione della Dirigente dell'Area Tecnica 17 settembre 2020, n. 916, alla voce "Imprevisti", senza necessità di aggiungere ulteriori risorse

economiche, e quindi rimanendo sempre all'interno dell'importo complessivo del quadro economico del progetto definitivo/esecutivo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 3 settembre 2020, n. 238;

- 9) Di dare atto** che è stata già impegnata, a favore dell'Impresa Venturelli Romolo s.r.l., la somma complessiva pari ad € 129.758,20, giusta determinazione della Dirigente dell'Area Tecnica n. 916 del 17.09.2020, con imputazione come di seguito riportata:
- € 116.144,70 sul cap. 11471;
 - € 13.613,50 sul cap. 1270/30;
- 10) Di incrementare** l'impegno di spesa di un importo pari a € 7.591,50 (€ 6.901,36 + € 690,14 per IVA al 10%), necessaria per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi previsti in Perizia,
- per € 2.496,50 sul cap. 11471;
 - per € 5.095,00 sul cap. 1270/30 del bilancio corrente;
- 11) Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Carmelo Bottazzo, giusta determinazione della Dirigente dell'Area Tecnica 30 luglio 2020, n. 754;
- 12) Di comunicare** la presente, contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai Signori Presidenti dei gruppi consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L.;
- 13) Di dichiarare**, altresì, con successiva e separata votazione e con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge, la presente deliberazione, data l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..



CITTA' DI GROTTAGLIE
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 326 del 10/11/2020

OGGETTO:

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT CAMPITELLI DELL'IMPORTO DI € 150.000,00. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. CUP: J44H20000600005.

Del che si è redatto il presente verbale.

FIRMATO
IL SINDACO
Avv. D'ALO' CIRO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. TAMBURRANO MAURO EDMONDO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).