

Proprietà/Committente

**Coop. Sociale l'Aquilone s.c.s.r.l. - O.n.l.u.s.**



## Riccione

Via Veneto/Via Pavia

**Permesso di Costruire con Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 comma 1 Lett. a \_ L.R. 24/2017 in variante al RUE Vigente per la realizzazione di nuova CRA PRIMAVERA**

Responsabili di Progetto:  
Management e Coord. Generale

Prog. Architettonico  
Prog. Strutture  
Prog. Impianti climatizz. e meccanici  
Prog. Impianti elettrici e speciali  
Prog. Prevenzione Incendi  
Sicurezza C.S.E.  
Prog. Idraulico  
Prog. Ambiente

### Staff Progettazione

Arch Gianpiero Pirazzini  
Tel 335 5988758 - gianpiero@gianpieropirazzini.it

Arch. Gianpiero Pirazzini  
Ing. Carlo Triacca  
P.Termotecnico Oualid Khamal  
Ing. Pietro Molesini  
Geom. Carlo Ballista  
Geom. Massimo Giorgetti  
Ing. Annalisa Copioli  
Studio Tecnico ESA - Dott.ssa Alice Barbieri

Collaboratori:

Geom. Paolo Zaghini

P.I. Gianmario Baldassarri

Numero Tav.

**CR**

**Cronoprogramma**

Responsabile dei Lavori

Direzione Lavori Generale

Arch. Gianpiero Pirazzini

Project Monitor

Direzione Lavori Strutture

Rev. B

Rev. A

Timbro e Firma  
Resp. di Progetto

Emissione/Revisione

Cod.Commissa

Nome file

Comune

Fase Prog.

Argomento

Elaborato

Rev.

Scala

RC

CR

Data

Redatto

Controllato

Verificato

Controllore

Approvato

Supervisore

15-01-2025

I diritti di proprietà, diffusione e riproduzione di questo documento sono riservati all'Arch. Gianpiero Pirazzini in conformità alle vigenti normative in materia

**CRONOPROGRAMMA LAVORI**

Descrizione fasi	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Mese 13	Mese 14	Mese 15	Mese 16	Mese 17	Mese 18
<b>Opere Private</b>																		
Accantieramento	■	■																
Scavi e modellazioni terreni		■	■															
Fondazioni		■	■	■														
Strutture in elevazione			■	■	■	■	■	■										
Tamponamenti esterni					■	■	■	■	■	■								
Massetti e impermeabilizzazioni copertura							■	■	■	■	■							
Posa impianti a terra e dorsali a soffitto									■	■	■	■	■	■	■			
Posa pareti interne e isolamenti									■	■	■	■	■	■				
Posa impianti a parete e Centrali										■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cabine Elettriche e Centrale Gas medicali esterna				■	■	■												■
Infissi							■	■	■	■	■							
Controsoffitti											■	■	■	■				
Isolamenti este																		
Cappotto esterno						■	■	■	■	■	■							
Finiture e reti esterne									■	■	■	■	■					
Finiture interne (pavimenti, rivestimenti, tinteggiature e montaggio sanitari)											■	■	■	■	■	■	■	■
Sistemazioni esterne (giardini, opere a verde, recinzioni, marciapiedi, parcheggi, ecc.)														■	■	■	■	■
Allestimenti																		■
Impianto Fotovoltaico																		■
Test funzionali impianti e allacciamenti																		■
<b>Opere di Urbanizzazione</b>																		
Parcheggio pubblico e area U		■	■															
Rotatoria su via Veneto																		

Pianificazione delle Opere da definire con Il Comune