**Città di Tarcento**
Provincia di Udine
Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

**Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni**

# DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

**Nr. 339 del 23.05.2025**

Oggetto: CUP J78H24000470006. CIG B55FF0935F. INTERVENTI RIGUARDANTI GLI IMMOBILI E GLI IMPIANTI DESTINATI AGLI EVENTI INDICATI ALL'ART. 2 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2019, N. 7, DI PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DEI COMUNI. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FTV DA 6,80 kWp SULLA COPERTURA DEL CENTRO SOCIALE DI COLERUMIZ (TARCENTO) DOTATO DI SISTEMA DI ACCUMULO DA 10 kWh. INSTALLAZIONE SISTEMA ANTICADUTA (LINEA VITA). DITTA AIRTECH SERVICE SRL DI UDINE (UD). APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

---

## IL RESPONSABILE

**Richiamato:**
- il Decreto n. 43906/GRFVG del 17/09/2024 prenumero 45168, pervenuto al protocollo comunale n. 20223 del 19/09/2024, con la quale la direzione centrale infrastrutture e territorio, servizio edilizia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha concesso contributo al Comune di Tarcento pari a euro 70.000,00 ai sensi della L.R. 7/2019, art. 3 e successive modifiche ed integrazioni inerente a contributi per interventi manutentivi delle sedi delle Pro Loco, delle parrocchie, delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro, nonché degli immobili ed impianti destinati alla realizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali, avente ad oggetto specifico "RISTRUTTURAZIONE AREA FESTEGGIAMENTI COLLERUMIZ DI TARCENTO" CUP: J78H24000470006.
- la Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 08/10/2024 approvante il DIP Documento di Indirizzo alla Progettazione finalizzato alla successiva redazione del progetto esecutivo avente ad oggetto specifico "RISTRUTTURAZIONE AREA FESTEGGIAMENTI COLLERUMIZ DI TARCENTO" CUP: J78H24000470006

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 17/12/2024, approvante il progetto esecutivo dei lavori denominati "INTERVENTI RIGUARDANTI GLI IMMOBILI E GLI IMPIANTI DESTINATI AGLI EVENTI INDICATI ALL'ART. 2 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2019, N. 7, DI PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DEI COMUNI" pervenuto al prot. comunale n. 27417, 27418, 27419, 27421, 27422, 27423 del 16/12/2024 a firma dell'ing. Andrea Padovan per un importo complessivo di €. 87.500,00 di cui €. 58.000,00 previsto per lavori (oneri della sicurezza compresi) riportante il seguente quadro economico complessivo dell'opera;

1) IMPORTO LAVORI TOTALI IN APPALTO
1.1) per lavori totali (soggetti a ribasso) €. 55.000,00
1.2) Oneri della sicurezza €. 3.000,00
Totale in appalto) €. 58.000,00

2) SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE
2.1) IVA al 22% su A) €. 12.760,00
2.2) Spese tecniche (prog.,dl, csp, cse) €. 14.240,00
2.3) Incentivi €. 1.160,25
2.4) Imprevisti e varie €. 1.339,75
Totale somme a disposizione €. 29.500,00

**Importo complessivo opera €. 87.500,00**

**Atteso:**
- che a seguito di procedura di gara, con determinazione del Responsabile dell'area Tecnica n. 58 del 29/01/2025, una parte dei lavori quelli denominati **"**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FTV DA 6,80 kWp SULLA COPERTURA DEL CENTRO SOCIALE DI COLERUMIZ (TARCENTO) DOTATO DI SISTEMA DI ACCUMULO DA 10 kWh. INSTALLAZIONE SISTEMA ANTICADUTA (LINEA VITA)" sono stati affidati ditta Airtech Service Srl con sede a Udine (UD), P.IVA e C.F. 02306670304 per un importo pari a €. 22.073,58 (IVA e oneri della sicurezza esclusi), corrispondente alla percentuale di ribasso del 1,0 % sull'importo posto a base di gara, pertanto verso l'importo complessivo di €. 23.073,58 IVA esclusa (€. 22.073,58 + €. 1.000,00 per oneri della sicurezza);
- che in data 30/01/2025 è stato spedita tramite PEC (lettera commerciale) la conferma di avvenuto affidamento alla ditta aggiudicataria;
- che le funzioni di Direttore dei lavori e le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva sono state svolte dall'ing. Andrea Padovan.

**Richiamato** il quadro economico parziale dei lavori in oggetto, come aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori, giusta determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 58 del 29/01/2025:

A) LAVORI
a.1) per lavori (al netto del ribasso) €. 22.073,58
a.2) Oneri della sicurezza €. 1.000,00
Totale A) €. 23.073,58

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.1) IVA al 22% su A) €. 5.076,19
b.2) economie di gara €. 222,97
b.3) imprevisti €. 339,75
Totale somme a disposizione €. 5.638,91

**Sommano A) + B) €. 28.712,49**

**ATTESO** che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 30/01/2025 come si evince dal relativo verbale agli atti dell'ufficio, e che dovevano essere ultimati in 90 giorni naturali e consecutivi quindi entro il 30/04/2025.

**VISTI** il certificato di ultimazione dei lavori, dal quale risulta che i lavori stessi sono stati completati in data 10/04/2025, in tempo utile contrattuale (scadenza prevista il 30/04/2025)

**VISTO** lo stato finale e il Certificato di Regolare Esecuzione stilato in data 21/04/2025 dalla direzione Lavori ing. Andrea Padovan e sottoscritto dalla ditta Airtech Service Srl con sede a Udine (UD), P.IVA e C.F. 02306670304 senza riserve;

**Considerato** che dalla Relazione sullo Stato Finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione, documenti sottoscritti dal Direttore dei Lavori ing. Andrea Padovan e dall'impresa appaltatrice senza riserve, nonché dalla documentazione agli atti in questo ufficio, risulta quanto segue:
- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- che i prezzi applicati alle singole categorie sono quelli contrattuali;
- che la ditta appaltatrice Airtech Service Srl con sede a Udine (UD), P.IVA e C.F. 02306670304 risulta in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), come si evince dal relativo certificato rilasciato on-line certificato INPS_45055917 (validità fino al 12/07/2025);
- che durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto nessun infortunio sul lavoro;
- che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state svolte dal dott. for. Marco Bertossi in forze nell'ufficio Area Tecnica U.O. 1 del Comune di Tarcento;
- che la ditta appaltatrice non risulta abbia ceduto i propri crediti derivanti dal contratto;

**Considerato,** per quanto sopra, che si può procedere all'approvazione dello Stato finale e della Relazione sullo Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di che trattasi, stilato dalla Direzione Lavori, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa appaltatrice senza riserve, pervenuto al protocollo comunale in data 20/05/2025 prot. n. 11413 e conseguentemente procedere al pagamento del credito residuo all'impresa appaltatrice per l'importo di €. 23.073,58 (IVA esclusa), quale saldo competenze di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

**VISTO** il provvedimento del Sindaco del 31/12/2024, n. 22, di nomina degli incaricati di posizione organizzativa efficace dal 01/01/2025 sino al 31/12/2025, integrato con i provvedimenti del Sindaco, n. 3 del 30/01/2025 e n. 4 del 28/02/2025, modificati con provvedimento del Sindaco n.6 del 19/03/2025 con decorrenza 24/03/2025;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio comunale del 30 dicembre 2024, n. 61 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027 ed approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 e dei relativi allegati;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale del 08 gennaio 2025, n. 1 di graduazione del bilancio di previsione 2025/2027 in capitoli ed articoli e contestuale assegnazione della gestione degli stessi ai responsabili dei servizi;

**DATO ATTO** che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

**DETERMINA**

***1) di fare proprie*** le succitate premesse, parte integrante del presente provvedimento.

***2) di approvare*** la documentazione finale della parte dei lavori denominati **"**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FTV DA 6,80 kWp SULLA COPERTURA DEL CENTRO SOCIALE DI COLERUMIZ (TARCENTO) DOTATO DI SISTEMA DI ACCUMULO DA 10 kWh. INSTALLAZIONE SISTEMA ANTICADUTA (LINEA VITA)" e trasmessa al protocollo comunale dall'ing. Andrea Padovan, quale direttore dei lavori in oggetto, pervenuto al protocollo comunale in data 20/05/2025 prot. n. 11413, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall' Impresa appaltatrice Airtech Service Srl con sede a Udine (UD), P.IVA e C.F. 02306670304 senza

riserve che presenta un importo netto di lavori eseguiti pari ad €. 23.073,58 al netto del ribasso contrattuale e dell'IVA di Legge (oneri della sicurezza compresi).

***3) di dare atto*** che dalla documentazione contabile e progettuale, si desumono le seguenti risultanze economiche:

a) Importo somme autorizzate per lavori al netto del ribasso contrattuale del 1,00 %: €. 23.073,58

b) Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale (al netto del ribasso contrattuale e oneri sicurezza compresi): €. 23.073,58

c) a dedurre i seguenti acconti già versati (IVA esclusa): €. 0,00

d) Crediti Impresa:

Differenza b) – c) : €. 23.073,58

***Resta a credito dell'impresa (IVA esclusa):*** **€. 23.073,58**

***4) di dare atto*** che l'impresa appaltatrice ha concluso i lavori entro i termini contrattualmente previsti.

*5) di dare atto,* per quanto sopra, che all'impresa Airtech Service Srl con sede a Udine (UD), P.IVA e C.F. 02306670304, spetta a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in parola, la somma di euro 23.073,58 IVA esclusa, e che con successivo atto si puo' procedere alla liquidazione delle spettanze dovute.

6) Di dare atto che all'opera nel suo complesso di cui al CUP: **J78H24000470006**, sono stati attribuiti i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG): CIG lavori: **B55FF0935F** e CIG professionista: B3B6BAE4E5;

7. Di dare atto che l'opera è finanziata con contributo della Regione F.V.G Decreto n. 43906/GRFVG del 17/09/2024 prenumero 45168, pervenuto al protocollo comunale n. 20223 del 19/09/2024, con la quale la direzione centrale infrastrutture e territorio, servizio edilizia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha concesso contributo al Comune di Tarcento pari a euro 70.000,00 ai sensi della L.R. 7/2019, art. 3 e successive modifiche, e di demandare al RUP dott. For. Marco Bertossi la rendicontazione alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia delle spese effettivamente sostenute;

8) Al presente provvedimento vengono allegati lo Stato Finale, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare esecuzione pervenuti al protocollo comunale in data 20/05/2025 prot. n. 11413.

9)Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

In caso di fatturazione elettronica, si forniscono di seguito alcune indicazioni per la corretta valorizzazione dei campi nel tracciato xml; il mancato o errato inserimento nei casi previsti comporterà il rifiuto della fattura.

| Campo del tracciato | Elemento | Descrizione |
|---|---|---|
| 2.1.2.7 | CIG | Riportare il Codice Identificativo di Gara che deve essere sempre riportato in fattura (tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. n. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 136/2010) e deve essere unico per fattura. |
| 2.1.2.6 | CUP | Riportare il Codice Unitario di Progetto in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003. |
| 2.2.2.7 | Esigibilità IVA | Nei casi previsti di applicazione del regime di scissione dei pagamenti (split payment) inserire "S". |
| 2.1.1.6.1 | Dati Bollo | Se per la tipologia di documento/operazione è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo: inserire "SI" e l'importo del bollo nel campo successivo. |
| 2.1.2.2 | Id Documento | Inserire numero determina di affidamento, nel seguente formato: “Determina n. xxx” |
| 2.1.2.3 | Data | Inserire data determina di affidamento, nel formato aaaa-mm-gg |
| 2.2.1.15 | Riferimento Amministrazione | Inserire il numero di impegno di spesa e l’anno, nel seguente formato: “Impegno n. xxx/aaaa |

Proposta nr. 357 dd. 22/05/2025

IL RUP
Marco Bertossi

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Michele Tomaselli

**Città di Tarcento**
Provincia di Udine
Medaglia d’oro al merito civile – Eventi sismici 1976

| N.RO DETERMINA | DATA | PROPOSTA DA | DATA ESECUTIVITA' |
|---|---|---|---|
| 339 | 23.05.2025 | Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni | 23/05/2025 |

Oggetto: CUP J78H24000470006. CIG B55FF0935F. INTERVENTI RIGUARDANTI GLI IMMOBILI E GLI IMPIANTI DESTINATI AGLI EVENTI INDICATI ALL'ART. 2 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2019, N. 7, DI PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DEI COMUNI. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FTV DA 6,80 kWp SULLA COPERTURA DEL CENTRO SOCIALE DI COLERUMIZ (TARCENTO) DOTATO DI SISTEMA DI ACCUMULO DA 10 kWh. INSTALLAZIONE SISTEMA ANTICADUTA (LINEA VITA). AFFIDAMENTO ALLA DITTA AIRTECH SERVICE SRL DI UDINE (UD). APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il parere di regolarità contabile.

- Ai sensi dell’art. 183, comma 7° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA
Barbara Poiana

Riferimento pratica finanziaria: 2025/770

**Città di Tarcento**
Provincia di Udine
Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

| N.RO DETERMINA | DATA | PROPOSTA DA | DATA ESECUTIVTA' |
|---|---|---|---|
| **339** | **23.05.2025** | **Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni** | **23/05/2025** |

**OGGETTO: CUP J78H24000470006. CIG B55FF0935F. INTERVENTI RIGUARDANTI GLI IMMOBILI E GLI IMPIANTI DESTINATI AGLI EVENTI INDICATI ALL'ART. 2 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2019, N. 7, DI PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DEI COMUNI. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FTV DA 6,80 kWp SULLA COPERTURA DEL CENTRO SOCIALE DI COLERUMIZ (TARCENTO) DOTATO DI SISTEMA DI ACCUMULO DA 10 kWh. INSTALLAZIONE SISTEMA ANTICADUTA (LINEA VITA). AFFIDAMENTO ALLA DITTA AIRTECH SERVICE SRL DI UDINE (UD). APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 27/05/2025 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 11/06/2025, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e s.m.i.

Della presente determinazione è data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari (Art. 1, comma 16 della legge regionale del 11 dicembre 2003, n. 21)

Addì 27/05/2025

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Arianna Fabbro

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.