
CRONOPROGRAMMA LAVORI - SCUOLE  NICCOLO' TOMMASEO - VIA RAFFAELLO SANZIO BUSTO ARSIZIO

Lavorazione gg

INTERNO SCUOLA

procedure affidamento lavori 6 mesi

allestimento del cantiere 2

pulizia ed igienizzazione sottotetto 8

montaggio ponteggio e gru 10

rimozione e accatastamento mobilio piano rialzato 2

rimozione e accatastamento mobilio piano primo 2

rimozione e accatastamento mobilio piano secondo 2

rimozione controsoffitti e punti luce piano rialzato 3

rimozione controsoffitti e punti luce piano primo 3

rimozione controsoffitti e punti luce piano secondo 3

rimozione porte, finestre  interne e tende piano rialzato 2

rimozione porte, finestre interne e tende piano primo 2

rimozione porte, finestre interne e tende piano secondo 2

rimozione linee antincendio piano rialzato 3

rimozione linee antincendio piano primo 3

rimozione linee antincendio piano secondo 3

rimozione zoccolini, pavimenti e sottofondo piano primo 6

rimozione zoccolini, pavimenti e sottofondo piano secondo 6

rinforzo statico solaio piano primo 7

getto solaio piano primo 4

rinforzo statico solaio piano secondo 7

getto solaio piano secondo 4

rinforzo statico solaio piano sottotetto 5

getto solaio piano sottotetto 2

posa nuove linee antincendio piano rialzato 5

posa nuove linee antincendio piano primo 5

posa nuove linee antincendio piano secondo 5

adeguamento impianto luci antincendio materna 5

rifacimento completo bagni piano primo 16

posa apparecchi igienico-sanitari piano primo 4

rifacimento completo bagni piano secondo 16

posa apparecchi igienico-sanitari piano secondo 4

demolizione camino 2

rimozione copertura ( struttura lignea e manto in tegole ) 6

trattamento travi 2

rifacimento copertura ( struttura lignea e pannello ) 14

posa linea vita 5

posa lattonerie e revisione pluviali 5

realizzazione controsoffitti piano rialzato 12

posa luci controsoffitto piano rialzato 4

realizzazione controsoffitti piano primo 12

posa luci controsoffitto piano primo 4

realizzazione controsoffitti piano secondo 12

posa luci controsoffitto piano secondo 4

getto sottofondi pavimenti piano primo 8

getto sottofondi pavimenti piano secondo 8

posa pavimenti e zoccolini piano primo 14

posa pavimenti e zoccolini piano secondo 14

posa porte, finestre interne e tende piano rialzato 6

posa porte, finestre interne e tende piano primo 6

posa porte, finestre interne e tende piano secondo 6

imbiancatura interna piano rialzato 12

imbiancatura interna piano primo 12

imbiancatura interna piano secondo 12

pulizia generale 6

posa mobilio piano rialzato 2

posa mobilio piano primo 2

posa mobilio piano secondo 2

FACCIATE-ESTERNO

preparazione riparazioni facciate, gronde, pensiline 10

posa cappotto 12

rifacimento impermeabilizzazioni con guaine 4

imbiancatura facciate, gronde, pensiline 18

creazione vasca antincendio 20

smontaggio ponteggio 4

PALESTRA

rimozione pavimenti e sottofondo piano seminterrato 5

scavo 3

posa vespaio 4

getto sottofondi pavimenti piano seminterrato 6

realizzazione controsoffitti piano seminterrato 4

posa pavimento sportivo piano seminterrato 6

imbiancatura interna piano seminterrato 5

imbiancatura interna piano rialzato 5

montaggio ponteggio 4

preparazione riparazioni facciate, gronde, pensiline 5

posa cappotto 4

rifacimento impermeabilizzazioni con guaine 2

imbiancatura facciate, gronde, pensiline 10

smontaggio ponteggio 2

pulizia generale 1
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