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REVISIONI 

Questo rapporto è stato trasmesso e rivisto come segue: 

Rev. Descrizione Data Redatto Control. Approv. Firma 

0 Prima emissione 24/03/2021 GO-DN DN GO  

1 Update 1 bozza 05/05/2021 GO-DN DN GO  

2 Update 2 bozza 07/05/2021 GO-DN DN GO  

3 Update 3 bozza 11/05/2021 GO-DN DN GO  

4 Update 4 bozza 13/05/2021 GO-DN DN GO  

5 Finalizzazione 07/06/2021 GO-DN DN GO  

6 Revisione testalino 04/08/2021 GO-DN DN GO  

7 Nuova emissione 14/10/2021 GO-DN DN GO  

8 Innesto ciclopedonale Via Borghetto 19/10/2021 GO-DN DN GO  

 

Il professionista incaricato 

Dott. Ing. Giorgio OLIVERI 
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1.  Premessa   
 
Allo stato attuale della progettazione, il tempo presunto per l’esecuzione dei lavori e di 

circa 9 mesi naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori, 
qualora i 4 sottocantieri in cui è suddivisibile il progetto siano attivati in modo 

sequenziale.  
 
Il tempo di massima presunto per l’esecuzione dei lavori per ciascuno dei 4  

sottocantieri in cui è suddivisibile il progetto è: 
 

 Sottocantiere 1:   area di intervento 1, opere di rifunzionalizzazione SS26-Via 
Caluso da Rotatoria con Via Peppino Impastato a imbocco svincolo Chivasso 
Centro dell’A4 e realizzazione nuova rotatoria “Pichi”: 

o 91 giorni naturali e consecutivi; 
 Sottocantiere 2:    area di intervento 2, opere di rifunzionalizzazione Via 

Peppino Impastato ed adeguamento funzionale dell’intersezione con Via 
Favorita: 

o 77 giorni naturali e consecutivi; 

 Sottocantiere 3:    area di intervento 3, opere di realizzazione del marciapiede 
ciclopedonale in asse est alla SS26-Via Caluso da Via Baraggino a Via 

Borghetto: 
o 56 giorni naturali e consecutivi; 

 Sottocantiere 4:   area di intervento 4, opere di sistemazione a verde a latere 
del marciapiede ciclopedonale esistente in asse ovest della SP81-Via Mazzè tra 
la rotatoria con Via Peppino Impastato e l’accesso nord al c.c., demolizione del 

muro di confine “ex Abarth” e realizzazione attraversamento pedonale rialzato 
sulla SP81-Via Mazzè: 

o 49 giorni naturali e consecutivi. 
 
La tempistica complessiva indicata, allo stato attuale della progettazione, potrà essere 

ottimizzata nella successiva fase di sviluppo progettuale grazie all’eventuale 
sovrapposizione di fasi lavorative connesse con l’avvio dei lavori sui 4 sottocantieri e 

sempre che le stesse non pregiudichino le condizioni di sicurezza ed il deflusso 
veicolare sugli assi e nodi interessati dall’intervento. Ad esempio, il sottocantiere 4 
potrebbe essere avviato contestualmente ad altri cantieri o ancora il sottocantiere 3 

potrebbe essere avviato contestualmente al sottocantiere 1. 
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AREA DI INTERVENTO 1

OPERE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE SS26-VIA CALUSO DA 

ROTATORIA CON VIA P.IMPASTATO E IMBOCCO SUD TANGEZIALE E 

DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA "PICHI"

01/01/2022 01/04/2022 91 0% 65 0 91

1.1 Installazione impianto di cantiere GO 01/01/2022 07/01/2022 7 0% 5 0 7

1.2 Scavi e demolizioni GO 08/01/2022 28/01/2022 21 0% 15 0 21

1.3 Isole spartitraffico, cordolature e fascia sormontabile nuova rotatoria GO 15/01/2022 18/02/2022 35 0% 25 0 35

1.4 Pavimentazione stradale ed opere accessorie GO 15/01/2022 04/03/2022 49 0% 35 0 49

1.5 Sistemazione aree verdi GO 26/02/2022 25/03/2022 28 0% 20 0 28

1.6 Segnaletica orizzontale e verticale GO 22/01/2022 18/03/2022 56 0% 40 0 56

1.7 Opere varie ed accessorie GO 08/01/2022 04/03/2022 56 0% 40 0 56

1.8 Smontaggio impianti e servizi di cantiere, pulizia areee di lavorazione e riprisitino 

dei luoghi preesistenti
GO 26/03/2022 01/04/2022 7 0% 5 0 7

2

AREA DI INTERVENTO 2

OPERE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE VIA PEPPINO IMPASTATO ED 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'INERSEZIONE CON VIA 

FAVORITA

02/04/2022 17/06/2022 77 0% 55 0 77

2.1 Installazione impianto di cantiere GO 02/04/2022 08/04/2022 7 0% 5 0 7

2.2 Scavi e demolizioni GO 09/04/2022 22/04/2022 14 0% 10 0 14

2.3 Isole spartitraffico, cordolature e fascia sormontabile nuova rotatoria GO 16/04/2022 13/05/2022 28 0% 20 0 28

2.4 Pavimentazione stradale ed opere accessorie GO 16/04/2022 27/05/2022 42 0% 30 0 42

2.5 Sistemazione aree verdi GO 21/05/2022 10/06/2022 21 0% 15 0 21

2.6 Segnaletica orizzontale e verticale GO 23/04/2022 10/06/2022 49 0% 35 0 49

2.7 Opere varie ed accessorie GO 09/04/2022 27/05/2022 49 0% 35 0 49

2.8 Smontaggio impianti e servizi di cantiere, pulizia areee di lavorazione e riprisitino 

dei luoghi preesistenti
GO 11/06/2022 17/06/2022 7 0% 5 0 7
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AREA DI INTERVENTO 3

OPERE DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE CICLO-PEDONALE IN 

ASSE EST SS26 DA VIA BARAGGINO A VIA BORGHETTO

18/06/2022 12/08/2022 56 0% 40 0 56

3.1 Installazione impianto di cantiere GO 18/06/2022 24/06/2022 7 0% 5 0 7

3.2 Scavi e demolizioni GO 25/06/2022 08/07/2022 14 0% 10 0 14

3.3 Realiazzione cordolatura e marciapiede cilopedonale GO 02/07/2022 22/07/2022 21 0% 15 0 21

3.4 Sistemazione aree verdi GO 09/07/2022 29/07/2022 21 0% 15 0 21

3.5 Segnaletica orizzontale e verticale GO 09/07/2022 05/08/2022 28 0% 20 0 28

3.6 Opere varie ed accessorie GO 02/07/2022 15/07/2022 14 0% 10 0 14

3.7 Smontaggio impianti e servizi di cantiere, pulizia areee di lavorazione e riprisitino 

dei luoghi preesistenti
GO 06/08/2022 12/08/2022 7 0% 5 0 7

4

AREA DI INTERVENTO 4

OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE A LATERE DEL MARCIAPIEDE 

CICLOPEDONALE ESISTENTE IN ASSE OVEST SP 81 TRA 

ROTATORIA VIA P.IMPASTATO ED ACCESSO NORD CC, 

DEMOLIZIONE MURO CONFINE "EX ABARTH", REALIZZAZIONE 

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO SU SP81

13/08/2022 30/09/2022 49 0% 35 0 49

4.1 Installazione impianto di cantiere GO 13/08/2022 19/08/2022 7 0% 5 0 7

4.2 Scavi e demolizioni GO 20/08/2022 02/09/2022 14 0% 10 0 14

4.3 Realiazzione attraversamento pedonale rialzato su SP81 GO 20/08/2022 26/08/2022 7 0% 5 0 7

4.4 Sistemazione aree verdi GO 27/08/2022 23/09/2022 28 0% 20 0 28

4.5 Smontaggio impianti e servizi di cantiere, pulizia areee di lavorazione e riprisitino 

dei luoghi preesistenti
GO 24/09/2022 30/09/2022 7 0% 5 0 7
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