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ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP. N. 3378/2022 AVENTE 

AD OGGETTO ESECUZIONE DEI LAVORI DI <ARGINATURA RIO 

DUOMO- LOTTO 1> PER VARIANTE N.1 -------------------------------------- 

REP.N. 3402 ----------------------------------------------------------------------------- 

CUP: F99H18000100001------------------------------------------------------------- 

CIG VARIANTE: 9570969579 ------------------------------------------------------- 

CIG CONTRATTO ORIGINARIO: 901009124F -------------------------------- 

DITTA: I.C.F.A. SRL ------------------------------------------------------------------  

Importo variante: € 71.329,95 oltre IVA  --------------------------------------- 

L’anno Duemilaventitre il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 

12.00 in Andora  nella Palazzina Comunale di Via Cavour n. 94.----------- 

Avanti a me Dott.ssa Mariacristina Torre Segretario Generale 

autorizzata a rogare gli atti del Comune nella forma pubblica 

amministrativa, ai sensi dell’art. 97 commi 4 e 5 del d. lgs. 18 agosto 

2000 n. 267, sono comparsi personalmente i Sigg.ri: -------------------------  

1) Arch. Paolo Ghione nato a        il          in qualita’ di Dirigente Area III 

del Comune di Andora, nel cui nome, conto ed interesse dichiara di 

agire; ------------------------------------------------------- 

C.F: 00135420099---------------------------------------------------------------------- 

2) Sig.             nato a             il              in qualita’ di Amministratore 

Unico della ditta I.C.F.A. S.r.l. avente sede legale in Strada Rotta 

Palmero n. 10 cap 10092  Beinasco <TO>;--------------------- 

C.F. e P.I.: 07916150019-------------------------------------------------------------- 

I comparenti della cui identita’ personale io Ufficiale Rogante sono certo, 

dichiarano di rinunziare, col mio consenso, all’assistenza dei testimoni;-- 

-------------------------------------P R E M E S S O----------------------------------- 
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-CHE con provvedimento n. 142 adottato in data 06/12/2021 dal 

Dirigente Area III e’ stato approvato il progetto definitivo esecutivo 

relativo ai lavori < Arginatura rio Duomo - lotto I> per un importo a base 

d’asta di € 420.000,00 di cui € 8.700,00 per oneri di sicurezza non 

ribassabili; -------------------------------------------------------------------------------- 

-CHE con la determinazione n. 890 del 07/12/2021 l’Arch. Ghione, 

Dirigente Area III e Responsabile Lavori Pubblici ha determinato di 

contrarre in relazione ai Lavori di Arginatura rio Duomo- lotto I;------------- 

-CHE l’affidamento dei lavori e’ avvenuto tramite procedura negoziata 

svolta interamente con modalita’ telematiche attraverso il portale degli 

appalti disponibile all’indirizzo 

https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti;-------------------------------- 

-CHE con determinazione del Dirigente Area III n. 982 del 21/12/2021  

sono stati aggiudicati i lavori aventi ad oggetto < Arginatura rio Duomo- 

lotto I> alla ditta I.C.F.A. S.r.l. che ha offerto il ribasso del 20,526%;------ 

- CHE il Comune ha stipulato con la ditta I.C.F.A. S.r.l. il contratto Rep. 

N. 3378/2022 avente importo pari ad € 335.576,56  IVA esclusa di cui € 

326.876,56 per lavori ed € 8.700,00 per oneri di sicurezza del cantiere 

non ribassabili;--------------------------------------------------------------------------- 

-CHE nel corso dei lavori e’ emersa la necessita’ di predisporre una 

variante suppletiva per problematiche emerse in fase di esecuzione; --- 

- CHE con la determinazione N. 997 Generale del 29/12/2022 e’ stata 

approvata la perizia di variante n. 1 ai lavori di <Arginatura rio Duomo – 

lotto I>, a firma del Direttore dei Lavori Ing.Tatiana Quaglia, pervenuta al 

protocollo in data 27/12/2022 prot. n. 36032;------------------------------------ 
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-CHE con la sopra citata Determinazione viene approvata la bozza del 

presente atto e viene dato atto di quanto segue: <alla luce di quanto 

esposto nella relazione tecnica di variante a firma del Direttore dei  

Lavori Ing. Tatiana Quaglia la presente perizia di variante comporta un 

aumento complessivo del 21,26% e si inquadra  all’interno dell’art.106 

del Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e piu’ precisamente nelle 

seguenti fattispecie:-------------------------------------------------------------------- 

-Art. 106 c.1 lettera b) lavori, servizi o forniture, supplementari da parte 

del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi 

nell'appalto iniziale <entro il limite del 50% dell’importo contrattuale>----- 

-CHE i maggiori lavori da affidare all’appaltatore, al netto del ribasso del 

24,65%, ammontano ad € 71.329,95 oltre Iva di legge;----------------------- 

-CHE a seguito della adozione della sopra citata perizia di variante, 

l’affidamento complessivo, che originariamente era di € 335.576,56 di 

cui € 8.700,00 per oneri di sicurezza, viene ora ad essere di € 

406.906,51 al netto di Iva, con oneri di sicurezza invariati; ------------------ 

-CHE in applicazione del vigente Protocollo di Legalita’, in data 

27/01/2023 mediante accesso alla BDNA e’ stata verificata l’iscrizione 

alla White List della ditta I.C.F.A. S.r.l. con scadenza iscrizione al  

13/06/2023; ------------------------------------------------------------------------------ 

-CHE e’ desiderio delle parti far risultare l’avvenuta variazione in 

aumento del lavoro in questione e le condizioni alle quali e’ subordinato 

in valida e regolare forma. ------------------------------------------------------------ 

Tutto cio’ premesso, fra le parti come sopra costituite, di comune 

accordo, si conviene e si stipula quanto segue: --------------------------- 

Art. 1) Tutto quanto in premessa specificato forma parte integrante e 
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sostanziale del presente atto. ------------------------------------------------------- 

Art. 2) Il Comune di Andora, rappresentato come in premessa 

specificato, affida alla ditta I.C.F.A. S.r.l. che attraverso l’Amministratore 

Unico Sig.               accetta i lavori di cui alla variante n. 1 all’opera 

<Arginatura rio Duomo- lotto I >;---------------------------------------- 

Art. 3) L’importo dei lavori aggiuntivi di cui alla presente variante 

dell’appalto e’ stabilito, come sopra detto, in totali € 71.329,95 

<settantunomilatrecentoventinove/95> IVA esclusa. Detto importo e’ 

inclusivo dei costi per la sicurezza a carico dell’impresa, connessi ai 

rischi relativi alle proprie attivita’ <det. Aut. Vigilanza contratti pubblici n. 

3 del 05.03.2008> ---------------------------------------------------------------------- 

Art. 4) Al fine di eseguire i lavori suppletivi e di variante si stabilisce che, 

in virtu’ del periodo di sospensione accordato nelle more di 

approvazione della stessa, la durata dei lavori complessivamente 

rimane di 225 giorni naturali e consecutivi per il completamento 

dell’opera, comprensivi della proroga di 45 giorni, autorizzata in data 

26.10.2022 prot.n.30245. La penale per ogni giorno di ritardo 

ingiustificato sul termine predetto e’ pari all’1 per mille dell’importo netto 

del presente contratto.----------------------------------------------------------------- 

Art. 5) Le parti dichiarano di aver preso visione di tutti gli atti progettuali 

relativi alla perizia di variante, che sono conservati agli atti; ----------------- 

Art. 6) Fanno parte  integrante  del  presente contratto i seguenti 

documenti di cui le parti dichiarano di aver piena conoscenza, 

dispensando il Segretario Rogante dall’obbligo di allegarli materialmente 

al presente atto e che, sottoscritti dalle parti in segno di accettazione,  

vengono conservati agli atti presso l’Ufficio Lavori Pubblici: -----------------  
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- Computo metrico di Variante ----------------------------------------------- 

- Elenco prezzi Variante ------------------------------------------------------- 

- Analisi Prezzi Variante ------------------------------------------------------- 

- Elaborato planimetria in variante IDR05 --------------------------------- 

- Elaborato sezioni in variante IDR07 -------------------------------------- 

- Perizia di Variante ------------------------------------------------------------ 

- Quadro economico di variante e comparativo ------------------------- 

- Bozza atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi ------- 

- Piano Operativo di Sicurezza aggiornato presentato dalla ditta in 

data 09/02/2023 prot. n. 4013;--------------------------------------------- 

        g. Le polizze di garanzia di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e 

precisamente:----------------------------------------------------------------------------

-appendice integrativa alla cauzione definitiva di cui all’ art. 103 del D. 

Lgs. 50/2016 dell’importo di € 5.991,72 <importo ridotto in quanto la 

ditta e’ in possesso di certificazioni> costituita mediante appendice n. 

06/01/21/3140778 alla polizza fideiussoria n. 06/01/21/3101947 

rilasciata da Finanziaria Romana S.p.a. agenzia di Roma <RM> emessa 

in data 31/01/2022 e pervenuta in data 10/02/2022 prot. n. 3695 – 

appendice pervenuta in data 09/02/2023 Prot. n. 4013;----------------------- 

-appendice alla polizza di assicurazione C.A.R. di cui all’art. 103 del 

D.lgs. 50/2016 CAR che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori con somma assicurata pari al nuovo importo 

del contratto di appalto di € 406.906,51 e che assicuri la stazione 

appaltante contro la responsabilita’ civile per danni causati a terzi nel 
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corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale e’ di € 1.000.000,00 

costituita mediante polizza assicurativa n. 1/39425/88/183851154 

rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. .agenzia di Ivrea <TO> in 

data 01/02/2022 e pervenuta in data 10/02/2022 prot. n.3695 <atto di 

variazione avente codice 1/39425/88/183851154/1 pervenuto in data 

09/02/2023 prot. n. 4013;-------------------------------------------------------------- 

Art 7) Per tutto quanto non modificato con il presente atto, si rinvia al 

precedente contratto Rep. n. 3378 del 24/02/2022 nonché alle  

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;--------------------

- Art. 8) A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta appaltatrice 

dichiara di eleggere il proprio domicilio presso sede legale Strada Rotta 

Palmero n. 10 cap 10092  Beinasco <TO>--------------------------------------- 

Art. 9) Per tutto quanto non particolarmente previsto nel presente 

contratto, le parti fanno riferimento alle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia. ---------------------------------------------------- 

Art. 10) Per qualsiasi controversia il foro competente sara’ quello di 

Savona. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 11) Sono a completo ed esclusivo carico della Ditta tutte le spese 

relative e conseguenti al perfezionamento del presente atto <ovvero 

quelle di bollo, di copia, di registrazione ed i diritti di segreteria> 

nessuna eccettuata od esclusa, senza diritto di rivalsa. ---------------------- 

Art. 12) Il presente contratto e’ soggetto ad IVA, pertanto ai fini della 

registrazione, si chiede l’applicazione dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, 

n.131. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto, 

composto di 6 pagine e parte della settima, redatto da persona di mia 
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fiducia su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l’uso 

ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle Parti 

comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza 

mediante apposizione di firma digitale. Dopo di che io Ufficiale Rogante 

ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti.-------------------- 

Letto, confermato e sottoscritto.----------------------------------------------------- 

LA DITTA APPALTATRICE – originale firmato digitalmente ai sensi del 

D. Lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii.------------------------------------------------------- 

IL DIRIGENTE AREA III - originale firmato digitalmente ai sensi del D. 

Lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii.----------------------------------------------------------- 

IL SEGRETARIO ROGANTE -  originale firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii.--------------------------------------------------- 


