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FASI / GIORNI

A PROGETTAZIONE ESECUTIVA

B VERIFICA E VALIDAZIONE

000 ALLESTIMENTO CANTIERE

INVOLUCRO ESTERNO

001 MONTAGGIO PONTEGGI

002 RIMOZIONE FRANGISOLE

003 RIMOZIONE SERRAMENTI ESTERNI

004 RIMOZIONE LATTONERIE

005 RIPRISTINO CALCESTRUZZO A VISTA AMMALORATO

006 POSA FALSI TELAI

007 POSA SOTTOSTRUTTURA FACCIATA VENTILATA

008 POSA CARPENTERIA PORTALI IN ACCIAIO ZINCATO

009 POSA PANNELLO ISOLANTE (CAPPOTTO)
PALESTRA SCUOLA

010 POSA RIVESTIMENTO IN GRES PORCELLANATO
PALESTRA SCUOLA

011 POSA SERRAMENTI IN ALLUMINIO PREERNICIATO

012 POSA IMBOTTI IN ALUCOBOND

013 POSA PANNELLI IN ALUCOBOND FASCIA INTERPIANO

014 POSA PANNELLI IN ALUCOBOND PORTALI

015 POSA NUOVA LATTONERIA IN ALLUMINIO 

016 POSA CONTRODAVANZALI IN LEGNO

017 POSA TENDE VENEZIANE ESTERNE

CHIUSURA SCALE ESTERNE

018 DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE ESTERNO

019 FONDAZIONE + CORDOLO + MURO  IN C.A.

020 POSA CARPENTERIA METALLICA NUOVE PARETI

021 SOLETTA COPERTURA SCALA

022 RIPRISTINO PARAPETTI IN CEMENTO

023 POSA STRUTTURA CONTROPARETI INTERNE COIBENTATA

024 COIBENTAZIONE + IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA

025 COIBENTAZIONE CONTROPARETI

026 POSA PANNELLI ALUCOBOND

027 POSA FACCIATE CONTINUE IN ALLUMINIO

028 POSA LATTONERIA

029 CONTROSOFFITTO SOSPESO IN AQUAPANEL

030 POSA LASTRE CONTROPARETI INTERNE

031 NUOVO PARAPETTO IN FERRO 

032 POSA PAVIMENTO SCAALA PIANO TERRA

033 FORMAZIONE MARCIAPIEDE ESTERNO

RISTRUTTURAZIONE INTERNA

034 RIMOZIONE SERRAMENTI E PORTE INTERNE

035 RIMOZIONE TERMINAI IMPIANTI E CANALI ARIA

036 RIMOZIONE RIVESTIMENTI INTERNI

037 DEMOLIZIONE SCALA INTERNA

038 DEMOLIZIONE TRAMEZZE INTERNE

039 DEMOLIZIONE CAVEDI IMPIANTISTICI

040 DEMOLIZIONE PAVIMENTI

041 DEMOLIZIONE SOTTOFONDI

042 RIMOZIONE IMPIANTI SOTTOTRACCIA

043 FORMAZIONE /ALLARGAMENTO FORI CAVEDI

044 POSA STRUTTURA NUOVE PARETI E CONTROPARETI

045 POSA IMPIANTI SOTTOTRACCIA

046 POSA PANNELLO ISOLANTE A PAVIMENTO

047 SOTTOFONDO DI RIEMPIMENTO

048 POSA NUOVE CANALIZZAZIONI IMPIANTO ARIA

049 IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALE

050 MASSETTO PER PAVIMENTO

051 PAVIMENTENTO IN GRES

052 RIVESTIMENTI IN GRES

053 POSA LASTRE PARETI E CONTROPARETI

054 CONTROSOFFITTO SOSPESO IN CARTONGESSO

055 CONTROSOFFITTO SOSPESO ACUSTICO (ZONA DIREZIONE)

056 POSA ZOCCOLINO IN GRES

057 POSA NUOVI TERMINALI IMPIANTO RISCALDAMENTO

058 POSA NUOVI TERMINALI IMPIANTO VRV

059 POSA NUOVI CORPI ILLUMINANTI

060 COMPLETAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

061 POSA PARETI IN LEGNO E VETRO (ZONA DIREZIONE)

062 POSA PORTE INTERNE

063 TINTEGGIATURA INTERNA

LOCALE TECNICO IN COPERTURA

064 RIMOZIONE PANNELLI PERIMETRALI

065 RIMOZIONE STRUTTURA METALLICA 

066 RIMOZIONE COPERTURA METALLICA

067 FORMAZIONE FORI IN SOLETTA PER PASSAGGIO CANALI

068 FORMAZIONE DI MURETTI DI CONTENIMENTO

069 PANNELLO ISOLANTE IN CEMENTO CELLULARE

070 IMPERMEABILIZZAZIONE A PAVIMENTO E MURETTI

071 MASSETTO FORMAZIONE PENDENZA

072 PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI CEMENTO

073 INSTALLAZIONE N.2 UTA

074 POSA INFERRIATA PERIMETRALE CON LAMIERE

075 POSA LATTONERIA DI RACCORDO E VARIE

000 AVVIAMENTO E PRE-COLLAUDO IMPIANTI

000 SMOBILIZZO CANTIERE
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