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PNRR M4-C1-I1.1-D.M. n. 51 del 17/03/2025 – Nuova costruzione 

per

nuovo ampliamento dell'asilo nido comunale
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SCADENZE PNRR

31/10/2025 AVVIO LAVORI

31/03/2026 CONCLUSIONE LAVORI

Montaggio porte e sanitari

SISTEMAZIONI ESTERNE

Allacciamenti

Rimozione allestimenti di cantiere

OPERE INTERNE

Massetti in cls

Impianti tecnologici (elettrico-idrico-termico-fv-vvf)

Finiture interne (pitture-rivestimenti-pavimenti)

Completamento pareti interne con cartongesso

Isolamento termico e finiture esterne

Massetti in cls

Impermeabilizzazioni

Opere di lattoneria

Infissi e porte

OPERE ESTERNE

SCAVI E OPERE STRUTTURALI

Allestimenti di cantiere

Scavi

Opere strutturali in legno

Opere struttrali in c.a.
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