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OPIA    MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; 

COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; 

INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE 

DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI 

 

Determinazione n. 50 del 18.05.2023  
 

 

Oggetto: D.M. 30.01.2020 E D.M. 11.11.2020.   COMPLETAMENTO OPERE 

DI MESSA  IN  SICUREZZA  DEL  MARCIAPIEDE  SULLA  SP 10 PADANA 

OVEST.    CUP:  J77H21000280001  -  CIG:  8881852024 - CIG: Z633274960  

PRESA  ATTO  APPROVAZIONE  DEGLI ATTI CONTABILI FINALI   E   

PROVVEDIMENTO   DI   LIQUIDAZIONE   A   FAVORE DALL'IMPRESA  

C.E.A.M.  DI  CASALE  MONFERRATO  (AL)  E DEI SEVIZI TECNICI 

PROFESSIONALI ESPLETATI DAL GEOM. ROBERTO DI MAGGIO DI 

ALESSANDRIA (AL).    

 
              L’anno duemilaventitre il giorno diciotto del mese maggio, nella sede 

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il 

Responsabile del servizio Geom. GIOVANNI BATTISTA MONTI, nell’esercizio 

delle proprie funzioni,  

VISTI i provvedimenti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi del 

Comune di Quattordio e i Decreti Sindacali n° 4/2019 e n° 6/2022, relativi 

all’attribuzione al sottoscritto Geom. MONTI Giovanni Battista di competenze e 

poteri gestionali nella materia oggetto del presente provvedimento, riconducibili alle 

competenze del Responsabile del servizio di manutenzione del Patrimonio;  

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione G.C. nr. 56/2021 del 06.09.2021 con la quale si approvava il 

progetto definitivo/esecutivo dell’intervento in oggetto per i quali è stato 

determinato un importo di € 73.482,89 a base d’asta, di cui oneri relativi alla 

sicurezza per € 2.939,32;  



 

 

- la Determinazione UT nr. 88/2021 del 06.09.2021 con la quale si avviava la 

procedura per l’individuazione e l’affidamento diretto delle opere di 

“Completamento delle opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del 

marciapiede adiacente la SP 10 Padana Ovest” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. 

76 del 16.07.2020 – Misure Urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale – 

disciplinato in via sostitutiva dall’art. 51 della Legge nr. 108 del 29.07.2021; 

- la Determinazione UT n. 91 del 10.09.2021 con la quale si affidava in via definitiva 

ed efficace l'appalto relativo alle opere in oggetto a favore dell’impresa C.E.A.M. 

CONSORZIO ARTIGIANI EDILI AFFINI MONFERRINO con sede legale in 

Casale Monferrato (AL) per l’importo di aggiudicazione pari a 72.777,45 oltre IVA 

di legge in ragione del 22%, in ragione del ribasso offerte in sede di gara pari 

all’1,00% e, pertanto, per l’importo complessivo di € 88.788,49 IVA di Legge 

inclusa; 

VISTO il contratto d’appalto Rep. 483 sottoscritto in data 19.11.2021 e registrato, in 

via telematica, sul portale dell’Agenzia delle Entrate di Alessandria in data 

19.11.2022 – Serie 1T, n. 13185 – per l’importo contrattuale pari a € 72.777,45 e, 

quindi, per l’importo complessivo IVA inclusa di € 88.788,49=; 

CONSIDERATO che: 

- con verbale in data 11.10.2021 sono stati consegnati in via d’urgenza, ai sensi di 

quanto stabilito dall’art. 8, comma 1 della L. 120/2020 dell’11.09.2020, i lavori di 

“Completamento delle opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 

del marciapiede adiacente la SP 10 Padana Ovest” fissando, come termine 

massimo di realizzazione dell’opera, 45 (quarantacinque) giorni naturali 

consecutivi dalla data di consegna e pertanto da ultimarsi entro il giorno 

25.11.2021; 

- con verbale di sospensione nr. 1 in data 13.10.2021 la D.L. provvedeva 

all’interruzione delle lavorazioni a causa di eventi causati da forze maggiori che 

non consentivano la corretta prosecuzione delle opere; 

- con successivo verbale di ripresa nr. 1 da parte della D.L., redatto in data 

15.02.2023, si è dato disposizione all’impresa esecutrice di riprendere le 

lavorazioni a seguito del cessare delle condizioni sfavorevoli che impedivano la 

prosecuzione delle opere fissando, come nuovo termine utile per l’ultimazione dei 

lavori, per il giorno 31.03.2023; 

- l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 31.03.2023 e quindi entro il termine 

indicato dalla D.L.; 

- le lavorazioni sono state svolte in conformità delle norme contrattuali e delle 

disposizioni date all’atto pratico dalla direzione lavori, condotta dal Geom. 

Roberto DI MAGGIO di Alessandria (AL); 

- durante l’esecuzione delle opere non sono state concesse proroghe; 

VISTA la Determinazione UT nr. 173/2022 del 31.12.2022 con la quale si è 

provveduto ad approvare la variante relativa alle opere di “Completamento delle 

opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del marciapiede adiacente la 

SP 10 Padana Ovest” per un nuovo importo contrattuale dei lavori pari ad € 

85.514,40 sulla base delle variazioni di cui all’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. nr. 

50/2016 e s.m.i. e la revisione prezzi prevista dall’art. 26 del D.L. nr. 50/2022, 



 

 

approvando contestualmente il nuovo quadro economico delle opere per un importo 

complessivo pari a € 117.000,00; 

CONSIDERATO che con la succitata Determinazione UT nr. 88/2021 del 

06.09.2021 veniva contestualmente nominato il Geom. Andrea Buzio quale 

Responsabile Unico del Procedimento in riferimento alle Linee Guida n.3 

dell’ANAC, approvate con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n.1096 del 26 

ottobre 2016, di attuazione del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., recanti “Nomina, ruolo e 

compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”; 

RICHIAMATA la Determinazione UT nr. 45-RUP/2023 dell’11.05.2023 con la 

quale il R.U.P. – Geom. Andrea BUZIO – ha provveduto all’approvazione degli 

elaborati afferenti alla contabilità finale delle opere di “Completamento delle opere di 

manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del marciapiede adiacente la SP 10 

Padana Ovest” a tutto il 31.03.2023 ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, 

sempre emesso in data 31.03.2023, per l’importo netto pari ad € 85.510,88 (compresi 

oneri della sicurezza pari ad € 1.696,18) oltre I.V.A. di legge oltre I.V.A. di legge al 

netto del ricalcolo di cui all’art. 26 del D.L. nr. 50/2022 e del ribasso di gara esposto 

dall’impresa affidataria pari al 1,00%, e di seguito elencati, da riconoscersi 

all’impresa esecutrice; 

DATO ATTO che con il summenzionato provvedimento si è provveduto 

contestualmente ad approvare le prestazioni professionali espletate dal Geom. 

Roberto DI MAGGIO, libero professionista con studio in Alessandria (AL), in 

attuazione degli affidamenti avvenuti con Determinazione UT nr. 74/2021 

dell’08.06.2021 e Determinazione UT nr. 13 del 02.03.2023; 

DATO ATTO che: 

- i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle disposizioni 

date all’atto pratico dalla direzione lavori; 

- le prestazioni tecniche professionali sono state espletate correttamente dal 

professionista incaricato; 

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione degli importi approvati con la 

summenzionata Determinazione UT nr. 45-RUP/2023 dell’11.05.2023; 

VISTE: 

- la fattura elettronica n. FPA 9/23 del 12.05.2023 pervenuta in data 13.05.2023 – 

Prot. nr. 2566 – da parte della Ditta C.E.A.M. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI 

AFFINI MONFERRINO con sede legale in Casale Monferrato (AL), esposta per 

l’importo netto di € 85.510,88 oltre IVA al 22%, ovvero, pari ad € 104.323,27 

compresa IVA; 

- la fattura elettronica n. 10/2022 del 18.05.2023 pervenuta in data 18.05.2023 – 

Prot. nr. 2665 – da parte del Geom. Roberto DI MAGGIO, libero professionista 

con studio in Alessandria (AL), esposta per l’importo netto di € 7.492,50 oltre 

oneri previdenziali (5%) esclusa IVA in regime forfettario, ovvero, pari ad € 

7.869,13 compresi oneri e marca da bollo (€ 2,00) esclusa IVA; 

- la fattura elettronica n. 11/PA del 18.05.2023 pervenuta in data 19.05.2023 – Prot. 

nr. 2680 – da parte del Geom. Roberto DI MAGGIO, libero professionista con 



 

 

studio in Alessandria (AL), esposta per l’importo netto di € 2.000,00 oltre oneri 

previdenziali (5%) esclusa IVA in regime forfettario, ovvero, pari ad € 2.100,00 

compresi oneri esclusa IVA; 

VISTA la documentazione attestante la regolarità contributiva in capo all’impresa 

esecutrice come da certificato di regolarità contributiva (DURC) acquisito con Prot.  

INPS_34939636D rilasciato in data 02.03.2023 e valido fino al 30.06.2023; 

ATTESO che la posizione contributiva del Geom. Roberto DI MAGGIO risulta 

regolare, così come attestato dalla cassa previdenziale di appartenenza con la 

dichiarazione Prot. n. 818709M1205231230526570 del 12.05.2023 con scadenza 

fissata per il 09.09.2023; 

CONSIDERATO che la suindicata fattura elettronica n. 10/2022 del 18.05.2023 – 

Prot. nr. 2665 – emessa dal Geom. Roberto DI MAGGIO esposta nell’importo pari ad 

€ 7.869,13 risulta essere superiore all’impegno di spesa nr. 2021/266/2021/1 pari ad € 

7.867,13 inizialmente assunto con Determinazione UT nr. 74/2021 dell’08.06.2021; 

RILEVATA pertanto la necessità di integrare il suddetto impegno riconoscendo al 

suindicato professionista l’importo di € 2,00 quale assolvimento dell’imposta di bollo 

sulla fatturazione elettronica come da normativa vigente;  

PRESO ATTO del provvedimento di approvazione sopraccitato emesso dal R.U.P. – 

Determinazione UT nr. 45-RUP/2023, con il quale si accertava un’economia di spesa 

pari ad € 582,89 del quadro economico conclusivo dell’opera rispetto al quadro 

economico di progetto approvato, inizialmente, con la Deliberazione G.C. nr. 

56/2021 del 06.09.2021 e, successivamente, variato e riapprovato con 

Determinazione UT nr. 173/2022 del 31.12.2022; 

CONSIDERATO che a seguito dell’integrazione da apportarsi sopra descritta viene 

ridefinita l’economia di spesa pari ad € 580,89 del quadro economico a consuntivo 

dell’opera; 

PRECISATO la spesa trova copertura sugli interventi nr. 20433 e nr. 20432 del 

bilancio pluriennale di previsione 2023-2025 approvato con Deliberazione C.C. n. 41 

del 28.12.2022 e s.m.i.; 

DATO ATTO che il finanziamento dell’opera avverrà per € 100.000,00 a valere sui 

finanziamenti concessi rispettivamente con D.M. del 30.01.2022 e D.M. 

dell’11.11.2020, in attuazione dell’art. 1, comma 29 -bis, della Legge n. 160 del 

2019, inserito dall’art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure 

urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia» e, per l’importo di € 17.000,00, 

con fondi propri di bilancio; 

ATTESO che il sopracitato contributo è confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (P.N.R.R.) – approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 

2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, 

del 14 luglio 2021 – nella Linea progettuale M2C4 – investimento 2.2 “Interventi per 

la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni”.  

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici); 



 

 

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali - T.U.E.L.); 

- lo Statuto Comunale e il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi; 

- i Decreti Sindacali n. 4/2019 e n. 6/2022, di conferimento al sottoscritto 

dell’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;  

- l’articolo 147 bis del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- l’art. 5, c. 1, lett. c) del Regolamento Europeo 679/2016 che dispone il principio di 

minimizzazione dei dati trattati; 

- l’art. 26, c.4, del D.Lgs. 33/2013 che esclude dall’obbligo di pubblicazione i dati 

delle persone. 

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa riportato in calce dal Responsabile del Servizio;  

ACQUISITI e riportati in calce il parere di regolarità contabile e il visto attestante la 

copertura finanziaria espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente; 

DETERMINA 

  di richiamare le premesse che costituiscono parte essenziale del presente 

provvedimento; 

 di prendere atto che con la Determinazione UT nr. 45-RUP/2023 dell’11.05.2023 

il R.U.P. – Geom. Andrea BUZIO – in attuazione al conferimento avvenuto con la 

Determinazione UT nr. 88/2021 del 06.09.2021, ha provveduto all’approvazione 

degli atti relativi alla contabilità finale e del certificato di regolare delle opere di 

“Completamento delle opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 

del marciapiede adiacente la SP 10 Padana Ovest” nonché all’approvazione dei 

servizi tecnici professionali espletati dal professionista incaricato; 

 di procedere alla liquidazione delle opere a favore della Ditta C.E.A.M. 

CONSORZIO ARTIGIANI EDILI AFFINI MONFERRINO con sede legale in 

Casale Monferrato (AL), per l’importo netto di € 85.510,88 oltre IVA al 22%, 

ovvero, pari ad € 104.323,27 compresa IVA, come da fattura elettronica n. FPA 

9/23 del 12.05.2023 pervenuta in data 13.05.2023 – Prot. nr. 2566; 

 di procedere alla liquidazione dei servizi tecnici espletati a favore del 

progettista/D.L. Geom. Roberto DI MAGGIO, libero professionista con studio in 

Alessandria (AL), netto di € 7.492,50 oltre oneri previdenziali (5%) esclusa IVA 

in regime forfettario, ovvero, pari ad € 7.867,13 compresi oneri esclusa IVA, 

come da fattura elettronica n. 10/2022 del 18.05.2023 pervenuta in data 

18.05.2023 – Prot. nr. 2665 – quale saldo delle prestazioni affidate con 

Determinazione UT nr. 74/2021 dell’08.06.2021; 

 di procedere alla liquidazione dei servizi tecnici espletati a favore del 

progettista/D.L. Geom. Roberto DI MAGGIO, libero professionista con studio in 

Alessandria (AL), netto di € 2.000,00 oltre oneri previdenziali (5%) esclusa IVA 

in regime forfettario, ovvero, pari ad € 7.867,13 compresi oneri esclusa IVA, 

come da fattura elettronica n. 11/PA del 18.05.2023 pervenuta in data 19.05.2023 

– Prot. nr. 2680 – quale saldo delle prestazioni affidate con Determinazione UT 

nr. 13 del 02.03.2023; 



 

 

 di integrare l’impegno di spesa nr. 2021/266/2021/1 assunto con Determinazione 

UT nr. 74/2021 dell’08.06.2021 a favore del Geom. Roberto DI MAGGIO per 

l’importo di € 2,00 quale assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura 

elettronica emessa n. 10/2022 del 18.05.2023 mediante assunzione di nuovo 

impegno nr. 2023/213/2023/1 sull’intervento nr. 20433;  

 di attestare la regolarità contributiva in capo all’impresa esecutrice come da 

certificato di regolarità contributiva (DURC) acquisito con Prot. nr. 

INPS_34939636D rilasciato in data 02.03.2023 e valido fino al 30.06.2023; 

 di attestare la regolarità contributiva in capo al professionista incaricato come da 

certificato contributivo rilasciato dalla cassa previdenziale di appartenenza con la 

dichiarazione Prot. n. 818709M1205231230526570 del 12.05.2023 con scadenza 

fissata per il 09.09.2023; 

 di accertare che il nuovo importo relativo all’economia di spesa pari ad € 580,89 

rispetto al quadro economico a consuntivo approvato con la Determinazione UT 

nr. 45-RUP/2023 dell’11.05.2023; 

 di liquidare l’importo relativo al fondo incentivante di cui all’art. 113, comma 3 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la somma pari all’80% del fondo di cui al comma 

3 dell’art. 113 suddetto ossia € 1.206,64 secondo le modalità di ripartizione 

indicate all’art. 12 del “Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche” 

approvato con Deliberazione di C.C. nr. 33 del 27.11.2020; 

 di destinare all’apposito fondo di cui all’art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. la somma pari al 20% del fondo di cui al comma 1 dell’art. 113 suddetto per 

l’importo complessivo di € 301,66; 

 di dichiarare che è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto 

d’interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, degli artt. 6 comma 2 

e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 42, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

  di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, salve le garanzie 

previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, nel 

rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal 

D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato 

dal D.Lgs. n.10.08.2018, n.101 e dal Regolamento UE 2016/679, nonché della 

trasparenza come disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

 di dare atto che, ai fini della pubblicità legale, il provvedimento destinato alla 

pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali non 

necessari. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                 F.to  Geom. Monti Giovanni Battista 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART.147 BIS TUEL 

Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA del presente atto. 

Quattordio, 18.05.2023 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

         Firmato  Giovanni Battista Monti 

 

         _____________________________ 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

AI SENSI DEGLI ARTT. 147 bis e 151, C.4, T.U.E.L. 

Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE del presente atto e si appone visto di 

regolarità contabile e si effettua attestazione della copertura finanziaria in relazione agli impegni nr. 

2021/558/2021/5 – nr. 2022/559/2023/2 – nr. 2021/324/2021/2 – nr. 2021/324/2021/3 – nr. 

2022/559/2023/3 – nr. 2023/69/2023/1 e nr. 2023/213/2023/1 assunti sull’intervento nr. 20433 del 

corrente bilancio di previsione. 

Quattordio, 23.05.2023 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Ferrari Alberto 

 

______________________ 
 

  

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Addì  23.05.2023     IL MESSO COMUNALE 
            F.to Acuto Mario 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì 23.05.2023         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

            Giovanni Battista Monti  


