
–



ID Modalità 
attività

Nome attività Durata

1 VIMERCATE - NUOVO MAGAZZINO COMUNALE 250 g
2 Accantieramento 15 g
3 Movimento di materiali 30 g
4 Demolizione pavimentazione 10 g
5 Scavi 5 g
6 Reinterri 5 g
7 Strutture 75 g
8 Fondazioni 10 g
9 Vano scala ascensore 15 g
10 Elementi prefabbricati 20 g
11 Getti integrativi 10 g
12 Pannelli di facciata 15 g
13 Edile 145 g
14 Isolamento e impermeabilizzazione tetto 10 g
15 Tavolati 15 g
16 Pavimenti 15 g
17 Controsoffitti 10 g
18 Serramenti esterni 5 g
19 Rivestimenti 10 g
20 Tinteggiatire 10 g
21 Porte interne 5 g
22 Impianti meccanici 20 g
23 Idrico sanitario 10 g
24 Condizionamento 10 g
25 Impianti elettrici 80 g
26 Forza motrice 15 g
27 Illuminazione 15 g
28 Speciali 15 g
29 Fotovoltaico 15 g
30 Impianto elevatore 30 g
31 Area esterna 140 g
32 Box 55 g
33 Strutture 40 g
34 Scavi 5 g
35 Fondazioni 10 g
36 Murature 15 g
37 Solai 10 g
38 Impermeabilizzazione 5 g
39 Impianto elettrico 10 g
40 Reti esterne 85 g
41 Raccolta acque bianche 20 g
42 Illuminazione 10 g
43 Pavimentazione 20 g
44 Allacciamenti 20 g
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Isolamento e impermeabilizzazione tetto
Tavolati
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Porte interne
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Speciali
Fotovoltaico

Impianto elevatore
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Attività
Divisione
Cardine
Riepilogo
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Attività manuale
Solo-durata
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