



COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Via F.lli D'Italia n. 12
Busto Arsizio



AGESP Attività Strumentali s.r.l.
via M. Polo n. 12
21052 Busto Arsizio (Va)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALBERT SCHWEITZER

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E NORMATIVO PROGETTO ESECUTIVO


IL PROGETTISTA
DI RIFERIMENTO:

Arch. Alberto d'Elia
Arch. Stefano d'Elia
Via Oberdan, 4 - 21052 Busto A. (VA)
Tel 0331 633912
e-mail: studio@archidelia.it

IL RUP:

Arch. Sergio Callegari
Agesp Attività Strumentali srl

TAV. CRO	OGGETTO: CRONOPROGRAMMA ESTESO A TUTTI I CONTRIBUTI R.T.P	
SCALA:	DATA: GIUGNO 2018	AGGIORNAMENTO:



A.T.P. Schweitzer

PROGETTO ARCHITETTONICO: **Arch. Alberto d'Elia**
Arch. Stefano d'Elia

PROGETTO STRUTTURALE: **Ing. Roberto Torresan**

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO: **Per. Ind. Alberto Bioli**

PROGETTO ADEGUAMENTO VVF: **Ing. Marco Viel**

LAVORAZIONE	Inizio	Durata (giorni)	Durata (in giorni lavorativi)	Fine
-------------	--------	-----------------	-------------------------------	------

Procedure di affidamento	01/09/2018	128	91	07/01/2019
Accantieramento	07/01/2019	2	2	09/01/2019
Demolizioni	09/01/2019	28	20	06/02/2019
Interventi esterni	09/01/2019	35	25	13/02/2019
Smantellamento impianto elettrico	23/01/2019	21	15	13/02/2019
Consolidamento strutture interne	13/02/2019	50	36	04/04/2019
Tavolati e pannellature interne	27/02/2019	9	7	08/03/2019
Impianti idraulici e bagno disabili	08/03/2019	5	3	13/03/2019
Formazione nuovo impianto elettrico	08/03/2019	56	40	03/05/2019
Sottofondi e pavimenti	13/03/2019	5	3	18/03/2019
Intonaci rasature e rivestimenti	18/03/2019	7	5	25/03/2019
Porte e serramenti	03/05/2019	14	10	17/05/2019
Posa controsoffitti	17/05/2019	48	33	04/07/2019
Posa corpi illuminanti	04/07/2019	14	10	18/07/2019
Imbiancature	04/07/2019	14	10	18/07/2019
Zoccolini	18/07/2019	8	6	26/07/2019

INTERVALLO

MIN	01/09/2018
MAX	26/07/2019

EVENTI SPECIALI

FESTA PATRONALE	24/06/2019

