

CRONOPROGRAMMA di cui al punto 6.4 dell'allegato A

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL FINANZIAMENTO EX ART 9 DECRETO 27/5/2020		DATA COMUNICAZIONE FINANZIAMENTO	ATTIVITA'	120 GG progetto esecutivo				30 GG determina a contrarre						
				MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE
PRIVISIONE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E APPROVAZIONE PROGETTO CON INSERIMENTO PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE		1											
	DETERMINA A CONTRARRE GARA APPALTO		2											
	GARA APPALTO		3											
	CONSEGNA ED ESECUZIONE		4											
	COLLAUDO E MESSA A REGIME		5											