



COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA

Provincia di Varese

CRONOPROGRAMMA PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA denominato «Vetreria Restelli»

Articolo 28, legge 17 agosto 1942, n. 1150
Articoli 12, 14 e 46, legge regionale 11 marzo 2005, n. 12

Adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. xx del xx
Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. xx del xx
CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO ATTUATIVO

ID	Modalità attività	Nome attività	1	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9	Settimana 10	Settimana 11	Settimana 12	Settimana 13	Settimana 14	Settimana 15	Settimana 16	Settimana 17
1		VETRERIA RESTELLI																		
2		Percorso interno																		
3		Preparazione dell'area di cantiere																		
4		Scavo di sbancamento																		
5		Scavo a sezione ristretta																		
6		Posa di pozzi perdenti																		
7		Posa di tubi corrugati per rete elettrica																		
8		Posa di tubi in pvc interrati per fognature																		
9		Posa di tubi corrugati per illuminazione																		
10		Posa di pozzetto stradale completo di chiusino																		
11		Realizzazione camminamenti in masselli drenanti																		
12		Posa di cordoli																		
13		Posa di pali per rete pubblica																		
14		Spianamento terreno con ruspa																		
15		Opere di piantumazione																		
16		Sistemazione terreno per semina																		
17		Semina a mano																		
18		Posa di cavi elettrici interrati																		
19		Posa lampade per illuminazione pubblica																		
20		Posa arredi urbani																		
21		Aree esterne																		
22		Preparazione dell'area di cantiere																		
23		Scavo di sbancamento																		
24		Formazione della massicciata stradale																		
25		Scavo a sezione ristretta																		
26		Posa di pozzi perdenti																		
27		Posa di tubi corrugati per rete elettrica																		
28		Posa di tubi in pvc interrati per fognature pubbliche																		
29		Posa di tubi corrugati per illuminazione																		
30		Posa di pozzetto stradale completo di chiusino																		
31		Posa di cordoli																		
32		Posa di pali per rete pubblica																		
33		Asfaltatura																		
34		Spianamento terreno con ruspa																		
35		Opere di piantumazione																		
36		Sistemazione terreno per semina																		
37		Semina a mano																		
38		Posa di cavi elettrici interrati																		
39		Posa lampade per illuminazione pubblica																		
40		Formazione pista ciclopedonale																		
41		Posa in opera di segnaletica verticale																		
42		Formazione di segnaletica stradale orizzontale																		

ana 17	Settimana 18	Settimana 19	Settimana 20	Settimana 21	Settimana 22	Settimana 23	Settimana 24	Settimana 25	Settimana 26	Settimana 27	Settimana 28	Settimana 29	Settimana 30	Settimana 31	Settimana 32	Settimana 33	Settimana 34	Settimana 35	Settimana 36	Settimana 37	Settimana 38	Settimana 39
G/V/S/D	L/M/M/G/V/S/D	L/M/M/G/V/S/D	L/M/M/G/V/S/D	L/M/M/G/V/S/D	L/M/M/G/V/S/D	L/M/M/G/V/S/D	L/M/M/G/V/S/D	L/M/M/G/V/S/D	L/M/M/G/V/S/D	L/M/M/G/V/S/D	L/M/M/G/V/S/D	L/M/M/G/V/S/D	L/M/M/G/V/S/D	L/M/M/G/V/S/D	L/M/M/G/V/S/D	L/M/M/G/V/S/D	L/M/M/G/V/S/D	L/M/M/G/V/S/D	L/M/M/G/V/S/D	L/M/M/G/V/S/D	L/M/M/G/V/S/D	L/M/M/G/V/S/D

ruspa

Opere di piantumazione

Sistemazione terreno per semina

Semina a mano

Posa di cavi elettrici interrati

Posa lampade per illuminazione pubblica

Posa arredi urbani

Preparazione dell'area di cantiere

Scavo di sbancamento

Formazione della massiciata stradale

Scavo a sezione ristretta

Posa di pozzi perdenti

Posa di tubi corrugati per rete elettrica

Posa di tubi in pvc interrate per fognature pubbliche

Posa di tubi corrugati per illuminazione

Posa di pozzetto stradale completo di chiusino

Posa di cordoli

Posa di pali per rete pubblica

Asfaltatura

Spianamento terreno con ruspa

Opere di piantumazione

Sistemazione terreno per semina

Semina a mano

Posa di cavi elettrici interrati

Posa lampade per illuminazione pubblica

Formazione pista ciclopedonale

Posa in opera di segnaletica verticale

Formazione di segnaletica stradale orizzontale