



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

## **Commissione 8<sup>a</sup> Sport e Tempo Libero, Lavori Pubblici, Arredo Urbano e Valorizzazione dei Centri Storici, Trasporto Pubblico Locale, Sicurezza Urbana e Polizia Municipale**

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/12/2024 - ore 13.30

All'ordine del giorno:

- 1) illustrazione progetto di "adeguamento spazi dedicati a spettatori diversamente abili" dello Stadio dei Quattro Olimpionici Azzurri;
- 2) varie ed eventuali.

La seduta è tenuta presso la saletta commissioni del Palazzo Comunale.

Sono presenti la Presidente Silvia Barghini e i consiglieri Marzia Butteri, Sirio Genovesi, Alberta Musetti, Andrea Tosi e Rigoletta Vincenti. Risultano assenti i consiglieri Dante Benedini e Hicham Kouksi.

Sono presenti inoltre alla seduta l'Assessore Elena Guadagni, *Assessore ai Lavori pubblici, Decoro urbano, Polizia Municipale e Sicurezza urbana, Viabilità traffico, Mobilità e Trasporto Pubblico Locale*, l'Ing. Nicola Festa, Dirigente del *Settore 5 Lavori pubblici e attuazione PNRR*, il Geom. Riccardo Gasparotti, Specializzato tecnico presso la *U.O. 5.1.1. Lavori pubblici e manutenzione edifici* e il Geom. Alessandro Nobiletti, istruttore tecnico presso la medesima U.O.

E' presente alla seduta anche il consigliere Massimiliano Manuel.

Presiede la seduta la Presidente della Commissione 8 Silvia Barghini e svolge le funzioni di segretario la dipendente del Settore 5 Lavori Pubblici e attuazione PNRR Chiara Amodio.

La seduta inizia alle ore 13.37.

Si comincia con l'approvazione dei verbali delle sedute del 10/09/2024, del 08/10/2024, del 22/10/2024 e del 29/10/2024. Tutti i verbali vengono approvati all'unanimità dai consiglieri presenti alle sedute, con astensione degli assenti.

Di seguito la Presidente richiama l'argomento all'ordine del giorno, ovvero i lavori edili di adeguamento dello stadio alle persone con disabilità, chiedendo, con l'occasione, di fare il punto sui lavori realizzati allo stadio e su quelli ancora da realizzare.

Il dirigente Festa spiega che l'individuazione di un'area per realizzare una postazione per i disabili era stata individuata già da tempo; si trattava di uno spazio che avrebbe consentito l'accesso sino a 8 persone con disabilità. Quando a maggio/giugno c'è stata la promozione della Carrarese in seconda categoria, per rispettare le prescrizioni richieste



## COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

per poter giocare in serie B sono stati realizzati molteplici interventi, fra cui il posizionamento delle telecamere per le riprese televisive e in particolare per il VAR. Il posizionamento delle telecamere in quel punto fu richiesto proprio dai tecnici della Lega, ma questo ha causato un'interferenza.

Il consigliere Massimiliano Manuel ricorda che a settembre 2023, quando la Carrarese era ancora in serie C, era stato annunciato che in quel punto sarebbe stata realizzata la postazione per i disabili; chiede il motivo per cui non sia stato fatto allora.

Il dirigente Festa riconosce che c'è stato un primo ritardo: se fosse stata realizzata allora, questa interferenza si sarebbe risolta, ma è anche vero che a maggio 2024 si sarebbe dovuto rimettere tutto in discussione. Aggiunge che c'è una difficoltà di fondo -più volte segnalata all'Amministrazione- a gestire il carico di lavoro dell'ufficio Lavori Pubblici, in quanto in questi ultimi anni il personale è sensibilmente diminuito.

Oltre a questo problema di carattere generale, a maggio è subentrato l'aspetto relativo alla questione di fare una doppia spesa. Il Dirigente precisa che l'Assessore Guadagni ha più volte sollecitato l'ufficio a trovare una soluzione al problema.

La vera difficoltà non sta tanto nella realizzazione di una piazzola con una tettoia, ma riguarda il punto in cui posizionarla in vista dello sviluppo dello stadio. L'ufficio è riuscito a trovare una soluzione, ma si tratta comunque di una soluzione provvisoria, perché se la Carrarese resterà in serie B si dovrà far fronte ad un'altra serie di interventi, in primis dovranno essere aumentate le gradinate per arrivare alla capienza di 5.500 spettatori. Non si tratta di trovare un angolino, con una visuale penalizzata, e pensare di aver risolto il problema; è una decisione che deve essere ben ponderata.

Il Geom. Riccardo Gasparotti riferisce che nel 2019 la Giunta aveva approvato il progetto di fattibilità tecnica e economica per la riqualificazione e valorizzazione dello stadio, che prevedeva anche la realizzazione ai lati della tribuna di un settore coperto per i disabili. Dall'approvazione del progetto, per il quale dovevano essere ancora previste le fonti di finanziamento, si è aperta una fase procedimentale con richiesta di pareri di vari Enti a vario titolo coinvolti, tra cui Vigili del Fuoco e Genio Civile.

La configurazione dell'area destinata agli spettatori diversamente abili, così come era stata approvata nel progetto presentato al CONI, si è rivelata però incompatibile con le sopraggiunte esigenze operative, in quanto ostacola la visibilità degli operatori televisivi, e la futura modifica del settore "rettilineo" da realizzarsi obbligatoriamente entro l'inizio della prossima stagione, necessaria al completo adeguamento alle prescrizioni della Lega di serie B, impedirebbe agli occupanti dello spazio disabili la completa visuale del campo da gioco.



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Il problema - spiega il tecnico - non è tanto la presenza della telecamera, che eventualmente si potrebbe anche spostare, ma il fatto che, se la Carrarese resterà in serie B, dovrà essere aumentata la capienza, e, se si alza la capienza, da quella postazione non ci sarà più visibilità.

Festa aggiunge che la Questura ci impone anche il vincolo che non vi sia collegamento tra il settore ospiti e la squadra di casa.

Il consigliere Manuel ribadisce la priorità della risoluzione di questo problema.

L'Assessore Guadagni spiega che nella soluzione prospettata verrà realizzata una platea in posizione leggermente più arretrata rispetto a quanto previsto inizialmente, e installata una nuova copertura, nell'attesa di sviluppare una configurazione definitiva una volta confermata la categoria anche per il prossimo anno ed effettuati i lavori necessari a garantire la capienza richiesta. La postazione sarà fruibile da 8 disabili e 8 accompagnatori.

Il consigliere Tosi chiede che linea di ragionamento si stia seguendo per la realizzazione di questi ipotetici lavori: si sta aspettando di vedere l'evoluzione della squadra o verranno effettuati?

Il Dirigente risponde che per realizzare i lavori di adeguamento bisognerebbe partire già a febbraio/marzo.

Il funzionario Gasparotti risponde che alcuni lavori sono legati ai risultati della squadra, tuttavia ci sono interventi che vanno realizzati in ogni caso, come l'adeguamento degli spogliatoi, la sala antidoping, lo spogliatoio per l'arbitro di sesso femminile.

In un'ottica di anticipazione dei tempi, il consigliere Manuel chiede se gli interventi siano compatibili con lo svolgimento del campionato. Il Geom. Gasparotti risponde che è possibile farlo, a settori. Per esempio si chiude la curva e si fanno i lavori nella curva, che è quello che ha appena fatto lo Spezia Calcio. Il Funzionario ricorda poi tutti i lavori finora realizzati: illuminazione, tornelli, manto, rete... Aggiunge che domani verrà posizionata la scala antincendio in acciaio per la Curva Nord. Ribadisce che la soluzione per i disabili è provvisoria e che ospiterà 8 persone disabili, sebbene la richiesta sia maggiore.

Una cittadina presente alla seduta, preso atto delle dichiarazioni dei tecnici comunali, afferma che non ci sia corrispondenza con quanto è stato fino ad oggi dichiarato pubblicamente alla cittadinanza: afferma che in Consiglio Comunale sono state date informazioni differenti, in particolare sulle tempistiche, e chiede maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini. L'Assessore Guadagni risponde che domani verrà fatta la fondazione per il posizionamento della piattaforma.

La cittadina chiede una stima dei tempi.



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Il Geom. Gasparotti risponde che ci vorranno circa 30 giorni e ribadisce la provvisorietà dell'opera. Domani si inizia e il prossimo venerdì sarà finita, l'obiettivo è di concluderla prima della partita contro il Cosenza. Vanno aspettati i tempi di posa del calcestruzzo, mentre la copertura è già pronta. Successivamente verrà chiusa lateralmente anche con una lamiera per dare copertura anche nell'ipotesi piovra lateralmente. La speranza è di riuscire a convocare la Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo entro il 10 gennaio 2025.

Il consigliere Manuel chiede se con la scala antincendio si aumenta la capienza della curva. Il Geom. Gasparotti risponde che non sarà più necessaria la deroga per la Curva Nord.

La Presidente Barghini chiede conferma del fatto che si tratti di una struttura provvisoria e domanda se pertanto verrà rimossa, nell'ipotesi la Carrarese resti in serie B. Il Geom. Gasparotti conferma, precisando che verrà rimossa solo la struttura, che sarà sbullonata e smontata, mentre resteranno le fondazioni.

La Presidente Barghini riferisce che negli stadi - cosa che ha rilevato anche in occasione di concerti- vengono solitamente creati degli spazi ad hoc per le persone con disabilità. A suo parere il nuovo progetto, anziché prevedere delle aree dedicate separate ed isolate, dovrebbe permettere alle persone con disabilità di partecipare all'evento sportivo inserite nel contesto insieme a tutti gli altri.

Il Dirigente Festa risponde che questa osservazione è la dimostrazione della difficoltà di gestire questa problematica.

Aggiunge - rispetto ai lavori di riqualificazione dello stadio - che quanto finora realizzato erano gli interventi essenziali per poter giocare la serie B quest'anno calcistico, ma per un completo adeguamento dello stadio alla seconda categoria servono tutta una serie di altri interventi.

La cittadina del pubblico chiede quanti soldi ci vorranno per l'adeguamento. Il Dirigente risponde che saranno necessari almeno altri 3 milioni di euro.

La seduta termina alle ore 14.24.

Il Segretario verbalizzante

(Chiara Amodio)

F.to

Il Presidente della Commissione 8

(Silvia Barghini)

F.to