

## ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 120 DEL 26/09/2025

### **RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI DEMANIALI GIÀ ASSERVITI ALLA CANTIERISTICA NAVALE NELLA ZONA SUD DELL'AREA PORTUALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (C.U.P. J87G18000100005, C.I.G.: 9919037845) – PROROGA DELL'ORDINANZA DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE N. 27 DEL 22/03/2024**

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di *"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del Demanio Marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTA** la precedente Ordinanza di questa Autorità n. 27 in data 22/03/2024, con la quale si disponeva l'interdizione ad ogni uso ed a qualunque accesso

dell'area demaniale marittima interessata dall'esecuzione dei lavori per il recupero e la riqualificazione di spazi demaniali già asserviti alla cantieristica navale nella zona sud del porto di San Benedetto del Tronto, gli stessi appaltati – per effetto del Decreto presidenziale di questa Autorità n. 255 in data 04/10/2023 – all'impresa "Oraizon s.r.l." avente sede ad Altino (Ch) in contrada Scosse;

**VISTA** altresì l'Ordinanza di questa Autorità n. 112 in data 29/08/2024, con la quale in relazione ai lavori di cui sopra, in ragione della sospensione per essi occorsa nella concomitanza del periodo estivo onde evitare pregiudizievoli interferenze con le locali attività diportistiche stagionali, si prorogava tutto quanto già disposto con la summenzionata precedente Ordinanza n. 27/2024;

**VISTA** altresì l'Ordinanza di questa Autorità n. 12 in data 12/02/2025, con la quale per i lavori in argomento, in ragione della variante adottata in corso d'opera a seguito dell'approvazione avvenuta con Decreto Presidenziale di questa Autorità n. 3 in data 13/01/2025, si prorogava ulteriormente tutto quanto già disposto con la summenzionata precedente Ordinanza n. 27/2024;

**VISTA** poi l'Ordinanza di questa Autorità n. 62 in data 04/06/2025, con la quale per i lavori in argomento, in relazione alla proroga concessa da questa Stazione appaltante con nota prot. 10421 in data 04/06/2025, si prorogava ulteriormente tutto quanto già disposto con la summenzionata precedente Ordinanza n. 27/2024;

**VISTA** relativamente ai lavori in argomento la nota di questo Ente appaltante prot. 18662 in data 22/09/2025, con la quale, in considerazione delle condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse ultimamente verificatesi (eccezionale calura della trascorsa stagione estiva) nonché dei tempi tecnici necessari alle prove di laboratorio per il controllo qualitativo dei materiali impiegati in opera, è riconosciuto il nuovo termine contrattuale di ultimazione delle opere nella data del 30/09/2025;

**ATTESE** altresì le tempistiche plausibili per la collaudazione finale e la messa in esercizio delle nuove opere derivanti dall'appalto in argomento allorquando quest'ultimo risulterà concluso;

**RITENUTO** pertanto di dover emanare il presente provvedimento;

**VISTI** gli atti dell'Ufficio;

**SENTITO** al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,  
ORDINA:**

**Art. 1**

È prorogata sino alla data del 10/10/2025 ogni disposizione già emanata con precedente Ordinanza di questa Autorità n. 27 in data 22/03/2024, che si intende qui richiamata ad ogni effetto di legge.

**Art. 2**

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di San Benedetto del Tronto.

**Art. 3**

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Salvatore Minervino)

**IL PRESIDENTE**  
(Ing. Vincenzo Garofalo)