

Spett.le
COMUNE DI CONCESIO
Piazza Paolo VI, 1
25062 Concesio (BS)
c.a. RUP Arch. F.Gusberti

Prot. W23-238/PB/sr/890
Brescia, 07 aprile 2025

OGGETTO: *Riqualificazione sismica ed energetica della scuola secondaria di I° grado S. Andrea nel Comune di Concesio (BS) – CUP: D46J20000550001 – CIG MASTER: 9453641F55*
TRASMISSIONE ELENCO ELABORATI AGGIORNATO

Gentilissima arch. Flavia Gusberti,
richiamata la comunicazione Prot. W23-238/PB/sr/884 del 04 aprile 2025 con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa alla Perizia di Variante n.1, con la presente si comunica che la tavola “ARC 006 Opere di Variante - Planimetria piano terra e piano primo - serramenti esterni” è stata indicata erroneamente nell'elenco elaborati. Pertanto, si riporta l'elenco aggiornato dei documenti trasmessi.

La Perizia è composta della seguente documentazione:

Codice Elaborato		Titolo Elaborato	Scala	Rev. Elab.	Data rev.
SEZ	NUM				
ALLEGATI GENERALI					
GEN	EE	Elenco elaborati di variante	-	00	31/03/2025
GEN	A	Relazione tecnica di variante	-	00	31/03/2025
GEN	B	Relazione tecnica Ex Legge 10 di variante	-	00	31/03/2025
CME	C	Quadro economico di Variante	-	00	31/03/2025
CME	D	Computo metrico estimativo di Variante	-	00	31/03/2025
GEN	E	Quadro Comparativo di Variante	-	00	31/03/2025
GEN	F	Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi	-	00	31/03/2025
GEN	F	Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – sottoscritto da Impresa Esecutrice con nota	-	00	31/03/2025
GEN	G	Cronoprogramma delle Lavorazioni	-	00	31/03/2025
ELABORATI GRAFICI					
		STATO DI PROGETTO:			
ARC	001	Opere di Variante - Planimetria generale e opere esterne e dettagli	200	00	31/03/2025
ARC	002	Opere di Variante - Planimetria piano terra - pareti e pavimenti	200	00	31/03/2025
ARC	003	Opere di Variante - Planimetria piano primo - pareti e pavimenti	200	00	31/03/2025
ARC	004	Opere di Variante - Planimetria piano terra - controsoffitti	200	00	31/03/2025
ARC	005	Opere di Variante - Planimetria piano primo - controsoffitti	200	00	31/03/2025
IDR	001	Opere di Variante - Planimetria rete acque bianche e nere	200	00	31/03/2025
MEC	001	Opere di Variante - Planimetria piano primo - ventilazione meccanica	200	00	31/03/2025
MEC	002	Opere di Variante - Planimetria piano terra - idrico sanitario	200	00	31/03/2025
MEC	003	Opere di Variante - Planimetria piano terra - rete VVF	200	00	31/03/2025
MEC	004	Opere di Variante - Planimetria piano primo - rete VVF	200	00	31/03/2025

ELE	001	Opere di Variante - Planimetria piano terra - Impianto EVAC e rivelazione fumi	200	00	31/03/2025
ELE	002	Opere di Variante - Planimetria piano primo - Impianto EVAC e rivelazione fumi	200	00	31/03/2025
ELE	003	Opere di Variante - Planimetria piano terra - Illuminazione normale e emergenza	200	00	31/03/2025
ELE	004	Opere di Variante - Planimetria piano primo - Illuminazione normale e emergenza	200	00	31/03/2025
ELE	005	Opere di Variante - Planimetria piano terra - Adeguamento / rifacimento impianto elettrico palestra	200	00	31/03/2025
ELE	006	Opere di Variante - Planimetria copertura – Impianto FTV	200	00	31/03/2025

Distinti saluti.

Il Direttore dei Lavori
Pietro Brianza ingegnere

