

CRONOPROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI DELLE OPERE A VERDE COMUNE DI LACCHIARELLA (MI)

Attività	Piano di manutenzione annuale (riferimento 1° anno)											
	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12
Preparazione del terreno e concimazione									X	X		
Messa a dimora di specie vegetali di qualsiasi genere	X										X	X
Potatura di allevamento e di formazione											X	X
Irrigazione di soccorso				XX	XX	XX	XX	XX	X			
Sostituzione fallanze												
Attività	Piano di manutenzione annuale (riferimento 2° anno)											
	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12
Preparazione del terreno e concimazione												
Messa a dimora di specie vegetali di qualsiasi genere												
Sfalcio				X	X	X						
Irrigazione di soccorso				XX	XX	XX	XX	XX	X			
Sostituzione fallanze										X	X	

CRONOPROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI DELLE OPERE A VERDE COMUNE DI LACCHIARELLA (MI)

Attività	Piano di manutenzione annuale (riferimento 3° anno)											
	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12
Preparazione del terreno e concimazione												
Messa a dimora di specie vegetali di qualsiasi genere												
Sfalcio				X	X	X						
Irrigazione di soccorso				XX	XX	XX	XX	XX	X			
Sostituzione fallanze												

dottore forestale
Salvatore Agliata

