



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE DI LAMEZIA TERME

(Cortale, Curinga, Falerna, Feroletto Antico, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, San Pietro a Maida)

Verbale sullo stato di attuazione del Progetto a valere sul “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Misura 1.7.2 “Rete di facilitazione digitale” per n. 7 centri di facilitazione digitale all’interno dell’Ambito Territoriale Sociale di Lamezia Terme

L'anno 2025, il giorno 17 Aprile alle ore 11,30, a seguito di formale convocazione si è tenuta la riunione di aggiornamento del progetto di cui all’oggetto.

Sono presenti:

	ENTE	Presente	Assente	Rappresentante
1	ATS Lamezia	X		Dirigente Dott.ssa Ida Virgina Bufano Funzionario Dott. Daniele Gallo Assessore Dott.ssa Antoniette Rizzo Consulente Dott. Fernando Torchia
2	Arci Lamezia Terme/Vibo	X		Antonio Scaramuzzino
3	CDA Calabria ODV	X		Graziella Catozza
4	Senza Nodi APS	X		Nadia Donato
5	ESSETV	X		Francesco Santoro
6	GSS Sport	X		Antonio Stella

Per l'Ufficio di Piano

Comune di Lamezia Terme – Ufficio di Piano	Dirigente Dott.ssa Ida Virgina Bufano Responsabile del Procedimento Dott. Daniele Gallo Consulente Dott. Fernando Torchia
---	---

Presiede la seduta il Dirigente Bufano che espone ai presenti lo scopo della riunione.

Prende la parola la dottoressa Nadia Donato, L.R. dell'associazione Senza Nodi APS, ETS partner del progetto, la quale conferma la volontà di volere rinunciare alla gestione del Centro di facilitazione situato nei Comuni di Pianopoli e Feroletto, come comunicato con nota acquisita al protocollo dell'Ente con n. 15192 del 24.02.2025.

Successivamente prende la parola la dottoressa Graziella Catozza, rappresentante di CDA Calabria, ETS partner del progetto, la quale afferma che è necessario intervenire a livello di comunicazione, perché i cittadini siano resi maggiormente edotti dell'esistenza dei Centri di facilitazione.

Nonostante ciò, comunica al tavolo che l'ATS di Lamezia Terme, da quanto emerso dalla riunione tenutasi nella Cittadella Regionale il giorno prima, sembrerebbe essere è più avanti degli altri ATS nell'attuazione del progetto a livello regionale.

Prende la parola il Dott. Daniele Gallo, il quale comunica ai presenti di avere trasmesso una nota con la quale chiede gli orari di apertura dei Centri, ma che ad oggi la maggior parte dei partner del progetto non ha dato riscontro a tale richiesta.

Alle ore 12.10 entra l'Assessore Antoniette Rizzo e prende parte alla riunione.

La dottoressa Bufano dà lettura della nota prot. n. 763864 del 05.12.2024 del Dipartimento Transizione Digitale ed Attività Strategiche della Regione Calabria, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 95172 del 06.12.2024, il cui contenuto apprende in quella sede essendo stata assente dal servizio nel periodo considerato. Nella nota richiamata relativa al "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Misura 1.7.2 "Rete di facilitazione digitale" il Dipartimento regionale fornisce informazioni di carattere attuativo. In particolare al punto n. 2 – Rendicontazione delle ore di formazione viene esplicitato che: *"l'ammontare riconosciuto per ogni facilitatore è quantificato sulla base dell'UCS del personale prevista per i servizi di facilitazione, meglio dettagliata al punto 1 ed è correlata alle ore necessarie per il completamento delle ore di formazione ed al successivo conseguimento dell'attestato. La remunerazione prevista è pari all'UCS del personale individuata moltiplicata per le 100 ore di corso (20 ore di formazione sincrona e 80 ore di formazione asincrona). L'importo totale riconoscibile, che rientra nella voce di costo "Facilitazione/Formazione", potrà essere erogato dall'ETS a seguito dell'acquisizione e condivisione degli attestati di completamento rilasciati dal DTD al termine di fruizione di ciascuno dei 5 corsi di formazione in modalità asincrona. L'Ente realizzatore dovrà inserire nel timesheet del personale coinvolto le 100 ore di formazione ed allegare l'attestato ricevuto per ciascuno dei 5 moduli completati. Per quanto riguarda le ore di formazione asincrona (80 ore), qualora non venga superato uno dei 5 corsi previsti, dovrà essere caricata sul timesheet la quantità di ore proporzionale al numero dei corsi superati (16 ore per ogni corso superato).*

Relativamente a questo punto della nota sopra richiamata, gli ETS fanno presente che l'Amministrazione Regionale nello scorso mese di febbraio 2025 ha trasmesso una nota agli ETS con la quale tra le altre cose chiarisce relativamente ai percorsi formativi frequentati e non superati da parte dei facilitatori. La dottoressa Catozza si è impegnata a trasmettere agli uffici comunali tale comunicazione, nonché la FAQ ricevuta da parte del Ministero relativamente a tale fattispecie, al fine di farne prendere atto.

La dottoressa Catozza chiede chiarimenti in merito alla restituzione o meno degli applicativi hardware e software che sono stati messi a disposizione da parte della Regione Calabria per l'attuazione del progetto. L'Ufficio di Piano si impegna a chiedere chiarimenti ai competenti uffici regionali in merito a tale richiesta.

Gli ETS chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di poter imputare nella voce di costo “attività di comunicazione/organizzazione di eventi formativi” le spese sostenute per il personale interno: a tal proposito, l'Ufficio di Piano si impegna a chiedere chiarimenti alla Regione.

Il dottore Fernando Torchia ricorda agli ETS di prestare massima attenzione ai codici CUP e ai codici CIG da inserire nei giustificativi di spesa e di pagamento. Gli ETS fanno presente altresì che il costo medio orario che andranno a sostenere per il personale dipendente/collaboratori è più alto rispetto ai 12,04 € attualmente previsto. Il dottore Torchia fa presente che qualora dai calcoli risultasse un costo del lavoro più alto, sarebbe necessario documentarlo, mediante una Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorietà da parte del Commercialista/Consulente del lavoro considerando tutti i costi sostenuti nell'ultimo anno / 1720, allegando altresì i giustificativi di spesa a supporto, atteso che, in ogni caso, l'Ufficio di Piano si impegna a chiedere i dovuti chiarimenti al competente Dipartimento Regionale in merito.

Relativamente al raggiungimento dei target sia di risultato che di spesa, gli ETS chiedono se debbano essere considerati a livello di singolo ETS o a livello di ambito, in merito alla possibilità di ricevere il rimborso della rendicontazione singolarmente. Anche in questo caso l'Ufficio di Piano si impegna a richiedere i dovuti chiarimenti all'Amministrazione Regionale.

In merito all'avanzamento procedurale del progetto ed al raggiungimento dei target richiesto dal Dirigente, all'esito della lettura dei dati, scaricati da “Facilita” alla data odierna, che restituisce la seguente situazione dei Centri di Facilitazione:

- ARCI Lamezia Terme con numero dei partecipanti pari a 877;
- ARCI Lamezia TERME (itinerante) con numero dei partecipanti pari a 825;
- GSS Sport - L'Albero dei Desideri con numero dei partecipanti pari a 612;
- ESSETV - Località Sambiasse e Sant'Eufemia con numero dei partecipanti pari a 504;
- ESSETV - Falerna, Nocera Terinese (...) con numero dei partecipanti pari a 260;
- CDA Calabria ODV- Cortale Jacurso Maida con numero dei partecipanti pari a 146;
- Senza Nodi APS – Pianopoli -Feroletto Antico con numero dei partecipanti pari a 88;

la dottoressa Catozza, precisa che sta provvedendo a caricare circa 300 questionari già compilati, ma che non è stato possibile caricare in precedenza per problemi legati al malfunzionamento della piattaforma. La stessa referente precisa, inoltre, che nell'attuazione del progetto hanno avuto non pochi disagi legati ai problemi infrastrutturali dovuti alle alluvioni degli ultimi tempi in corso di risoluzione; parimenti il Dott. Santoro, L.R. Di EsseTV, fa presente che per il Centro di facilitazione relativo ai territori di Falerna, Nocera Terinese (...) sono in corso di caricamento circa 200 questionari già compilati.

Da ultimo i partecipanti hanno discusso gli step da seguire per la rendicontazione degli indicatori e delle spese.

Alle ore 13.40, l'Assessore Rizzo lascia la riunione per impegni assunti precedentemente.

Il Comune capofila erogherà agli ETS il restante 20% al raggiungimento di un target sia di spesa che di utenti pari al 20% di competenza del centro, previa rendicontazione delle spese sostenute dal centro stesso per una quota equivalente, così come definito nella richiamata nota prot. n. 763864 del 05.12.2024.

Gli ETS si impegnano a rendicontare un importo pari al 40% di spesa e di utenti entro il 30.04.2025.

Per quanto riguarda il centro di facilitazione "Senza Nodi APS", identificato con il n. 7, la dottoressa Catozza rinuncia alla richiesta che aveva precedentemente avanzato per il subentro della gestione del centro stesso, dando così la possibilità di subentrare al Dott. Antonio Stella, che già gestisce il centro di facilitazione n. 5. A tal proposito, si chiarisce che è necessaria la rendicontazione di tutte le attività svolte da parte dell'associazione Senza Nodi APS, al massimo entro il 30 Aprile, in ritardo sul raggiungimento dei target: l'Ufficio di Piano si impegna a chiedere i dovuti chiarimenti al competente Dipartimento dell'Amministrazione Regionale per consentire all'ETS GSS Sport di subentrare con speditezza nella gestione del Centro.

Il verbale viene chiuso alle ore 14.15

Letto, confermato e sottoscritto

Dirigente Dott.ssa Ida Virgina Bufano

Funzionario Dott. Daniele Gallo

Assessore Dott.ssa Antoniette Rizzo

Consulente Dott. Fernando Torchia

Ing. Antonio Scaramuzzino

Dott.ssa Gabriella Catozza

Dott.ssa Nadia Donato

Dott. Francesco Santoro

Dott. Antonio Stella

Ida Virginia Bufano

Firmato digitalmente da: IDA VIRGINIA BUFANO
Data: 30/04/2025 11:59:48

Firmato digitalmente da: DANIELE GALLO
Data: 30/04/2025 09:25:04

Antoniette Rizzo

Torchia Fernando
30.04.2025 12:54:09
GMT+02:00

Graziella
Catozza
28.04.2025
16:13:11
GMT+01:00

Firmato digitalmente da:
SCARAMUZZINO ANTONIO
Firmato il 28/04/2025 10:19

Seriale Certificato: 1952144
Valido dal 24/11/2022 al 24/11/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

DONATO NADIA
2025.04.28 19:33:18

CN=DONATO NADIA
C=IT
2.5.4.4=DONATO
2.5.4.42=NADIA

Firmato digitalmente da:
Santoro Francesco
Firmato il 29/04/2025 02:08

Seriale Certificato: 4158364
Valido dal 14/01/2025 al 14/01/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Firmato digitalmente da: Antonio Stella
Ruolo: PRESIDENTE
Data: 30/04/2025 09:03:04
