



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

DETERMINAZIONE

N. 305 DEL 01.07.2025

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE - FINANZIAMENTO PNRR LINEA D'INTERVENTO M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP: G61I18000060004 - CIG: 976681892D - APPROVAZIONE VARIANTE DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA, ELENCO NUOVI PREZZI, ATTO DI SOTTOMISSIONE - IMPEGNO DI SPESA.



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

(Settoriale n. 112)

AREA 3 - SERVIZI TECNICI

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE - FINANZIAMENTO PNRR LINEA D'INTERVENTO M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP: G61I18000060004 - CIG: 976681892D - APPROVAZIONE VARIANTE DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA, ELENCO NUOVI PREZZI, ATTO DI SOTTOMISSIONE - IMPEGNO DI SPESA.

Il sottoscritto Arch. LUCA INNOCENTI PRATESI, Funzionario Tecnico appartenente all'area dei funzionari e della elevata qualificazione, Responsabile dell'Area 3 - Servizi Tecnici del Comune di Larciano, titolare di incarico di elevata qualificazione, nominato con decreto del Sindaco n.11 del 23 dicembre 2024;

ATTESO che con il suddetto decreto, sono state attribuite al Responsabile di Area le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la vigente normativa attributiva dei poteri di gestione tecnica finanziaria ed amministrativa ai dirigenti o ai responsabili di servizio delle Pubbliche Amministrazioni;

DATO ATTO che:

- con propria Determina a contrarre del Responsabile Area 3 Servizi Tecnici n.159 del 06/04/2023 avente per oggetto “*Determina a Contrarre - procedura negoziata senza bando per adeguamento strutturale e sismico, adeguamento conformità normativa prevenzione incendi ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado istituto F. Ferrucci di Larciano - approvazione progetto esecutivo del I° lotto funzionale - CUP: G61I18000060004 - Finanziamento fondi PNRR – M2C4I2.2*” è stata approvata la determina a contrarre per indire la gara di appalto tramite la SUA della Provincia di Pistoia per l'individuazione dell'operatore economico;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio SUA della Provincia di Pistoia n. 398 del 12/04/2023 è stato dato avvio alla procedura in oggetto;
- la procedura di gara è stata esperita dalla SUA della Provincia di Pistoia mediante il portale regionale START in data 13/04/2023, contraddistinta dal n. 007723/2023;
- con Determina Dirigenziale della Provincia di Pistoia – SUA Stazione Unica Appaltante in qualità di Centrale di Committenza n. 443 del 28/04/2023 avente per oggetto “*PNRR Intervento finanziato dall'UE Nextgeneu M2 C4 INV.2.2. Adeguamento strutturale e sismico, conformità normativa prevenzione incendi ed Eff. En. Scuola secondaria primo grado Istituto F. Ferrucci di Larciano I° Lotto CUP G61I18000060004 – approvazione verbale di gara, presa d'atto della classifica provvisoria di merito, avvio sub-procedimento verifica manodopera*” con la quale, visto l'esito di gara come riportato nel relativo verbale, veniva preso atto della classifica provvisoria di merito dove risultava



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

miglior offerente l'impresa "CLAD SRL" con sede legale in Pieve a Nievole, Via Arno n°3 (PT) - P.IVA 01952430476 che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 20,01 % corrispondente all'importo di offerta pari ad € 902.639,47 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 110.491,35 per complessivi € 1.013.130,82 al netto dell'IVA pari al 10%;

- con Determina Dirigenziale della Provincia di Pistoia – SUA Stazione Unica Appaltante in qualità di Centrale di Committenza n. 472 del 04/05/2023 avente per oggetto *"PNRR Nextgeneu M2 C4 INV.2.2. Adeguamento strutturale e sismico, adeguamento normativa prev. incendi ed efficientamento energetico Scuola secondaria di primo grado Istituto F. Ferrucci di Larciano I° Lotto funzionale CUP G611I8000060004 – approvazione verbale di gara, esito verifica manodopera, proposta di aggiudicazione, aggiudicazione e integrazione dell'efficacia dell'integrazione"* con la quale, a seguito delle verifiche effettuate per il controllo del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e vista la precedente determinazione Provincia di Pistoia - SUA n.443 del 28/04/2023, è stata determinata l'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'impresa "CLAD SRL" con sede legale in Pieve a Nievole, Via Arno n°3 (PT) - P.IVA 01952430476 che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 20,01 % corrispondente all'importo di offerta pari ad € 902.639,47 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 110.491,35 per complessivi € 1.013.130,82 al netto dell'IVA pari al 10%;
- con la sopracitata Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pistoia n. 472 del 04/05/2023 sono stati verificati dalla SUA della Provincia di Pistoia:
 - i requisiti di ordine speciale richiesti ai sensi dell'Allegato XVII del D.lgs. 50/2016 ed auto dichiarati in sede di gara;
 - i requisiti di partecipazione regolarmente verificati ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
 - requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2006 s.m.i.;
 - il Documento Unico di regolarità contributiva della ditta aggiudicataria in parola che risulta regolare;
- con propria Determina n. 218 del 11.05.2023 avente per oggetto *"Lavori di adeguamento strutturale e sismico, adeguamento normativa prevenzione incendi ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado istituto F. Ferrucci di Larciano – presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva ed efficace avvenuta da parte della stazione unica appaltante della provincia di Pistoia e sub-impegno di spesa in favore della ditta Clad srl - CUP: G611I8000060004 - CIG: 976681892D - Finanziamento fondi PNRR – M2C4I2"* è stata disposta l'aggiudicazione definitiva ed efficace alla sopra richiamata società per l'importo € 902.639,47 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 110.491,35 per complessivi € 1.013.130,82 al netto dell'IVA pari al 10%;

DATO ATTO che il presente affidamento è disciplinato dalle disposizioni di cui al D.Lgs.



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

50/2016 e s.m.i., nonché del DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore, nonché dai documenti facenti parte del Progetto esecutivo, dalla determinazione a contrarre e dai documenti di gara;

VISTO il Quadro economico aggiornato a seguito del V° SAL e degli impegni assunti sulle somme a disposizione per tutti i lavori in economia accessori necessari a seguito dell'approssimarsi del trasloco finale:

QUADRO ECONOMICO

	DESCRIZIONE	IMPORTI	Codifiche contabili
A)	IMPORTO DEI LAVORI		
	A.1. Importo lavori aggiudicati	€ 902.639,47	Esercizio 2023
	A.2. Oneri per la sicurezza	€ 110.491,35	Cap.430400/2
	A) Totale lavori in appalto (A.1 + A.2)	€ 1.013.130,82	€ 276.317,23
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		Imp.
			2023/2173/2024/1
			Esercizio 2023
			Cap.430400/2
			€ 120.036,40
			Imp.
			2023/2173/2024/3
			Già Liquidati (det
			372/2024)
	I.V.A. 10% su lavori	€ 101.313,08	Cap.430400/2
			€ 181.700,20
			Imp.
			2023/2173/2024/2
			Già Liquidati (det
			221/2024)
			Cap.430400/2



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

			€ 144.881,19 Imp. 2022/2461/2023/25 Già Liquidati (det 36/2024)
			€ 78.146,27 Imp. 2022/2461/2023/23 Già Liquidati (det 623/2023)
			€ 90.473,83 Imp. 2022/2462/2023/4 Già Liquidati (det 623/2023)
			€ 222.888,78 Imp. 2022/2462/2023/3 Già Liquidati (det 431/2023)
	Spese tecniche incarico professionale Progetto esecutivo, CSP sicurezza, relazione energetica ex L.10, impiantistica, prev inc, compreso spese, cassa ed IVA	€ 93.940,00	
	Spese tecniche incarico professionale DDL, contabilità lavori assist collaudo Sicurezza CSE compreso spese, cassa ed IVA	€ 88.549,17	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 57.556,96 Imp. 2023/2178/2024/1 Cap.430400/2 € 30.992,21



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

			Imp. 2023/2178/2024/2 Già Liquidati (det 164/2024)
	Incarico professionale Redazione Attestazione Prestazione Energetica /certificazioni energetiche post intervento ecc. (iva e cassa compresi)	€ 3.600,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 3.600,00 Imp. 2023/2181/2024/1
	Incarico professionale collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, (iva e cassa compresi)	€ 9.682,96	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 9.170,89 Imp. 2023/2179/2024/1
	Spese tecniche Incarico professionale aggiornamento relazione geologica, indagini geognostiche ed analisi (iva e cassa compresi)	€ 6.637,39	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 3.166,37 Imp. 2022/2463/2023/1 Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 661,24 Imp. 2022/2464/2023/1 Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 2.809,78 Imp. 2022/2465/2023/11
	Arrotondamenti e somme a	€ 371,30	



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

	disposizione		Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 371,30 Imp. 2023/2175/2024/1
	SUA Prov. PT oneri per espletamento pratica di gara	€ 6.716,78	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 6.716,79 Imp. 2022/2461/2023/11 Già Liquidati (det 218/2023)
	Quota incentivante funzioni tecniche art.113 D. Lgs.50/2016 e s.m.i. (incentivo)	€ 24.778,64	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 22.796,35 Imp. 2023/2180/2024/1 Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 1.982,29 Imp. 2022/2461/2023/10 Incentivo quota parte SUA Pistoia Già Liquidati (det 589/2023)
	Contributo gara appalto ANAC	€ 660,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 660,00



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

			Imp. 2022/2461/2023/11 Già Liquidati (det 218/2023)
	Spese tecniche Incarico variazione catastale (iva e cassa compresi)	€ 1.238,80	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 1.200,00 Imp. 2023/2182/2024/1 Cap.430400/2 € 38,80 Imp. 2023/2176/2024/1
	Oneri amministrativi diritti pratica genio civile, asl (iva e cassa compresi)	€ 570,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 570,00 Imp. 2023/2177/2024/1
	Oneri amministrativi pratica VVF	€ 400,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 400,00 Imp. 2022/2461/2023/13
	Oneri contributo gara ANAC	€ 30,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 30,00 Imp. 2022/2461/2023/17
	Ribasso d'asta (lavori ed IVA)	€ 150.042,72	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 170.557,02



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

			(Imp. 2023/2174/2024/1) Imp. 2024/2250/2025/1
	Lavori per spostamento Borchia Telecom (lavori ed IVA)	€ 1.737,90	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 1.737,90 Imp. 2022/2461/2023/14 Già Liquidati (det 339/2023)
	Noleggio montascale ortopedico (lavori ed IVA)	€ 1.334,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 1.334,00 Imp. 2022/2461/2023/21 Già Liquidati (det 8/2024)
	Lavori per adeguamento impianto anti-incendio (lavori ed IVA)	€ 1.787,30	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 1.787,30 Imp. 2022/2461/2023/20 Già Liquidati (det 654/2023)
	Lavori per riparazione piattaforma elevatrice ed installazione servoscala (lavori ed IVA)	€ 15.502,80	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 15.502,80 Imp. 2022/2461/2023/19 Già Liquidati (det 406/2023)
	Lavori per trasloco uffici segreteria, aule e magazzini (lavori ed IVA)	€ 36.502,40	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 36.502,40



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

			Imp. 2022/2461/2023/18 Già Liquidati (det 506/2023)
	Lavori per spostamento impianto elettrico e allarme (lavori ed IVA)	€ 14.908,40	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 14.908,40 Imp. 2022/2461/2023/13 Già Liquidati (det 396/2023)
	Lavori per adeguamento impianto elettrico e allarme (lavori ed IVA)	€ 6.051,20	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 6.051,20 Imp. 2022/2461/2023/24 Già Liquidati (det 635/2023)
	Traslochi ambienti/aule/uffici a fine lavori compreso IVA 22%	€ 9.516,00	
	Spostamento e ripristino impianto rete dati a fine lavori compreso IVA 22%	€ 6.039,00	
	Spostamento e ripristino impianto allarme antintrusione a fine lavori compreso IVA 22%	€ 4.087,00	
	Sistemazione impianto elettrico ex aula segreteria compreso IVA 22%	€ 872,30	
	B) Somme a disposizione	€ 586.869,18	
A+B	TOTALE PROGETTO	€ 1.600.000,00	

VISTO il contratto di appalto REP. n. 4797/2023 stipulato in data 19/06/2023 registrato all'Agenzia delle Entrate di Pistoia Serie:1T Numero:4002 edl 23/06/2023, tra la società "CLAD SRL" con sede legale in Pieve a Nievole, Via Arno n°3 (PT) - P.IVA 019524304762 ed il Comune di Larciano, venivano regolamentati i rapporti inerenti alla realizzazione dell'opera in oggetto;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

VISTO il Processo verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, nelle more di sottoscrizione del contratto di appalto, redatto in data 8 maggio 2023 dal Direttore dei Lavori Ing. Nicola Mainardi ed Arch. Alessandro Panichi ciascuno per le rispettive competenze;

VISTA la propria Determinazione n° 431 del 22 agosto 2023 avente per oggetto "*LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE - FINANZIAMENTO PNRR LINEA D'INTERVENTO M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP: G61I18000060004 - CIG: 976681892D - ACCETTAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE E LIQUIDAZIONE FATTURA N.000244 DEL 31/07/2023*" con la quale è stata autorizzata ed accettata l'anticipazione contrattuale pari ad € 202.626,16 oltre IVA 10% per totali € 222.888,78, corrispondente al 20% dell'importo contrattuale;

VISTA la propria Determinazione n° 623 del 9 novembre 2023, di approvazione del 1° SAL, del Certificato di Pagamento n° 1 e liquidazione della relativa Fattura alla ditta CLAD S.R.L., per un importo di € 153.291,00 oltre IVA 10% per € 15.329,10 e per un totale di € 168.620,10;

VISTA la propria Determinazione n° 36 del 26/01/2024, di approvazione del 2° SAL, del Certificato di Pagamento n° 2 e liquidazione della relativa Fattura alla ditta CLAD S.R.L., per un importo di € 131.710,17 oltre IVA 10% per € 13.171,02 e per un totale di € 144.881,19;

VISTA la propria Determinazione n° 221 del 24/04/2024, di approvazione del 3° SAL, del Certificato di Pagamento n° 3 e liquidazione della relativa Fattura alla ditta CLAD S.R.L., per un importo di € 165.182,00 oltre IVA 10% per € 16.518,20 e per un totale di € 181.700,20;

VISTA la propria Determinazione n° 372 del 16/07/2024, di approvazione del 4° SAL, del Certificato di Pagamento n° 4 e liquidazione della relativa Fattura alla ditta CLAD S.R.L., per un importo di € 109.124,00 oltre IVA 10% per € 10.912,40 e per un totale di € 120.036,40;

VISTA la propria Determinazione n° 87 del 21/02/2025, di approvazione del 5° SAL, del Certificato di Pagamento n° 5 e liquidazione della relativa Fattura alla ditta CLAD S.R.L., per un importo di € 99.642,00 oltre IVA 10% per € 9.964,20 e per un totale di € 109.606,20;

DATO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori, svoltasi in concomitanza anche dell'attività didattica scolastica per la quale sono state necessarie ulteriori opere ed interventi non prevedibili e previsti in progetto, per ridurre al minimo i disagi, oltre alla necessità di eseguire opere ulteriori ed interventi suppletivi per la miglior riuscita dei lavori stessi dettati e richiesti anche dagli uffici competenti in materia di strutture sismiche;

DATO ATTO che all'interno del quadro economico dell'opera sopra riportato, risultano tra le somme a disposizione a seguito del ribasso d'asta, disponibile un importo comprensivo di IVA 10% pari ad € 150.042,72;

DATO ATTO che la presente procedura come detto, è soggetta al Codice dei Contratti D.Lgs.50/2016 e s.m.i. in quanto è stata attivata in data 12/04/2023 anteriormente all'acquisizione di efficacia (01/07/2023) del nuovo codice dei contratti D.Lgs.36/2023;

ATTESO che ai sensi dell'Art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e sue modificazioni ed integrazioni, che disciplina la Modifica di



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

contratti durante il periodo di efficacia, le modifiche apportate al contratto di appalto sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili e non comportano modifiche che hanno l'effetto di alterare la natura generale del contratto:

- la necessità di modifica è determinata in alcuni casi da circostanze impreviste e imprevedibili;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;
- le opere aggiuntive vengono realizzate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione appaltante per ottenere un migliore risultato di esecuzione;
- l'aumento di prezzo (pari al 13%) non eccede il 50% del valore del contratto iniziale
- non sono state apportate altre modifiche precedenti a questa ai lavori originali.

VISTA la Variante di variata distribuzione della spesa e suppletiva redatta dai tecnici Ing. Mainardi Nicola – Arch. Alessandro Panichi, Progettisti e Direttori dei Lavori incaricati ciascuno per le rispettive competenze, costituita dai seguenti elaborati grafici e descrittivi, pervenuti in data 25/06/2025 prot.6526 e conservati agli atti d'ufficio:

- Relazione tecnica PVDSS perizia di variata distribuzione della spesa e suppletiva;
- Computo Metrico Estimativo CME di variante;
- Elenco nuovi prezzi di variante
- Quadro economico di variante quadro economico di raffronto;
- Atto di sottomissione;
- Computo Metrico Estimativo CME oneri sicurezza

VISTO il quadro economico della Variante di variata distribuzione della spesa e suppletiva:

QUADRO ECONOMICO

	DESCRIZIONE	IMPORTI	Codifiche contabili
A)	IMPORTO DEI LAVORI		
	A.1. Importo lavori aggiudicati	€ 902.639,47	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 276.317,23 Imp. 2023/2173/2024/1 Esercizio 2023
	A.2. Oneri per la sicurezza	€ 110.491,35	
	A) Totale lavori in appalto (A.1 + A.2)	€ 1.013.130,82	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
	I.V.A. 10% su lavori	€ 101.313,08	



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

			Cap.430400/2 € 120.036,40 Imp. 2023/2173/2024/3 Già Liquidati (det 372/2024)
			Cap.430400/2 € 181.700,20 Imp. 2023/2173/2024/2 Già Liquidati (det 221/2024)
			Cap.430400/2 € 144.881,19 Imp. 2022/2461/2023/25 Già Liquidati (det 36/2024)
			€ 78.146,27 Imp. 2022/2461/2023/23 Già Liquidati (det 623/2023)
			€ 90.473,83 Imp. 2022/2462/2023/4 Già Liquidati (det 623/2023)
			€ 222.888,78 Imp.



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

			2022/2462/2023/3 Già Liquidati (det 431/2023)
	PVDSS Lavori Perizia Variata Distribuzione della Spesa e Suppletiva (lavori ed IVA)	€ 150.042,72	Esercizio 2025 Cap.43040/2 € 150.042,72 Imp. 2024/2250/2025/1 Da subimpegnare con il presente atto
	Spese tecniche incarico professionale Progetto esecutivo, CSP sicurezza, relazione energetica ex L.10, impiantistica, prev inc, compreso spese, cassa ed IVA	€ 93.940,00	
	Spese tecniche incarico professionale DDL, contabilità lavori assist collaudo Sicurezza CSE compreso spese, cassa ed IVA	€ 88.549,17	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 57.556,96 Imp. 2023/2178/2024/1 Cap.430400/2 € 30.992,21 Imp. 2023/2178/2024/2 Già Liquidati (det 164/2024)
	Incarico professionale Redazione Attestazione Prestazione Energetica /certificazioni energetiche post intervento ecc. (iva e cassa compresi)	€ 3.600,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 3.600,00 Imp. 2023/2181/2024/1
	Incarico professionale collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, (iva	€ 9.682,96	Esercizio 2023 Cap.430400/2



COMUNE DI LARCIANO
Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

	e cassa compresi)		€ 9.170,89 Imp. 2023/2179/2024/1
	Spese tecniche Incarico professionale aggiornamento relazione geologica, indagini geognostiche ed analisi (iva e cassa compresi)	€ 6.637,39	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 3.166,37 Imp. 2022/2463/2023/1 Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 661,24 Imp. 2022/2464/2023/1 Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 2.809,78 Imp. 2022/2465/2023/11
	Arrotondamenti e somme a disposizione	€ 371,30	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 371,30 Imp. 2023/2175/2024/1
	SUA Prov. PT oneri per espletamento pratica di gara	€ 6.716,78	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 6.716,79 Imp. 2022/2461/2023/11



COMUNE DI LARCIANO
Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

			Già Liquidati (det 218/2023)
	Quota incentivante funzioni tecniche art.113 D. Lgs.50/2016 e s.m.i. (incentivo)	€ 24.778,64	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 22.796,35 Imp. 2023/2180/2024/1 Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 1.982,29 Imp. 2022/2461/2023/10 Incentivo quota parte SUA Pistoia Già Liquidati (det 589/2023)
	Contributo gara appalto ANAC	€ 660,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 660,00 Imp. 2022/2461/2023/11 Già Liquidati (det 218/2023)
	Spese tecniche Incarico variazione catastale (iva e cassa compresi)	€ 1.238,80	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 1.200,00 Imp. 2023/2182/2024/1 Cap.430400/2



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

			€ 38,80 Imp. 2023/2176/2024/1
	Oneri amministrativi diritti pratica genio civile, asl (iva e cassa compresi)	€ 570,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 570,00 Imp. 2023/2177/2024/1
	Oneri amministrativi pratica VVF	€ 400,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 400,00 Imp. 2022/2461/2023/13
	Oneri contributo gara ANAC	€ 30,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 30,00 Imp. 2022/2461/2023/17
	Ribasso d'asta (lavori ed IVA)	€ 0,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 0,00 (Imp. 2023/2174/2024/1) Imp. 2024/2250/2025/1
	Lavori per spostamento Borchia Telecom (lavori ed IVA)	€ 1.737,90	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 1.737,90 Imp. 2022/2461/2023/14 Già Liquidati (det 339/2023)
	Noleggio montascale ortopedico	€ 1.334,00	Esercizio 2023



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

	(lavori ed IVA)		Cap.430400/2 € 1.334,00 Imp. 2022/2461/2023/21 Già Liquidati (det 8/2024)
	Lavori per adeguamento impianto anti-incendio (lavori ed IVA)	€ 1.787,30	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 1.787,30 Imp. 2022/2461/2023/20 Già Liquidati (det 654/2023)
	Lavori per riparazione piattaforma elevatorica ed installazione servoscala (lavori ed IVA)	€ 15.502,80	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 15.502,80 Imp. 2022/2461/2023/19 Già Liquidati (det 406/2023)
	Lavori per trasloco uffici segreteria, aule e magazzini (lavori ed IVA)	€ 36.502,40	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 36.502,40 Imp. 2022/2461/2023/18 Già Liquidati (det 506/2023)
	Lavori per spostamento impianto elettrico e allarme (lavori ed IVA)	€ 14.908,40	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 14.908,40 Imp. 2022/2461/2023/13 Già Liquidati (det 396/2023)
	Lavori per adeguamento impianto	€ 6.051,20	Esercizio 2023



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

	elettrico e allarme (lavori ed IVA)		Cap.430400/2 € 6.051,20 Imp. 2022/2461/2023/24 Già Liquidati (det 635/2023)
	Traslochi ambienti/aule/uffici a fine lavori compreso IVA 22%	€ 9.516,00	
	Spostamento e ripristino impianto rete dati a fine lavori compreso IVA 22%	€ 6.039,00	
	Spostamento e ripristino impianto allarme antintrusione a fine lavori compreso IVA 22%	€ 4.087,00	
	Sistemazione impianto elettrico ex aula segreteria compreso IVA 22%	€ 872,30	
	B) Somme a disposizione	€ 586.869,18	
A+B	TOTALE PROGETTO	€ 1.600.000,00	

DATO ATTO che l'importo della Variante di variata distribuzione della spesa e suppletiva e dell'Atto di Sottomissione, al netto del ribasso d'asta del 20,01%, è pari a € 136.402,48 oltre IVA 10% per € 13.640,24 per un totale di € 150.042,72;

DATO ATTO:

- che la normativa che regola il presente appalto è la previgente legislazione in materia di contratti pubblici D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- che la perizia di variante in parola rientra per tipologia nella casistica di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), b) e c) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che, precedentemente, non sono state adottate altre varianti;
- che l'importo della maggiore spesa prevista dalla perizia in argomento non supera il valore del quinto dell'importo dell'appalto, così detto "quinto d'obbligo" come riportato al comma 12 del suddetto articolo 106 per cui si dispone all'appaltatore l'esecuzione delle opere in variante alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

DATO ATTO che la maggiore spesa complessiva come sopra riportato, di € 136.402,48 oltre IVA 10% per € 13.640,24 per un totale di € 150.042,72, trova copertura nel quadro economico



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

dell'opera fra le somme stanziare e ricompresa precisamente nella voce “*Ribasso d'asta - (lavori ed IVA)*” per € 150.042,72;

RITENUTO pertanto che nulla osta all'approvazione della Variante di variata distribuzione della spesa e suppletiva in oggetto, ed affidare i relativi lavori alla medesima Società aggiudicataria dell'appalto principale;

DATO ATTO che è stato acquisito il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell'impresa affidataria, (CLAD Srl) secondo le nuove modalità di cui al Decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 30 gennaio 2015, pubblicato su GURI del 1° giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015 e verificata la regolarità contributiva della Società affidataria fino al 5 luglio 2025 come risultata dal DURC Numero Protocollo INPS 44960604 -Data richiesta 07/03/2025 – Scadenza validità 05/07/2025;

DATO ATTO che per l'opera in oggetto sono stati richiesti ed ottenuti i seguenti codici:

• **CUP: G61I18000060004**

• **CIG: 976681892D**

VISTA la L.R. n° 65/2014;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

VISTE inoltre le seguenti normative:

- D.Lgs. 12 aprile 2016, n° 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- Capitolato Generale dei LL.PP. approvato con D.M. 19 aprile 2000, n° 145;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”, per gli articoli ancora in vigore;
- L.R. Toscana n° 38/2007;

DATO ATTO che per il presente provvedimento è stato accertato quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 1° luglio 2009, n° 78;

DATO ATTO che con deliberazione n. 85 e n. 86 del 23/12/2024 il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare rispettivamente la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 ed il Bilancio di Previsione per l'anno 2025-2027



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

comprensivo dei suoi allegati dichiarati immediatamente eseguibili;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 23/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025/2027;

VISTO il 1° stralcio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 (PIAO) deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 30 del 28/02/2025 con cui si approva l'Allegato C "Piano degli Obiettivi" 2025-2027;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 (PIAO) approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/03/2025 e modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 09/06/2025;

VISTO il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi*", e ss. mm. ii.;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2, del D.L.gs. 118/2011;

ATTESO che gli obiettivi di spesa interessati sono stati affidati alla gestione del sottoscritto;

VISTI gli artt. 107 e 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*";

VISTO il "*Nuovo Regolamento di Contabilità*" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 26 novembre 2019 in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n° 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 4 del 28 marzo 2013;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

VISTO il Regolamento disciplinante l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi e la dotazione organica, approvato con delibera della G.C. n° 242 del 29 dicembre 2000 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", nel suo complesso;

VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 47 del 30/06/1992 e s.m.i.;

SENTITO il responsabile del procedimento il quale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 6 – comma 2 – del DPR n. 62/2013, ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi;

VALUTATO e dato atto che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto coerente con il Documento Unico di Programmazione e con i vigenti atti di indirizzo dell'Amministrazione a carattere generale, quali Statuti e Regolamenti;

DETERMINA

per le motivazioni sopra riportate che s'intendono integralmente ripetute:

- 1. DI APPROVARE** le premesse sopra riportate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI APPROVARE** la variante di variata distribuzione di spesa e suppletiva per i lavori in oggetto di ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE - FINANZIAMENTO PNRR LINEA D'INTERVENTO M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP: G61I18000060004 – CIG: 976681892D, redatta dai tecnici Ing. Mainardi Nicola – Arch. Alessandro Panichi, Progettisti e Direttori dei Lavori incaricati ciascuno per le rispettive competenze, costituita dai seguenti elaborati grafici e descrittivi, pervenuti in data 25/06/2025 prot.6526 e conservati agli atti d'ufficio:
 - Relazione tecnica PVDSS perizia di variata distribuzione della spesa e suppletiva;
 - Computo Metrico Estimativo CME di variante;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

- Elenco nuovi prezzi di variante
 - Quadro economico di variante quadro economico di raffronto;
 - Atto di sottomissione:
 - Computo Metrico Estimativo CME oneri sicurezza
3. **Di APPROVARE** l'importo della Variante di variata distribuzione della spesa e suppletiva e dell'Atto di Sottomissione, al netto del ribasso d'asta del 20,01%, pari a € 136.402,48 oltre IVA 10% per € 13.640,24 per un totale di € 150.042,72;
4. **DI DARE ATTO** che l'importo dell'Atto di sottomissione è pertanto pari € 136.402,48 oltre IVA 10% per € 13.640,24 per un totale di € 150.042,72;
5. **DI APPROVARE** il quadro economico di Variante:

QUADRO ECONOMICO

	DESCRIZIONE	IMPORTI	Codifiche contabili
A)	IMPORTO DEI LAVORI		
	A.1. Importo lavori aggiudicati	€ 902.639,47	Esercizio 2023
	A.2. Oneri per la sicurezza	€ 110.491,35	Cap.430400/2
	A) Totale lavori in appalto (A.1 + A.2)	€ 1.013.130,82	€ 276.317,23
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		Imp. 2023/2173/2024/1
	I.V.A. 10% su lavori	€ 101.313,08	Esercizio 2023
			Cap.430400/2
			€ 120.036,40
			Imp. 2023/2173/2024/3
			Già Liquidati (det 372/2024)
			Cap.430400/2
			€ 181.700,20



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

			<p>Imp. 2023/2173/2024/2</p> <p>Già Liquidati (det 221/2024)</p> <p>Cap.430400/2 € 144.881,19</p> <p>Imp. 2022/2461/2023/25</p> <p>Già Liquidati (det 36/2024)</p> <p>€ 78.146,27</p> <p>Imp. 2022/2461/2023/23</p> <p>Già Liquidati (det 623/2023)</p> <p>€ 90.473,83</p> <p>Imp. 2022/2462/2023/4</p> <p>Già Liquidati (det 623/2023)</p> <p>€ 222.888,78</p> <p>Imp. 2022/2462/2023/3</p> <p>Già Liquidati (det 431/2023)</p>
	<p>PVDSS</p> <p>Lavori Perizia Variata Distribuzione della Spesa e Suppletiva (lavori ed IVA)</p>	€ 150.042,72	<p>Esercizio 2025</p> <p>Cap.43040/2 € 150.042,72</p> <p>Imp. 2024/2250/2025/1</p>



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

			Da subimpegnare con il presente atto
	Spese tecniche incarico professionale Progetto esecutivo, CSP sicurezza, relazione energetica ex L.10, impiantistica, prev inc, compreso spese, cassa ed IVA	€ 93.940,00	
	Spese tecniche incarico professionale DDL, contabilità lavori assist collaudo Sicurezza CSE compreso spese, cassa ed IVA	€ 88.549,17	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 57.556,96 Imp. 2023/2178/2024/1 Cap.430400/2 € 30.992,21 Imp. 2023/2178/2024/2 Già Liquidati (det 164/2024)
	Incarico professionale Redazione Attestazione Prestazione Energetica /certificazioni energetiche post intervento ecc. (iva e cassa compresi)	€ 3.600,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 3.600,00 Imp. 2023/2181/2024/1
	Incarico professionale collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, (iva e cassa compresi)	€ 9.682,96	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 9.170,89 Imp. 2023/2179/2024/1
	Spese tecniche Incarico professionale aggiornamento relazione geologica, indagini geognostiche ed analisi (iva e cassa compresi)	€ 6.637,39	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 3.166,37 Imp. 2022/2463/2023/1



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

			Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 661,24 Imp. 2022/2464/2023/1
			Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 2.809,78 Imp. 2022/2465/2023/11
	Arrotondamenti e somme a disposizione	€ 371,30	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 371,30 Imp. 2023/2175/2024/1
	SUA Prov. PT oneri per espletamento pratica di gara	€ 6.716,78	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 6.716,79 Imp. 2022/2461/2023/11 Già Liquidati (det 218/2023)
	Quota incentivante funzioni tecniche art.113 D. Lgs.50/2016 e s.m.i. (incentivo)	€ 24.778,64	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 22.796,35 Imp. 2023/2180/2024/1



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

			Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 1.982,29 Imp. 2022/2461/2023/10 Incentivo quota parte SUA Pistoia Già Liquidati (det 589/2023)
	Contributo gara appalto ANAC	€ 660,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 660,00 Imp. 2022/2461/2023/11 Già Liquidati (det 218/2023)
	Spese tecniche Incarico variazione catastale (iva e cassa compresi)	€ 1.238,80	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 1.200,00 Imp. 2023/2182/2024/1 Cap.430400/2 € 38,80 Imp. 2023/2176/2024/1
	Oneri amministrativi diritti pratica genio civile, asl (iva e cassa compresi)	€ 570,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 570,00 Imp. 2023/2177/2024/1
	Oneri amministrativi pratica VVF	€ 400,00	Esercizio 2023



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

			Cap.430400/2 € 400,00 Imp. 2022/2461/2023/13
	Oneri contributo gara ANAC	€ 30,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 30,00 Imp. 2022/2461/2023/17
	Ribasso d'asta (lavori ed IVA)	€ 0,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 0,00 (Imp. 2023/2174/2024/1) Imp. 2024/2250/2025/1
	Lavori per spostamento Borchia Telecom (lavori ed IVA)	€ 1.737,90	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 1.737,90 Imp. 2022/2461/2023/14 Già Liquidati (det 339/2023)
	Noleggio montascale ortopedico (lavori ed IVA)	€ 1.334,00	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 1.334,00 Imp. 2022/2461/2023/21 Già Liquidati (det 8/2024)
	Lavori per adeguamento impianto anti-incendio (lavori ed IVA)	€ 1.787,30	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 1.787,30



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

			Imp. 2022/2461/2023/20 Già Liquidati (det 654/2023)
	Lavori per riparazione piattaforma elevatrice ed installazione servoscala (lavori ed IVA)	€ 15.502,80	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 15.502,80 Imp. 2022/2461/2023/19 Già Liquidati (det 406/2023)
	Lavori per trasloco uffici segreteria, aule e magazzini (lavori ed IVA)	€ 36.502,40	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 36.502,40 Imp. 2022/2461/2023/18 Già Liquidati (det 506/2023)
	Lavori per spostamento impianto elettrico e allarme (lavori ed IVA)	€ 14.908,40	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 14.908,40 Imp. 2022/2461/2023/13 Già Liquidati (det 396/2023)
	Lavori per adeguamento impianto elettrico e allarme (lavori ed IVA)	€ 6.051,20	Esercizio 2023 Cap.430400/2 € 6.051,20 Imp. 2022/2461/2023/24 Già Liquidati (det 635/2023)
	Traslochi ambienti/aule/uffici a fine lavori compreso IVA 22%	€ 9.516,00	
	Spostamento e ripristino impianto	€ 6.039,00	



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

	rete dati a fine lavori compreso IVA 22%		
	Spostamento e ripristino impianto allarme antintrusione a fine lavori compreso IVA 22%	€ 4.087,00	
	Sistemazione impianto elettrico ex aula segreteria compreso IVA 22%	€ 872,30	
	B) Somme a disposizione	€ 586.869,18	
A+B	TOTALE PROGETTO	€ 1.600.000,00	

6. **DI DARE ATTO** che, in conseguenza della presente Variante di variata distribuzione della spesa e suppletiva e dell'Atto di sottomissione il nuovo importo contrattuale compreso i lavori aggiuntivi al netto del ribasso d'asta è pari a € 1.149.533,30 oltre IVA 10%;
7. **DI AFFIDARE** alla Società CLAD S.R.L., con sede legale in Pieve a Nievole, Via Arno n°3 (PT) - P.IVA 01952430476, i lavori aggiuntivi relativi al precedente punto 4 per un importo di € 136.402,48 oltre IVA 10% per € 13.640,24 per un totale di € 150.042,72;
8. **DI SUB-IMPEGNARE** a favore della Società CLAD S.R.L., con sede legale in Pieve a Nievole, Via Arno n°3 (PT) - P.IVA 01952430476, l'importo di € 150.042,72 sulle seguenti coordinate contabili:

Esercizio finanziario 2025

Importo € 150.042,72

Capitolo 430400/2 denominato "ADEGUAM. STRUTT., ANTISISMICO E PREVENZ. INCENDI SCUOLA MEDIA CONT. PNRR-M2C4 - INV.2.2 - CUP G61I1800060004-CAP. E. 817/2"

Impegno 2024/2250/2025/1

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

Piano dei Conti 2.02.01.09.003 come segue:

Livello 1 2 Spese in conto capitale

Livello 2 2 Investimenti fissi lordi e acquisto

Livello 3 1 Beni materiali

Livello 4 9 Beni immobili

Livello 5 003 fabbricati ad uso scolastico



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

CIG:	976681892D
CUP:	G61I18000060004
Beneficiario	CLAD SRL
P.IVA	01952430476

9. DI DARE ATTO:

- **CHE** per il presente provvedimento è stato accertato quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del D.L. 1luglio 2009, n. 78;
- **CHE** la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere Favorevole di regolarità e correttezza giuridico - amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;
- **CHE** il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., è Arch. Luca Innocenti Pratesi Funzionario Tecnico dipendente comunale;
- **CHE** responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è Arch. Luca Innocenti Pratesi Funzionario Tecnico e Responsabile di Area 3 Servizi Tecnici è l'Arch. Luca Innocenti Pratesi;
- **CHE** la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 sul sito web istituzionale del Comune di Larciano nella sezione "Trasparenza";
- **CHE** non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del comune di Larciano e dell'art.7 del D.P.R. n.62/2013.

Il presente provvedimento diverrà immediatamente efficace ed esecutivo al momento dell'apposizione del Visto da parte dell'Ufficio Ragioneria, come stabilito dall'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

La pubblicazione del presente atto, avverrà tramite albo online, sul sito informatico del Comune di Larciano.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge n.241/1990 i soggetti interessati possono ricorrere avverso il presente provvedimento nei seguenti modi:

- ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, del presente atto amministrativo;
- in alternativa al ricorso giurisdizionale è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della



COMUNE DI LARCIANO
Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile



Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

pubblicazione all'albo o dalla data della sua notificazione o comunicazione se prevista, del presente atto amministrativo.

IL RESPONSABILE DI AREA

ARCH. LUCA INNOCENTI PRATESI

(firmato digitalmente)



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N.305 DEL 01.07.2025 RESP. UFF. LUCA INNOCENTI PRATESI

VISTO l'art.183 del D.Lgs. 267/2000

VISTO l'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Anno	Impegno	Gestione/Sub	Capitolo/Art.	Miss/Progr. Piano dei conti	Importo	CIG	Beneficiario
2024	2250	2025/2	430400 - 2	Missione:4 Programma:2 2.02.01.09.003	150.042,72	976681892D	CLAD SRL

Larciano, li 07.07.2025

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
FRANCESCA BENEFORTI
(Firmato digitalmente)



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DETERMINAZIONE N. 305 DEL 01.07.2025

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE - FINANZIAMENTO PNRR LINEA D'INTERVENTO M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - CUP: G61I18000060004 - CIG: 976681892D - APPROVAZIONE VARIANTE DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA, ELENCO NUOVI PREZZI, ATTO DI SOTTOMISSIONE - IMPEGNO DI SPESA.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che, ai sensi di Legge, la presente determinazione viene pubblicata nel sito web del Comune, sezione "Albo Pretorio", per 15 giorni consecutivi dal 08.07.2025 al 23.07.2025.

Larciano, 08.07.2025

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE
SIMONA VENTURI
(firmato digitalmente)