

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Provincia di TERAMO



FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Oggetto

PNRR M4-C1-I1.1, Decreto Ministeriale n.79 del 30/04/2024 - Nuova costruzione per ampliamento asilo nido comunale di via Palermo

Data

Luglio 2025

Tavola

A_08_VAR

Committente

Comune di Montorio al Vomano

Scala

Oggetto tavola

Quadro Economico

Progettista architettonico - D.L. - C.S.P. - C.S.E.

Arch. Guido Iampieri

R.U.P. - Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Federica Di Carlo

Comune di Montorio al Vomano

Via Poliseo de Angelis, 24, 64046 Montorio Al Vomano TE

Progettista impianti antincendio

Ing. Stefano Roccioletti

Collaboratori:

Progettazione strutturale

Ing. Stefano Moravi

Revisione n. --- del --.---.----

Progettazione impianti elettrici

Per. ind. P. Massimo Pelliccioni

☐ Progetto di fattibilità tec. ed economica

☒ Progetto esecutivo

☐ Perizia di variante

☐ As-built



Arch. IAMPIERI GUIDO

Via Fonte Noce 36 | 64021
Giulianova (TE) - Italia
+39 340 9156816
studio.iampieri@gmail.com
P. IVA 01857740672



ENGINEERING
WORKS

Studio di ingegneria - Ingenieurbüro

Ing. Stefano Moravi | Ing. Andrea Simoni

Via Max Planck - Str. 15 | 39100 Bolzano
Bozen (ITA) Tel. +39 0471 052 647
www.e-w.it | info@e-w.it



TERMOTECNICO
STUDIO ING
ROCCIOLETTI

Via Ippolito Nievo 20 - Giulianova (TE)
+39 320.0765972
stefano.roccioletti@gmail.com
P. IVA 01885760676

QUADRO ECONOMICO			PROGETTO ESECUTIVO	POST GARA	VARIANTE N 1
PNRR M4-C1-I1.1, Decreto Ministeriale n.79 del 30/04/2024 - Nuova costruzione per ampliamento asilo nido comunale di via Palermo		%	Importo	Importo	Importo
A	IMPORTO LAVORI A MISURA		346 593,81 €	346 593,81 €	349 692,16 €
B	COSTI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)		15 761,51 €	15 761,51 €	16 468,91 €
C	COSTI MANODOPERA		69 591,53 €	69 591,53 €	78 204,29 €
D=(A+B+C)	IMPORTO TOTALE LAVORI		431 946,85 €	431 946,85 €	444 365,36 €
E=(D-B)	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		416 185,34 €	416 185,34 €	427 896,45 €
	RIBASSO D'ASTA	4,06%	- €	16 897,12 €	17 372,60 €
	IMPORTO TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		- €	415 049,73 €	426 992,76 €
F.1	IVA LAVORI	10,00%	43 194,69 €	41 504,97 €	42 699,28 €
F.2	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - ART. 45 D.Lgs 36/2023 (max 2% DI A)	2,00%	8 638,94 €	8 638,94 €	8 887,31 €
F.3	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE E LAVORI SU FATTURA (F.1+F.2 COMPRESO TRA 5% E 10% DI E)	0,00%	- €	- €	- €
F.4.1	CONTRIBUTO ANAC (LAVORI)		250,00 €	250,00 €	250,00 €
F.4.2	CONTRIBUTO ANAC (PROGETTAZIONE ESECUTIVA, C.S.P., D.L. E C.S.E.)		- €	- €	35,00 €
F.5.1	IMPREVISTI		1 664,14 €	1 664,14 €	- €
F.5.2	SPESE PER ACQUISIZIONE PARERI		- €	- €	740,00 €
F.5.3	SPESE ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI		- €	- €	1 134,45 €
F.6	SUPPORTO AL RUP (max 1%)	0,00%	- €	- €	- €
F.7	SPESE PER PUBBLICITA'		- €	- €	- €
F.08.1	SPESE TECNICHE - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, C.S.P., D.L. E C.S.E.		41 213,27 €	41 213,27 €	41 213,27 €
	ONERI PREVINDENZIALI 4%	4,00%	1 648,53 €	1 648,53 €	1 648,53 €
	ONERI IVA 22%	22,00%	9 429,60 €	9 429,60 €	9 429,60 €
F.08.2	SPESE TECNICHE - PERIZIA DI VARIANTE		- €	- €	3 028,43 €
	ONERI PREVINDENZIALI 4%	4,00%	- €	- €	121,14 €
	ONERI IVA 22%	22,00%	- €	- €	692,90 €
F.09	SPESE TECNICHE - ELABORATI DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO		2 038,94 €	2 038,94 €	2 038,94 €
	ONERI PREVINDENZIALI 4%	4,00%	81,56 €	81,56 €	81,56 €
	ONERI IVA 22%	22,00%	466,51 €	466,51 €	466,51 €
F.10	SPESE TECNICHE - ASSISTENZA AL RUP PER VERIFICA PROGETTO		3 065,54 €	3 065,54 €	3 065,54 €
	ONERI PREVINDENZIALI 4%	4,00%	122,62 €	122,62 €	122,62 €
	ONERI IVA 22%	22,00%	- €	- €	- €
F.11	SPESE TECNICHE - COLLAUDO STATICO		1 881,33 €	1 881,33 €	1 881,33 €
	ONERI PREVINDENZIALI 4%	4,00%	75,25 €	75,25 €	75,25 €
	ONERI IVA 22%	22,00%	- €	- €	- €
F.12	SPESE TECNICHE - INDAGINI GEOLOGICHE E RELAZIONE GEOLOGICA		3 375,03 €	3 375,03 €	3 375,03 €
	ONERI PREVINDENZIALI 4%	4,00%	135,00 €	135,00 €	135,00 €
	ONERI IVA 22%	22,00%	772,21 €	772,21 €	772,21 €
F	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		• 118 053,15 €	134 950,28 €	121 893,89 €
F.13	ECONOMIE DI GARA		- €	18 586,84 €	1 113,34 €
D+F	IMPORTO GENERALE		550 000,00 €	550 000,00 €	550 000,00 €