



**SCHEMA MONITORAGGIO INTERVENTO**

<b>Titolo intervento</b>	Manutenzione straordinaria, efficientamento energetico della pubblica illuminazione esistente ed ampliamento dell'impianto della via Parisi
<b>CUP</b>	B59J21018120001
<b>PNRR - M-C-I- evidenziare Titoli</b>	M2 - C4 - I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni
<b>Decreto Finanziamento</b>	art. 1 c. 29-37 legge n.160/2019 - legge bilancio 2020 (cosiddette "piccole opere") + D.M. Interno 11.11.2020 - successivamente confluite nel PNRR (DL 152 del 06.11.2021 conv. L. 233 del 29.12.2021)
<b>Ministero finanziatore</b>	Ministero Sviluppo Economico + Ministero dell'Interno
<b>Amm.ne Centrale</b>	Ministero dell'Interno
<b>Aree Tematiche dell'intervento</b>	Efficientamento energetico pubblica illuminazione
<b>Localizzazione</b>	Via Parisi
<b>Importo finanziato</b>	340.000,00 €
<b>Stato di attuazione Intervento</b>	<u>Concluso</u>
<b>Livello di progettazione in corso</b>	Tutti i livelli conclusi
<b>Stato di realizzazione opera</b>	<u>Concluso</u>
<b>Principali scadenze da Atto concessione (milestone e date)</b>	N.A.
<b>Prossima scadenza (milestone e data)</b>	---
<b>Data conclusione prevista</b>	---
<b>Note eventuali</b>	

<b>Data:</b>	i.R.U.P.
15/09/2023	Geom. Onofrio Lisuzzo
	