

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED – SANICAM ITALIA

DISINFESTAZIONE LARVICIDA

M.D. s.r.l.

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Barano d'Ischia	9/04/2018 10/04/2018	30/04/2018 2/05/2018	5/06/2018 6/06/2018	9/07/2018 10/07/2018	3/09/2018 4/09/2018
Forio	11/04/2018 12/04/2018	3/05/2018 4/05/2018	7/06/2018 8/06/2018	11/07/2018 12/07/2018	5/09/2018 6/09/2018
Ischia	13/04/2018 16/04/2018	7/05/2018 8/05/2018	11/06/2018 12/06/2018	13/07/2018 16/07/2018	7/09/2018 10/09/2018
Lacco Ameno	17/04/2018	9/05/2018	13/06/2018	17/07/2018	11/09/2018
Casamicciola	18/04/2018	10/05/2018	14/06/2018	18/07/2018	12/09/2018
Melito di Napoli	18/04/2018 19/04/2018	17/05/2018 18/05/2018	14/06/2018 15/06/2018	18/07/2018 19/07/2018	12/09/2018 13/09/2018
Serrara Fontana	19/04/2018 20/04/2018	11/05/2018 14/05/2018	15/06/2018 18/06/2018	19/07/2018 20/07/2018	13/09/2018 14/09/2018
Mugnano di Napoli	20/04/2018 23/04/2018	21/05/2018 22/05/2018	18/06/2018 19/06/2018	20/07/2018 23/07/2018	14/09/2018 17/09/2018
Qualiano	24/04/2018	23/05/2018	20/06/2018	24/07/2018	18/09/2018
Calvizzano	26/04/2018	24/05/2018	21/06/2018	25/07/2018	19/09/2018
Villaricca	27/04/2018	25/05/2018	22/06/2018	26/07/2018	20/09/2018

DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE

M.D. s.r.l.

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Barano d'Ischia	10/05/2018	18/06/2018	30/07/2018	26/09/2018
Casamicciola	10/05/2018	18/06/2018	30/07/2018	26/09/2018
Serrara Fontana	10/05/2018	18/06/2018	30/07/2018	26/09/2018
Forio	11/05/2018	19/06/2018	31/07/2018	27/09/2018
Ischia	11/05/2018	19/06/2018	31/07/2018	27/09/2018
Lacco Ameno	11/05/2018	19/06/2018	31/07/2018	27/09/2018
Mugnano di Napoli	14/05/2018	13/06/2018	1/08/2018	05/09/2018
Melito di Napoli	14/05/2018	13/06/2018	1/08/2018	05/09/2018
Villaricca	15/05/2018	14/06/2018	2/08/2018	06/09/2018
Calvizzano	16/05/2018	15/06/2018	3/08/2018	07/09/2018
Qualiano	16/05/2018	15/06/2018	3/08/2018	07/09/2018

DEBLATTIZZAZIONE

MD s.r.l.

Comuni	1° intervento	2° intervento
Barano d'Ischia	2/05/2018 3/05/2018	2/07/2018 3/07/2018
Casamicciola	2/05/2018 3/05/2018	2/07/2018 3/07/2018

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED – SANICAM ITALIA

DEBLATTIZZAZIONE

MD s.r.l.

Comuni	1° intervento	2° intervento
Serrara Fontana	28/05/2018 29/05/2018	2/07/2018 3/07/2018
Ischia	30/05/2018 31/05/2018	4/07/2018 5/07/2018
Forio	30/05/2018 31/05/2018	4/07/2018 5/07/2018
Lacco Ameno	30/05/2018 31/05/2018	4/07/2018 5/07/2018
Mugnano di Napoli	02/05/2018	5/07/2018
Melito di Napoli	03/05/2018	6/07/2018
Villaricca	04/05/2018 07/05/2018	9/07/2018 10/07/2018
Calvizzano	08/05/2018	11/07/2018
Qualiano	09/05/2018	12/07/2018 13/07/2018

DERATTIZZAZIONE

M.D. s.r.l.

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Barano d'Ischia	10/10/2017 11/10/2017	7/11/2017 8/11/2017	4/12/2017 5/12/2017	8/01/2018 9/01/2018	5/02/2018 6/02/2018
Forio	12/10/2017 13/10/2017	9/11/2017 10/11/2017	6/12/2017 7/12/2017	10/01/2018 11/01/2018	7/02/2018 8/02/2018
Ischia	16/10/2017 17/10/2017	13/11/2017 14/11/2017	11/12/2017 12/12/2017	12/01/2018 15/01/2018	9/02/2018 12/02/2018
Lacco Ameno	18/10/2017	15/11/2017	13/12/2017	16/01/2018	13/02/2018
Casamicciola	19/10/2017	16/11/2017	14/12/2017	17/01/2018	14/02/2018
Melito di Napoli	05/10/2017 06/10/2017	09/11/2017 10/11/2017	04/12/2017 05/12/2017	17/01/2018 18/01/2018	14/02/2018 15/02/2018
Serrara Fontana	20/10/2017 23/10/2017	17/11/2017 20/11/2017	15/12/2017 18/12/2017	18/01/2018 19/01/2018	15/02/2018 16/02/2018
Mugnano di Napoli	09/10/2017 10/10/2017	13/11/2017 14/11/2017	06/12/2017 07/12/2017	19/01/2018 22/01/2018	16/02/2018 19/02/2018
Qualiano	11/10/2017	15/11/2017	11/12/2017	23/01/2018	20/02/2018
Calvizzano	12/10/2017	16/11/2017	12/12/2017	24/01/2018	21/02/2018
Villaricca	13/10/2017	17/11/2017	13/12/2017	25/01/2018	22/02/2018

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE

D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED – SANICAM ITALIA

DERATTIZZAZIONE

M.D. s.r.l.

Comuni	6° intervento	7° intervento	8° intervento	9° intervento	10° intervento
Barano d'Ischia	5/03/2018 6/03/2018	9/04/2018 10/04/2018	30/04/2018 2/05/2018	9/07/2018 10/07/2018	3/09/2018 4/09/2018
Forio	7/03/2018 8/03/2018	11/04/2018 12/04/2018	3/05/2018 4/05/2018	11/07/2018 12/07/2018	5/09/2018 6/09/2018
Ischia	9/03/2018 12/03/2018	13/04/2018 16/04/2018	7/05/2018 8/05/2018	13/07/2018 16/07/2018	7/09/2018 10/09/2018
Lacco Ameno	13/03/2018	17/04/2018	9/05/2018	17/07/2018	11/09/2018
Casamicciola	14/03/2018	18/04/2018	10/05/2018	18/07/2018	12/09/2018
Melito di Napoli	14/03/2018 15/03/2018	18/04/2018 19/04/2018	17/05/2018 18/05/2018	18/07/2018 19/07/2018	12/09/2018 13/09/2018
Serrara Fontana	15/03/2018 16/03/2018	19/04/2018 20/04/2018	11/05/2018 14/05/2018	19/07/2018 20/07/2018	13/09/2018 14/09/2018
Mugnano di Napoli	16/03/2018 19/03/2018	20/04/2018 23/04/2018	21/05/2018 22/05/2018	20/07/2018 23/07/2018	14/09/2018 17/09/2018
Qualiano	20/03/2018	24/04/2018	23/05/2018	24/07/2018	18/09/2018
Calvizzano	21/03/2018	26/04/2018	24/05/2018	25/07/2018	19/09/2018
Villaricca	22/03/2018	27/04/2018	25/05/2018	26/07/2018	20/09/2018

DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE SCUOLE

MD s.r.l.

Comuni	2° intervento (2° anno)	1° intervento (3° anno)
Barano d'Ischia	27/12/2017	27/08/2018
Forio	27/12/2017	27/08/2018
Ischia	27/12/2017	27/08/2018
Calvizzano	27/12/2017	27/08/2018
Melito di Napoli	27/12/2017	27/08/2018
Casamicciola	28/12/2017	27/08/2018
Lacco Ameno	28/12/2017	28/08/2018
Serrara Fontana	28/12/2017	28/08/2018
Qualiano	28/12/2017	28/08/2018
Villaricca	29/12/2017	28/08/2018
Mugnano di Napoli	2/01/2018	29/08/2018 30/08/2018