

COMUNE DI RICCIONE

PROVINCIA DI RIMINI

Intervento di Nuova Costruzione (NC) di piscine esterne a servizio del fabbricato ad uso alberghiero denominato "Hotel Helios" sito nel Comune di Riccione (RN) - Viale Michelangelo n. 18 - censito al Catasto Fabbricati al Fg. 13 - Part. 168 - Sub. 2 e al catasto Terreni al Fg. 13 - Part. 102 e 100.

COMMITTENTE : "Hotel Helios di Semprini Mario & C. s.n.c."
Viale Michelangeo n. 18 - Riccione (RN) -
nella persona di Semprini Giovanni (Legale Rappresentante)

Firma Leg. Rappresentante

Semprini Giovanni

.....

Timbro e Firma Progettisti

Ing. Fiorani Alessandro

.....

Timbro e Firma Direttore Lavori

Ing. Fiorani Alessandro

.....

Timbri Ufficio Referti Urbanistica

Timbri Commissione Edilizia

PRESENTAZIONE DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 53 - L.R. 24/2017
AI FINI DEL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO IN VARIANTE AGLI
STRUMENTI URBANISTICI
PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE

OGGETTO:
Cronoprogramma

ELABORATO

DATA

20-01-2025

RESPONSABILE DI PROGETTO
Ing. Fiorani Alessandro

C1

<p align="center">PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PISCINE ESTERNE NELL'AREA PERTINENZIALE DELL'HOTEL HELIOS Via Michelangelo n. 18 - Riccione</p>	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9	Settimana 10	Settimana 11	Settimana 12
Descrizione fasi lavorative												
Allestimento cantiere (2 gg.)	■											
Scavi, rimozioni e abbattimenti alberature	■	■										
Posa delle nuove piscine			■									
Posa degli impianti			■	■	■	■						
Rinterri e posa delle pavimentazioni e accessori (lavapiedi, tornello,...)				■	■	■	■					
Realizzazione nuova recinzione						■	■					
Piantumazione nuovi alberi e siepi e sistemazione delle sup. permeabili								■	■	■	■	
Smobilizzo cantiere (2 gg.)												■