

PA DIGITALE 2026 - Dipartimento per la Trasformazione Digitale

	MISURA (MISSIONE.COMPONENTE.INVESTIMENTO) - BANDI	CUP	CIG	IMPORTO CONTRATTO (IVA ESCLUSA)	DETERMINA	IMPORTO FINANZIAMENTO	DATA CONCESSIONE	STATO AVANZAMENTO MISURA
1	1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitale"	I71F22003400006	9821833100	17.300,00 €	296 (19.05.23)	32.589,00 €	Prot. 000147 (03.01.23)	CONCLUSA E LIQUIDATA
2	1.4.3 "Adozione app IO"	I71F22002800006	9843022EB3	6.000,00 €	328 (23.05.23)	14.406,00 €	Prot. 025822 (02.11.2022)	CONCLUSA E LIQUIDATA
3A	1.4.3 "Adozione della Piattaforma pagoPA"	I71F22002790006	A01D45C16F	6.330,00 €	665 (26.10.23)	34.280,00 €	Prot. 015592 (12.07.2023)	CONCLUSA E LIQUIDATA
3B	1.4.3 "Adozione della Piattaforma pagoPA"	I71F22002790006	A03482C5C0	21.200,00 €	779 (06.12.23)	34.280,00 €	Prot. 015592 (12.07.2023)	CONCLUSA E LIQUIDATA
4	1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali"	I71C22001270006	9911232F5F	66.000,00 €	398 (19.06.23)	121.992,00 €	Prot. 029728 15.12.2022	CONCLUSA E LIQUIDATA
5	1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	I71F22003740006	9839007D6B	54.756,00 €	349 (07.06.23)	155.234,00 €	Prot. 000145 03.01.2023	CONCLUSA E LIQUIDATA
6	1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE"	I71F22002780006	98775869D2	6.000,00 €	396 (05.06.23)	14.000,00 €	Prot. 028529 (30.11.2022)	CONCLUSA E LIQUIDATA
7	Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Comuni Ottobre 2022	I51F22009640006	A03B4BCC6D	10.000,00 €	861 (27.12.23)	20.344,00 €	Prot. 017258 (01.08.2023)	CONCLUSA E LIQUIDATA
8	PNC – A 1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.4: SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI (ANPR)	I71F23000570001	A00A08E6DF	2.800,00 €	538 (05.09.23)	3.928,40 €	Prot. 017258 (01.08.2023)	CONCLUSA E LIQUIDATA
9	1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo stato civile digitale (ANSC) - Comuni Luglio 2024	I51F24002200006	B6241804CF	6.000,00 €	161 (21.03.2025)	8.979,20 €	Prot. 0001900 (27.01.2025)	CONTRATTUALIZZATA ED IN SVILUPPO
10A	Missione 1.1 Investimento 2.2 SubInvestimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)	I71F25000400006	B719B6305D	2.900,00 €	309 (04.06.2025)	7.912,93 €	Prot. 0009473 (06.05.2025)	CONTRATTUALIZZATA ED IN SVILUPPO
10B	Missione 1.1 Investimento 2.2 SubInvestimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)	I71F25000400006	B719E9EAD0	2.800,00 €	310 (04.06.2025)	7.912,93 €	Prot. 0009473 (06.05.2025)	CONTRATTUALIZZATA ED IN SVILUPPO