

# COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 60 del Reg.

Del 26.07.2016

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E LLPP**

OGGETTO	LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO' - INIZIATIVA QUADRO 'IO GIOCO LEGALE' - CODICE C.I.G.: 4968020BC9 - CODICE C.U.P. :C69B11000350001 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/E DEL 22/07/2016 ALL'ING. ANTONINO MUSCA DI SINAGRA PER COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA - CODICE CIG INCARICO ZC409DC25F;
---------	---



# COMUNE DI SINAGRA

Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra  
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

**Provincia di Messina**

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
EDILIZIA PRIVATA E LLPP - UFFICIO LAVORI  
PUBBLICI**

**N. 60 del 26.07.2016**

**N. 193 Del 26.07.2016 Registro Generale**

**OGGETTO: LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO - IMPIANTO DI ESERCIZIO' - INIZIATIVA QUADRO 'IO GIOCO LEGALE' - CODICE C.I.G.: 4968020BC9 - CODICE C.U.P. :C69B11000350001 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/E DEL 22/07/2016 ALL'ING. ANTONINO MUSCA DI SINAGRA PER COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA - CODICE CIG INCARICO ZC409DC25F;**

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di luglio nel proprio ufficio

## **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

PREMESSO:

**Che** il Comune di Sinagra è stato ammesso al finanziamento di € 509.000,00 per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente nell'ambito del **Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 – 2013"**, giusto Decreto del Ministero dell'Interno in data 03/08/2011;

**Che** con Delibera del Consiglio Comunale n°24 del 10/07/2012, è stato approvato in variante al vigente strumento urbanistico, il progetto preliminare in atti relativo alla **REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO**, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici;

**Che** è stata redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici la progettazione esecutiva di cui in oggetto avente importo complessivo pari a € 595.000,00, di cui € 421.361,64, lavori compreso oneri per la sicurezza, ed € 173.638,36, per somme a disposizione;

**Che** i succitati lavori avente importo complessivo di € 595.000,00, sono finanziati per € 509.000,00 con i fondi stanziati dal Ministero dell'Interno, giusto Decreto del 03/08/2011, nell'ambito del **Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 – 2013"** – **Iniziativa quadro "Io Gioco Legale"** ed € 86.000,00, con fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera G.M. n°08 del 24/01/2013 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo;

Che il Quadro Tecnico Economico, distinto per competenza di spesa (Fondi Ministero – Fondi Comunali), allegato al progetto esecutivo e approvato con la Delibera G.M. n°08 del 24/01/2013 è così distinto:

<b>RIEPILOGO Q.T.E. PER COMPETENZA DI SPESA (FONDI MINISTERO – FONDI COMUNALI)</b>			
<b>LAVORI</b>	<b>FONDI MINISTERO</b>	<b>FONDI COMUNALI</b>	<b>RIEPILOGO COMPLESSIVO</b>
Lavori soggetti a r.a.	€.358.303,69	€.51.272,62	€.409.576,31
Oneri della sicurezza	€. 10.309,99	€. 1.475,34	€. 11.785,33
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€.368.613,68</b>	<b>€.52.747,96</b>	<b>€.421.361,64</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONI</b>			
Iva 21%	€. 77.408,87	€.11.077,07	€. 88.485,94
Manifestazione conclusiva	€. 3.000,00		€. 3.000,00
Targa celebrativa in bronzo	€. 1.000,00		€. 1.000,00
Pubblicazione Bando di Gara	€. 6.000,00		€. 6.000,00
Verifiche e competenze collaudatore statico	€. 5.000,00		€. 5.000,00
Incentivo UTC art. 92 D. Lgs. 163/2006	€. 3.317,52	€. 474,73	€. 3.792,25
Competenze tecniche Dir. Lav. Inclusi on. fisc.	€.15.000,00	€. 3.000,00	€. 18.000,00
Competenze sicurezza esecuz. inclusi on. fisc.	€. 5.000,00	€. 1.000,00	€. 6.000,00
Incentivo RUP art. 92 D. lgs 163/2006	€. 1.843,07	€. 263,74	€. 2.106,81
Imprevisti ed arrotondamento < 5% di A)	€. 5.750,86	€. 2.436,50	€. 8.187,36
Studio Geol., indagini e acquisto sezione area		€.15.000,00	€. 15.000,00
Economie progettazione UTC	€.17.066,00		€. 17.066,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€.509.000,00</b>	<b>€.86.000,00</b>	<b>€.595.000,00</b>

Che in data 18/04/2013 si è fatto luogo all'espletamento della Procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento di che trattasi in relazione al quale è stato redatto il verbale Gara pubblicato all'Albo Pretorio dal 19/04/2013 al 27/04/2013, senza rilievi e/o reclami nei cinque giorni successivi alla pubblicazione dal quale risulta aggiudicataria l'Impresa Edile B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 05497800820, con il ribasso del 29,8893%, da applicarsi sull'importo a base d'asta di €.409.576,31, oltre I.V.A. ed oneri di sicurezza, e così per nette €.287.156,82, più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €.11.785,33, e quindi per complessivi €.298.942,15, oltre I.V.A., con una economia per ribasso d'asta pari a €.122.419,49, oltre IVA;

Che con propria Determinazione n°21 del 06/05/2013, è stato approvato definitivamente il Verbale di Gara della Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., dal quale risulta che il nuovo quadro economico è così distinto:

<b>RIEPILOGO Q.T.E. PER COMPETENZA DI SPESA (FONDI MINISTERO – FONDI COMUNALI) DOPO PROCEDURA NEGOZIATA</b>			
<b>LAVORI</b>	<b>FONDI MINISTERO</b>	<b>FONDI COMUNALI</b>	<b>RIEPILOGO COMPLESSIVO</b>
Lavori soggetti a r.a.	€.251.209,23	€.35.947,59	€.287.156,82
Oneri della sicurezza	€. 10.309,99	€. 1.475,34	€. 11.785,33
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€.261.519,22</b>	<b>€.37.422,93</b>	<b>€.298.942,15</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONI</b>			
Iva 21%	€. 54.919,03	€. 7.858,81	€. 62.777,84
Manifestazione conclusiva	€. 3.000,00		€. 3.000,00
Targa celebrativa in bronzo	€. 1.000,00		€. 1.000,00
Pubblicazione Bando di Gara	€. 6.000,00		€. 6.000,00

Verifiche e competenze collaudatore statico	€. 5.000,00		€. 5.000,00
Incentivo UTC art. 92 D. Lgs. 163/2006	€. 3.317,52	€. 474,73	€. 3.792,25
Competenze tecniche Dir. Lav. Inclusi on. fisc.	€15.000,00	€. 3.000,00	€. 18.000,00
Competenze sicurezza esecuz. inclusi on. fisc.	€. 5.000,00	€. 1.000,00	€. 6.000,00
Incentivo RUP art. 92 D. lgs 163/2006	€. 1.843,07	€. 263,74	€. 2.106,81
Imprevisti ed arrotondamento < 5% di A)	€. 5.750,86	€. 2.436,50	€. 8.187,36
Studio Geol., indagini e acquisto sezione area		€15.000,00	€. 15.000,00
Economie progettazione UTC	€17.066,00		€. 17.066,00
Economia per ribasso d'asta	€107.094,46	€15.325,03	€122.419,49
Economia IVA 21% su ribasso d'asta	€22.489,84	€. 3.218,26	€. 25.708,10
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€509.000,00</b>	<b>€86.000,00</b>	<b>€595.000,00</b>

**Che** in data 08/07/2013, è stato stipulato con la ditta aggiudicataria il Contratto di Appalto Rep. n°331/2013, registrato a Patti il 22/07/2013, al n°5 serie I^;

**Che** con propria Determinazione n°28 del 13/05/2013, si è deciso:

1. **Di affidare**, per quanto in premessa esposto, all'Ing. Antonino MUSCA, nato Sinagra (ME) il 09/05/1970, residente in Sinagra Via Vittorio Veneto n°54 – Cod. Fiscale: MSC NNN 70E09 I747Y, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n°2194, per l'importo complessivo di €3.600,00 al netto del ribasso del 10,00%, offerto dal succitato Professionista, oltre IVA ed oneri previdenziali nella misura di legge, l'incarico professionale per Collaudo Statico in corso d'Opera per l'esecuzione dei lavori di **“REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – Impianto di Esercizio;**
2. **Di dare atto** che alle spese derivanti dalle suddette prestazioni professionali si farà fronte con i fondi assegnati nell'ambito del **Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 – 2013”**, giusto Decreto del Ministero dell'Interno in data 03/08/2011;
3. **Di approvare** il disciplinare d'incarico, sottoscritto in data 07/05/2013, che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
4. **Di provvedere** entro gg.30 dalla sottoscrizione dell'incarico di che trattasi, alla comunicazione di cui all'art. 25 – comma 8 – del D.P. 31 gennaio 2012 n. 13;
5. La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

**Che** in data 07/05/2013, è stato sottoscritto con il Collaudatore Statico, Ing. Musca Antonino il Disciplinare di incarico;

**Che** in data 28/03/2014, è stato redatto il Verbale di Consegna dei Lavori, ai sensi dell'Art. 153 e 154 del Regolamento di cui al D.P.R. n°207 del 05/10/2010;

**Che** i lavori di che trattasi hanno avuto inizio in data 28/03/2014, e che si sarebbero conclusi il 27/07/2014;

**Che** con Provvedimento n°7595 del 25/07/2014, è stata concessa una proroga di giorni 90 sul tempo utile contrattuale, pertanto per effetto della suddetta proroga il termine ultimo per dare ultimati i lavori è fissato per il 24/10/2014;

**Che** con Provvedimento Prot. n° 7595 del 25/07/2014, alla ditta esecutrice dei lavori è stata concessa, su richiesta motivata e condivisa dal Direttore dei Lavori giusto Provvedimento registrato al Protocollo Generale del Comune al n°7538 del 24/07/2014, una proroga sul tempo utile contrattuale per l'ultimazione degli stessi di gg. 90, con nuova scadenza per l'ultimazione degli stessi fissata al **24 Ottobre 2014;**

**Che** con Verbale, sottoscritto in data 01/10/2014, i lavori di riferimento sono stati sospesi, nelle more che venga redatta una Perizia di Variante e Suppletiva, autorizzata, anche, dal R.U.P., con Provvedimento in data **29/09/2014;**

**Che** con Delibera G.M. n° 120 del 12/08/2015, si è deciso:

- 1) **Di approvare**, per le motivazioni riportate nelle premesse la Perizia di Variante e Suppletiva, predisposta dalla Direzione Lavori e redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1, Lettera b) del D.Lgs. n°163 del 12/04/2006 e successive modificazioni, relativa ai lavori di

**“REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D’ESERCIZIO”, dell’importo complessivo di €657.750,47 ripartito come segue:**

RIEPILOGO Q.T.E. PER COMPETENZA DI SPESA			
PERIZIA DI VARIANTEE SUPPLETIVA			
	FONDI MINISTERO	FONDI COMUNALI	RIEPILOGO COMPLESSIVO
<b>A LAVORI</b>			
A1 Lavori al lordo	€ 368.613,68	€ 136.805,55	€ 505.419,23
A2 A dedurre oneri della sicurezza	€ 10.309,99	€ 3.826,40	€ 14.136,39
A3 Restano i lavori soggetti a r. a.	€ 358.303,69	€ 132.979,15	€ 491.282,84
A4 a dedurre il ribasso d'asta	€ 107.094,46	€ 39.746,54	€ 146.841,00
A5 Restano	€ 251.209,23	€ 93.232,61	€ 344.441,84
A6 oneri della sicurezza, sommano	€ 10.309,99	€ 3.826,40	€ 14.136,39
<b>A7 TOTALE LAVORI AL NETTO</b>	<b>€ 261.519,22</b>	<b>€ 97.059,01</b>	<b>€ 358.578,23</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1 IVA 22%	€ 57.534,23	€ 21.352,98	€ 78.887,21
B2 Manifestazione conclusiva	€ 3.000,00		€ 3.000,00
B3 Targa celebrativa in bronzo	€ 1.000,00		€ 1.000,00
B4 Pubblicazione bando di gara	€ 600,00		€ 600,00
B5 Verifiche e competenze collaudatore statico inclusi oneri	€ 5.000,00		€ 5.000,00
B6 Incentivo U.T.C. art. 92 D.lgs 163/2006	€ 3.317,52	€ 474,73	€ 3.792,25
B7 Competenze tecniche Dir. Lav. Inclusi oneri fiscali	€ 15.000,00	€ 3.000,00	€ 18.000,00
B8 Competenze sicurezza esecuzione inclusi oneri fiscali			€ -
B9 Incentivo R.U.P. art. 92 D.lgs 163/2006	€ 1.843,07	€ 263,74	€ 2.106,81
B10 Imprevisti e arrotondamento < 5% di A	€ -		€ -
B11 Studio geologico, indagini e acquisto sezione area		€ 2.600,00	€ 2.600,00
B12 Economie generali, progettazione U.T.C. etc..	€ 15.999,49		€ 15.999,49
B13 Economia per ribasso d'asta di contratto	€ 107.094,46		€ 107.094,46
B14 IVA 21% su economia per ribasso d'asta di contratto	€ 22.489,84		€ 22.489,84
B15 Oneri di conferimento a discarica Compreso IVA 22%		€ 20.000,00	€ 20.000,00
B16 Attrezzature sportive Compreso IVA 22%	€ 14.602,18	€ 4.000,00	€ 18.602,18
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 247.480,79</b>	<b>€ 51.691,45</b>	<b>€ 299.172,24</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 509.000,00</b>	<b>€ 148.750,47</b>	<b>€ 657.750,47</b>
<b>Maggiore impegno contrattuale netto</b>	<b>€ 59.636,08</b>		<b>19,95%</b>
<b>Maggiore impegno complessivo a Carico dell'Amministrazione</b>	<b>€ 62.750,47</b>		

- 2) **Di dare atto** che a seguito dell'approvazione della presente Perizia di Variante l'ammontare del contratto è aumentato rispetto all'importo contrattuale di **€.59.636,08**, compreso oneri sicurezza, corrispondenti ad una percentuale del **19,95%**, quindi inferiore al quinto d'obbligo e che per l'ultimazione degli stessi la Direzione Lavori ha concesso una proroga di giorni **60**;
- 3) **Di dare atto** che la Perizia di Variante è munita del Parere Tecnico Favorevole, giusto Provvedimento Prot. n°8876 del 17/07/2015, reso dal Responsabile Unico del Procedimento, espresso ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010 e art. 5 Legge Regionale n°12 del 12/07/2011;
- 4) **Di approvare**, altresì, lo schema di Atto di Sottomissione, sottoscritto dall'Impresa esecutrice dei lavori, B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 05497800820 e dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Scalisi, incaricato con Determina Dirigenziale n°26 del 20/05/2013;
- 5) **Di affidare** l'esecuzione dei maggiori lavori all'Impresa Edile B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 05497800820;
- 6) **Di dare atto:**
  - a)-**Che**, si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione, secondo lo schema allegato alla perizia atteso che nello stesso risultano indicati il fine, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali e sarà registrato, a taxa fissa, in caso d'uso e a spese di chi chiederà la registrazione;
  - b)-**Che**, la copertura della predetta spesa di €. 657.750,47 è assicurata per €.509.000,00 con i fondi stanziati dal Ministero dell'Interno, giusto Decreto del 03/08/2011, nell'ambito del **Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 – 2013" – Iniziativa quadro "Io Gioco Legale"** ed €.148.750,47, con fondi del Bilancio Comunale, di cui €.86.000,00 già assegnati con Delibera G.M. n°08 del 24/01/2013 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo;
  - c)-**che**, inoltre, la Perizia di Variante approvata con il presente atto è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione per motivate ed obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento della stipula del Contratto, quindi non derivanti da errori progettuali, da negligenze o da dimenticanze senza aumenti di costo, apportando significativi miglioramenti alla qualità dell'opera o di sue parti non alterando l'impostazione progettuale;
- 7) **Di assegnare** la ulteriore somma di **€.62.750,47**, al Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici per il conseguente impegno di spesa;
- 8) **Di trasmettere** copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva competenza all'Impresa Edile B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 05497800820, al Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe SCALISI, Via Antonello da Messina, n°4 – 98069 Sinagra (ME), al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani "Sicurezza e Legalità – Linea di Intervento 1 "Sport e Legalità – Piazza del Viminale, n°1 – 00184 – ROMA, alla Prefettura di Messina – UTG, Piazza dell'Unità d'Italia – MESSINA, al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria – SEDE e al Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica edilizia privata – SEDE.

**Che** in data 17/08/2015 è stato sottoscritto il Verbale di Ripresa Lavoro dal quale si evince che a seguito della sospensione gli stessi dovevano concludersi entro il **07/11/2015**;

**Che** con nota datata 04/11/2015, registrata al Protocollo Generale del Comune il 09/11/2015, al n°13716, l'Impresa Esecutrice dei lavori di riferimento ha comunicato che i lavori di riferimento sono stati conclusi il **03/11/2015**;

**Che** il Direttore dei Lavori ha Trasmesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori dal quale si evince che gli stessi sono stati ultimati effettivamente il **03/11/2015**;

**Visto** il Certificato di Collaudo Statico, trasmetto dall'Ing. Antonino MUSCA, con nota datata 13/06/2016, registrata al Protocollo Generale del Comune il 15/06/2016 al n°6783, dal quale risulta che le opere in conglomerato cementizio armato inerenti la costruzione di un Campo Polivalente Coperto nel Comune di Sinagra, eseguite dall'Impresa BM Costruzioni S.r.L., ai sensi del DPR n°380/01 sono collaudabile;

**Vista** l'unita Fattura, n°2/E del 22/07/2016, registrata al protocollo generale del Comune il 15/07/2016 al n°8078, dell'importo complessivo di **€.4.750,39**, IVA ed oneri accessori compresi, trasmessa dal Collaudatore Statico, Ing. Antonino MUSCA, relativa al proprio onorario per Collaudatore Statico in corso d'opera;

**Dato Atto:**

**Che** le prestazioni professionali sono state regolarmente rese dal Professionista incaricato;

**Che** il compenso richiesto a saldo corrisponde a quanto concordato con il Disciplinare di incarico sottoscritto in data 07/05/2013;

**Che** previo espletamento delle verifiche di competenza di questo Ente, si provvederà a trasmettere al Responsabile di Obiettivo Operativo presso il Ministero dell'Interno la documentazione prevista nella parte III.1.1. del Vademecum – Versione 2 del 20/09/2013 per il pagamento di quanto spettante al Direttore dei Lavori;

**Che** al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore (Ing. Antonino MUSCA) è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse;

**Ritenuto** opportuno dare corso alla relativa liquidazione delle prestazioni a saldo per onorario per Collaudo Statico in corso d'opera, giusta Fattura n°2/E del 22/07/2016, dell'importo complessivo di €4.750,39, IVA ed oneri accessori compresi;

**Considerato** che le competenze tecniche per Collaudo Statico in Corso d'Opera pari ad €4.750,39 sono da liquidare con i Fondi del Ministero dell'Interno e tale somma trova copertura finanziaria con i fondi stanziati dal succitato Ministero, giusto Decreto del 03/08/2011, nell'ambito del **Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 – 2013” – Iniziativa quadro “Io Gioco Legale”**;

**Visto** il Disciplinare di Incarico redatto il 07/05/2013, dal sottoscritto e dal Professionista incaricato, regolante i rapporti tra le parti;

**Visto** il D.Lgvo 12/04/2006, n° 163 e s.m.i.;

**Visto** il D.P.R. n°207 del 05/10/2010

**Visto** il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;

**Visto** il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11/12/1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le LL. RR. n. 23 del 07/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Determina Sindacale n. 1 del 04/01/2016 con la quale sono state confermate al sottoscritto, fino al 31/12/2016, le funzioni Dirigenziali;

**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## **D E T E R M I N A**

- 1)-Di liquidare**, per i motivi di cui in premessa, all'Ing. Antonino MUSCA, nato Sinagra (ME) il 09/05/1970, residente in Sinagra Via Vittorio Veneto n°54 – Cod. Fiscale: MSC NNN 70E09 I747Y, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n°2194 la somma complessiva di €4.750,39 (IVA ed Oneri Accessori compreso), a saldo della unita fattura fiscale n°2/E del 22/07/2016 relativa al pagamento delle prestazioni a saldo per onorario per Collaudo Statico in Corso d'Opera, dei lavori di **“REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D'ESERCIZIO”**, giusto Disciplinare di Incarico sottoscritto il 07/05/2013
- 2)-Di dare atto**, che come stabilito dal Vademecum - Versione 2 del 20/09/2013 alla Parte III - al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore (Ing. Antonino MUSCA) è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse;
- 3)-Di dare atto**, ancora, che previo espletamento delle verifiche di competenza di questo Ente, si provvederà a trasmettere al Responsabile di Obiettivo Operativo presso il Ministero dell'Interno la documentazione prevista nella parte III.1.1. del Vademecum – Versione 2 del 20/09/2013 per il pagamento di quanto spettante all'Ing. Antonino MUSCA, nato Sinagra (ME) il 09/05/1970, residente in Sinagra Via Vittorio Veneto n°54 – Cod. Fiscale: MSC NNN 70E09 I747Y, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n°2194;
- 4)-Dare atto**, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;
- 5)-La presente Determinazione**, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, per i conseguenti adempimenti di pagamento, al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani “Sicurezza e Legalità – Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità – Piazza del Viminale, n°1 – 00184 – ROMA e, per quanto di competenza alla Prefettura di Messina – UTG, Piazza dell'Unità d'Italia – MESSINA.

L'istruttore  
F.to Geom. Giuseppe FRANCHINA

Il Responsabile dell'Area Pianificazione  
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici  
F.to Ing. Francesco CAPPOTTO

COMUNE DI SINAGRA

Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'Addetto alle pubblicazioni,

A T T E S T A

Che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi

dal 26.07.2016 al 10.08.2016

Dalla Residenza Comunale, lì , 26.07.2016

L'Addetto alle pubblicazioni  
F.to Salvatore Giaimo

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE