

# COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 75 del Reg.

Del 19.07.2017

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E LLPP**

OGGETTO	LAVORI DI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITA' ED IMPIANTI IN VIA MESSINA E IN CONTRADA GORCHI" - FINANZIAMENTO: €99.500,00 - FONDI BILANCIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° FAT PA 12/17 DEL 23/06/2017 ALLA DITTA PROFAS COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN BROLO, VIA TOSCANINI N.1, CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01874670837 PER PAGAMENTO 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# COMUNE DI SINAGRA

Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra  
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
EDILIZIA PRIVATA E LLPP - UFFICIO LAVORI  
PUBBLICI**

**N. 75 del 19.07.2017**

**N. 229 Del 19.07.2017 Registro Generale**

**OGGETTO: LAVORI DI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITA' ED IMPIANTI IN VIA MESSINA E IN CONTRADA GORGHI" - FINANZIAMENTO: €99.500,00 - FONDI BILANCIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° FAT PA 12/17 DEL 23/06/2017 ALLA DITTA PROFAS COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN BROLO, VIA TOSCANINI N.1, CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01874670837 PER PAGAMENTO 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di luglio nel proprio ufficio

## **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

### **PREMESSO:**

**Che** l'Amministrazione ha dato direttive a questo Ufficio affinché fosse redatto un progetto di manutenzione straordinaria con le finalità di eliminare un pericolo potenziale per la pubblica incolumità e la circolazione veicolare nella via Messina con la stabilizzazione di una scarpata ed opere connesse e, contestualmente, ha disposto la progettazione di una giratoria stradale in ambito urbano nella Piazza Quasimodo di c/da Gorgi con la finalità di agevolare il traffico veicolare dello snodo stradale;

**Che** per tali finalità il sottoscritto, Dirigente dell'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia privata e Lavori Pubblici è stato incaricato alla redazione della Progettazione Esecutiva e avvocato a se le funzioni di Responsabile del Procedimento;

**Che** con Delibera G.M. n°156 del 20/12/2016, è stato approvato il Progetto Esecutivo per un importo complessivo di €99.500,00 di cui €82.981,09 per lavori ed €16.518,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione e che a detta spesa si farà fronte per con Fondi del Bilancio Comunale il cui quadro economico risulta così distinto:

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI	€uro	€uro
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA	€ 82 981,09	€ 82 981,09
A2	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1 767,50	
A3	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 81 213,59	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE IVA SU A1	€ 8 298,11	
B1	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO (< 5% di A1)	€ 1 747,87	
B2	COMPETENZE TECNICHE (RUP E PROG. ESECUTIVO e DIREZIONE LAVORI U.T.C. ) ART. 113 D.LGS 50/2016	€ 1 659,62	
B3	COMPETENZE TECNICHE (C. S.E -Incarico esterno)	€ 1 812,87	
B4	COMPETENZE TECNICHE collaudo statico iva ed oneri compresi	€ 2 500,44	
B5	ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA	€ 500,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 16 518,91	€ 16 518,91
A +B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 99 500,00

**Che** con propria Determinazione n°02 del 16/01/2017, si è deciso:

- <<1)-Di approvare integralmente la premessa;
- 2)-Di indire una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITA' ED IMPIANTI IN VIA MESSINA E IN CONTRADA GORGHI" da aggiudicare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, prevista dall'art. 36, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n°50/2016, con il criterio del minor prezzo, previsto dall'art. art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016) e si procederà all'individuazione dell'offerta anomala, attraverso il sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione tra i sistemi previsti dall'art. 97 comma 2 del Codice, nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci la facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile;
- 3)-Di dare atto che il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento;
- 4)-Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
- 5)-Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
- 6)-Di approvare la Lettera di Invito, Modello Atto Unilaterale e Modello Offerta Economica con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 7)-Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 8)-Di consentire, per l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, che sono stati altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
- 9)-Di impegnare la complessiva somma di €99.500,00 con imputazione al Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 da approvarsi entro il 31 Marzo 2017;

- 10)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all' Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all' Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- 11)-Di inserire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del corrispettivo, *fissato al precedente punto 10*, del servizio per le attività di gara fornite e per l'uso della piattaforma "Asmecom", a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.;
- 12)-Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo, *fissato al precedente punto 10*, del servizio per le attività di gara fornite e per l'uso della piattaforma "Asmecom", a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.;
- 13)-Di obbligarsi, nel caso l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile;
- 14)-Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. le determinazioni di aggiudicazione provvisoria e definitiva e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;
- 15)-Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;
- 16)-Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell'Area Economico Finanziaria – SEDE e al Signor Sindaco - SEDE;>>

**Che** con lettera d'invito, contenenti le modalità e la documentazione necessaria per partecipare alla procedura negoziata di che trattasi, la ASMEL Consortile S.c.a r.l. ha invitato a far pervenire, presso il Comune di Sinagra le proprie offerte, entro le ore 12,00 del 06/02/2017, a numero 18 Imprese;

**Che** entro il suddetto termine prescritto sono pervenuti al protocollo n° 14 (Quattordici) plichi, da parte delle Imprese invitate alla Procedura Negoziata di riferimento;

**Che** in data 07/02/2017 ore 10,00 e seguenti si è fatto luogo all'espletamento della Procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento di che trattasi in relazione al quale è stato redatto il conseguente verbale dal quale risulta provvisoriamente aggiudicataria la Ditta PROFAS Costruzioni s.r.l. (Plico n°03), Via Toscanini, n°1 – 98061 Brolo (ME) – Partita IVA: 01874670837, con il ribasso del 22,255%, da applicarsi sull'importo a base d'asta di €.82.981,09, oltre Costi della Sicurezza e I.V.A., e così per nette €.63.139,51, più Costi della Sicurezza pari ad €.1.767,50 e quindi per complessivi €.64.907,01, oltre I.V.A., con una economia per ribasso d'asta pari a €.18.074,08, oltre IVA;

**Che** seconda in graduatoria è risultata l'Impresa IGECOS di Speciale Geom. Marco (Plico n°09), Via Trento, n°278 – 98061 Brolo (ME) - Partita IVA: 01713260832, avente offerta di ribasso del 21,551%;

**Che** il predetto Verbale di aggiudicazione provvisoria è stato pubblicato per tre giorni consecutivi non festivi all'Albo Pretorio On Line dal 08/02/2017 al giorno 10/02/2017;

**Che** nei cinque giorni successiva alla pubblicazione, così come previsto dal Verbale di Procedura Negoziata, non sono pervenuti né rilievi o contestazioni, pertanto si possono avviare le procedure per l'aggiudicazione definitiva;

**Che** con Provvedimento Dirigenziale n. 15 del 21/02/2017, si è deciso:

- 1)-Di approvare definitivamente l'unito Verbale di Aggiudicazione della Procedura Negoziata redatto in data 07/02/2017, relativo all'affidamento dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITA' ED IMPIANTI IN VIA MESSINA E IN CONTRADA GORGHI", che costituisce parte integrale e sostanziale della presente Determinazione;
- 2)-Di aggiudicare definitivamente alla Ditta PROFAS Costruzioni s.r.l. (Plico n°03), Via Toscanini, n°1 – 98061 Brolo (ME) – Partita IVA: 01874670837, con il ribasso del 22,255%, da applicarsi sull'importo a base d'asta di €.82.981,09, oltre Costi della Sicurezza e I.V.A., e così per nette €.63.139,51, più Costi della Sicurezza pari ad €.1.767,50 e quindi per complessivi €.64.907,01, oltre I.V.A., con una economia per ribasso d'asta pari a €.18.074,08, oltre IVA;
- 3)-Di dare atto, che seconda in graduatoria è risultata l'Impresa IGECOS di Speciale Geom. Marco (Plico n°09), Via Trento, n°278 – 98061 Brolo (ME) - Partita IVA: 01713260832, avente offerta di ribasso del 21,551%;
- 4)-Di dare atto, ancora, che in relazione all'aggiudicazione il quadro della spesa risulta così rimodulato:

<b>A)</b> Lavori al netto del rib. del 22,255 %	€.63.139,51	
A1) Oneri della Sicurezza	€. 1.767,50	
SOMMANO	€.64.907,01	€. 64.907,01
<b>B)</b> Somme a disposizione dell'Amministrazione		

1) Incentivo art. 92 D. Lgs 163/2006 per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e sicurezza	€. 1.659,62	
2) Per IVA 10% su A	€. 6.490,70	
3) Competenze Tecniche per Incarico Esterno Coord, Sicur. Esecu.	€. 1.812,87	
4) Competenze Tecniche per Incarico Collaudo Statico	€. 2.500,44	
5) Oneri conferimento in discarica	€. 500,00	
6) Imprevisti	€. 1.747,87	
7) Economia su Ribasso d'asta	€.18.074,08	
8) IVA 22% su Economia Ribasso d'asta	€. 1.807,41	
<b>SOMMANO</b>	<b>€.34.592,99</b>	<b>€. 34.592,99</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€. 99.500,00</b>

5)-Di dare atto, altresì, che così come previsto dal Verbale di Procedura Negoziata saranno avviate, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria;

6)-Di dare atto, infine, che i mezzi di copertura della spesa sono esattamente indicati nella propria precedente determinazione n. . 02 del 16/01/2017, succitata;

7)-Di trasmettere copia della presente, per le incombenze di competenza, ad ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza, alla Ditta aggiudicataria PROFAS Costruzioni s.r.l., Via Toscanini, n°1 – 98061 Brolo (ME), all'Impresa risultata seconda in graduatoria IGECOS di Speciale Geom. Marco, Via Trento, n°278 – 98061 Brolo (ME), al Responsabile Unico del Procedimento – SEDE, all'Ufficio di Ragioneria - SEDE e al Sig. Sindaco – SEDE.

**Che** in data 08/03/2017, è stato redatto il verbale di attestazione delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori previsto dall'art.106, comma 3°, del Regolamento sui LL.PP. di cui al DPR 05/10/2010, n.207, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall'Impresa esecutrice e vistato dal Direttore dei Lavori;

**Che** in data 08/03/2017, è stato sottoscritto il Contratto di Appalto Rep. n°373/2017, registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto al n°1869 Serie 1T del 22/03/2017;

**Che** in data 09/03/2017, hanno avuto inizio i lavori, giusto Verbale di Consegna in pari data e che gli stessi dovranno concludersi il 06/06/2017;

**Che** con Delibera G.M. n°77 del 22/05/2017, esecutiva, è stata approvata una Perizia di variante e Suppletiva avente il seguente contenuto deliberativo:

1) Di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse la Perizia di Variante e Suppletiva, predisposta dalla Direzione Lavori e autorizzata dal RUP redatta ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Decreto Legislativo n°50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, relativa ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITA' ED IMPIANTI IN VIA MESSINA E IN CONTRADA GORGHI", dell'importo complessivo di €99.500,00 ripartito come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO P.V.S.			
A	LAVORI	€uro	€uro
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA	€ 99.400,77	
A2	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 3.031,02	€ 3.031,02
A3	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 96.369,75	
A4	Importo al netto del ribasso d'asta del 22 ,255%	€ 74.922,66	€ 74.922,66

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE IVA SU(A+A4)	€ 7.795,37	
B1	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO (< 5% di A1)	€ 10,53	
B2	COMPETENZE TECNICHE (RUP E PROG. ESECUTIVO e DIREZIONE LAVORI U.T.C.) ART. 113 D.LGS 50/2016	€ 1.659,62	
B3	COMPETENZE TECNICHE (C. S.E -Incarico esterno)	€ 1.758,48	
B4	COMPETENZE TECNICHE collaudo statico iva ed oneri compresi	€ 2.131,62	
B5	ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA iva compresa	€ 3.200,00	
B6	Prove sui materiali Iva Compresa	€ 402,60	
B7	Per intervento Complementare in Via Roma iva compresa	€ 1.800,00	
B8	Oneri per spostamento sfiati metano iva compresa	€ 2.788,10	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.546,32	€ 21.546,32
A +B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 99.500,00

- 2) Di dare atto che a seguito dell'approvazione della presente Perizia di Variante e Suppletiva l'ammontare del contratto è aumentato rispetto all'importo contrattuale di €13.046,67, compreso oneri sicurezza, quindi inferiore al quinto d'obbligo e che per l'ultimazione degli stessi la Direzione Lavori ha concesso una proroga di giorni 30 (Trenta), pertanto la nuova scadenza contrattuale per dare finiti i lavori è fissata per il 06 Luglio 2017;
- 3) Di approvare, altresì, lo schema di Atto di Sottomissione, sottoscritto dall'Impresa esecutrice dei lavori, PROFAS Costruzioni s.r.l., Via Toscanini, n°1 – 98061 Brolo (ME) – Partita IVA: 01874670837 e dal Direttore dei Lavori;
- 4) Di dare atto:
- Che, si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione, secondo lo schema allegato alla perizia atteso che nello stesso risultano indicati il fine, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali e sarà registrato, a tassa fissa, in caso d'uso e a spese di chi chiederà la registrazione;
  - Che la copertura economica per la detta Perizia di Variante e Suppletiva pari ad €99.500,00 è assicurata per quanto a €79.618,51 con fondi del Bilancio Comunale giusta Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 15 del 21/02/2017 e €19.881,49 è posta a carico del Bilancio Comunale, autorizzando il Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici a porre in essere tutti gli atti necessari per il conseguente Impegno di Spesa;
  - Che, inoltre, la Perizia di Variante approvata con il presente atto è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione per motivate ed obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto, quindi non derivanti da errori progettuali, da negligenze o da dimenticanze senza aumenti di costo del progetto finanziato, apportando miglioramenti alla qualità dell'opera o di sue parti non alterando l'impostazione progettuale;
- 5) Di trasmettere copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva competenza all'Impresa PROFAS Costruzioni s.r.l., Via Toscanini, n°1 – 98061 Brolo (ME) – Partita IVA: 01874670837, al Direttore dei Lavori e Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica edilizia privata – SEDE per il conseguente Impegno di Spesa.
- Che** con proprio Provvedimento n°53 del 30/05/2017, si è deciso:
- Di prendere atto di quanto indicato al punto sub 4b) della parte dispositiva della Delibera G.M. n° 77 del 22/05/2017, dalla quale si evince che occorre provvedere al conseguente impegno di spesa della somma pari ad **€19.881,49** a copertura delle maggiori somme previste nella Perizia di Variante e Suppletiva con Fondi del Bilancio Comunale dei lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITA' ED IMPIANTI IN VIA MESSINA E IN CONTRADA GORGHI”**;
  - Di imputare la somma di **€ 19.881,49** al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 da approvarsi entro il 31 Marzo 2017;
  - Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

- 4)-Di dare atto che la copertura economica per la detta Perizia di Variante e Suppletiva pari ad **€.99.500,00** è assicurata per quanto a **€.79.618,51** giusta Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 15 del 21/02/2017 ed **€.19.881,49** con il presente Provvedimento;
- 5)-Di trasmettere copia della presente al Signor Sindaco – SEDE e per le incombenze di competenza, al Responsabile dell' Area Economico Finanziaria – SEDE.

**Vista** l'unita Fattura n° **Fattura n° Fat PA 12/17 del 23/06/2017**, registrata al Protocollo del Comune in pari data al n°7106, dell'importo di **€.72.210,00**, oltre IVA al 22% in totale **€.79.431,00** relativa al Pagamento del 1° SAL e 1° Certificato di Pagamento;;

**RITENUTO OPPORTUNO**, dare corso alla relativa liquidazione del 1° SAL e 1° Certificato di Pagamento per un importo complessivo di **€.72.210,00**, oltre IVA al 22% in totale **€.79.431,00** dei lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITA' ED IMPIANTI IN VIA MESSINA E IN CONTRADA GORGHI”** e la stessa trova copertura finanziaria a valere sui fondi del Bilancio Comunale;

**Visto** il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n.207;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Legge Regionale 12 Luglio 2011 n°12;

**Visto** il D.P. 31 gennaio 2012 n. 13;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11/12/1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le LL. RR. n. 23 del 07/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Determina Sindacale n. 6 del 19/06/2017 con la quale sono state confermate al sottoscritto, fino al 19/07/2017, le funzioni Dirigenziali;

**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## **DETERMINA**

- 1)-**Di liquidare**, per i motivi di cui in premessa all'Impresa aggiudicataria PROFAS Costruzioni s.r.l., Via Toscanini, n°1 – 98061 Brolo (ME) – Partita IVA: 01874670837 la somma complessiva di **€.79.431,00** (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della **Fattura n° Fat PA 12/17 del 23/06/2017** relativa al Pagamento del 1° SAL e 1° Certificato di Pagamento, dei lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITA' ED IMPIANTI IN VIA MESSINA E IN CONTRADA GORGHI”**, mediante accredito bancario così come richiesto in fattura;
- 2)-**Di dare atto** che la complessiva somma di **€.79.431,00**, è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 in corso di formazione;
- 3)-**Di dare atto** che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all' Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all' Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- 4)-**Di dare atto**, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;
- 5)-**La presente** determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

L'istruttore  
F.to Geom. Giuseppe FRANCHINA

Il Proponente  
Il Responsabile dell' Area Pianificazione  
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici  
F.to Ing. Francesco CAPPOTTO

COMUNE DI SINAGRA

Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'Addetto alle pubblicazioni,

A T T E S T A

Che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi

dal 19.07.2017 al 03.08.2017

Dalla Residenza Comunale, lì , 19.07.2017

L'Addetto alle pubblicazioni  
F.to Maria Bonfiglio

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE