

COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 84 del Reg.

Del 30.08.2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E LLPP

| | |
|---------|---|
| OGGETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA 'FONTANA' DELL'ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E DI UN TRATTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA ED ERBA SINTETICA NELLA PIAZZETTA FONTANA- CODICE C.I.G.: Z3C1FB7D7F .- |
|---------|---|



COMUNE DI SINAGRA

Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E LLPP - UFFICIO LAVORI
PUBBLICI**

N. 84 del 30.08.2017

N. 257 Del 30.08.2017 Registro Generale

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA 'FONTANA' DELL'ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E DI UN TRATTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA ED ERBA SINTETICA NELLA PIAZZETTA FONTANA- CODICE C.I.G.: Z3C1FB7D7F .-

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di agosto nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO:

Che l'Amministrazione ha dato direttive a questo Ufficio affinché fosse redatto un progetto di manutenzione straordinaria con le finalità di riqualificare alcune zone del territorio e provvedere alla illuminazione della Via Luigi Capuana;

Che per tali finalità il sottoscritto, Dirigente dell'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia privata e Lavori Pubblici è stato incaricato alla redazione della Progettazione Esecutiva e avvocato a se le funzioni di Responsabile del Procedimento;

Che con Delibera G.M. n°22 del 31/01/2017, è stato approvato il Progetto Esecutivo per un importo complessivo di €64.500,00 di cui €53.081,30 per lavori ed €11.418,70 per somme a

disposizione dell'Amministrazione e che a detta spesa si farà fronte per con Fondi del Bilancio Comunale il cui quadro economico risulta così distinto:

| QUADRO ECONOMICO | | | |
|-------------------------|--|-------------------|--------------------|
| A | LAVORI | €uro | €uro |
| A1 | IMPORTO LORDO DEI LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA | € 53.081,30 | € 53.081,30 |
| A2 | ONERI DELLA SICUREZZA | € 2.282,30 | |
| A3 | IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA | € 50.799,00 | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| | IVA SU A1 | € 5.308,13 | |
| B1 | IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO (< 5% di A1) | € 2.211,78 | |
| B2 | COMPETENZE TECNICHE (RUP E PROG. ESECUTIVO e DIREZIONE LAVORI U.T.C.) ART. 113 D.LGS 50/2016 | € 1.061,63 | |
| B3 | COMPETENZE TECNICHE (C. S.E -Incarico esterno) | € 1.337,16 | |
| B4 | ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA | € 1.500,00 | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 11.418,70 | € 11.418,70 |
| A +B | AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO | | € 64.500,00 |

Che con propria Determinazione n°07 del 14/02/2017, si è deciso:

1. Di approvare integralmente la premessa;
2. Di indire una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA “FONTANA” DELL’ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E DI UN TRATTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA”** da aggiudicare mediante **procedura negoziata** senza previa pubblicazione del bando di gara, prevista dall'art. 36, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n°50/2016, con il **criterio del minor prezzo**, previsto dall'art. art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016) e si procederà all'individuazione dell'**offerta anomala**, attraverso il sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione tra i sistemi previsti dall'art. 97 comma 2 del Codice, nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci la facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile;
3. Di dare atto che il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento;
4. Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
5. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
6. Di approvare la Lettera di Invito, Modello Atto Unilaterale e Modello Offerta Economica con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
7. Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. Di consentire, per l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, che sono stati altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
9. Di impegnare la complessiva somma di **€.64.500,00** con imputazione al Codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 da approvarsi entro il 31 Marzo 2017;
10. Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
11. Di inserire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del corrispettivo, *fissato al precedente punto 10*, del servizio per le attività di gara fornite e per l'uso della piattaforma "Asmecom", a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.;
12. Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo, *fissato al precedente punto 10*, del servizio per le attività di gara fornite e per l'uso della piattaforma "Asmecom", a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.;
13. Di obbligarsi, nel caso l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile;
14. Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. le determinazioni di aggiudicazione provvisoria e definitiva e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;
15. Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;
16. Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell'Area Economico Finanziaria – SEDE e al Signor Sindaco - SEDE;

Che in data 13/03/2017 ore 10,00 e seguenti si è fatto luogo all'espletamento della Procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento di che trattasi in relazione al quale è stato redatto l'unito verbale dal quale risulta provvisoriamente aggiudicataria la Ditta Coci Antonino (**Plico n°12**), Via S. Maria Xilona, snc – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 01648970836, con il ribasso del **22,352%**, da applicarsi sull'importo a base d'asta di €50.799,00, oltre Costi della Sicurezza e I.V.A., e così per nette €39.444,41, più Costi della Sicurezza pari ad €2.282,30 e quindi per complessivi €41.726,71, oltre I.V.A., con una economia per ribasso d'asta pari a €11.354,59, oltre IVA;

Che con Provvedimento Dirigenziale n. 33 del 28/03/2017, si è deciso:

- 1)-Di approvare definitivamente l'unito Verbale di Aggiudicazione della Procedura Negoziata redatto in data 14/03/2017, relativo all'affidamento dei lavori di **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA "FONTANA" DELL'ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E DI UN TRATTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA"**, che costituisce parte integrale e sostanziale della presente Determinazione;
- 2)-Di aggiudicare definitivamente alla Ditta Coci Antonino (**Plico n°12**), Via S. Maria Xilona, snc – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 01648970836, con il ribasso del **22,352%**, da applicarsi sull'importo a base d'asta di €50.799,00, oltre Costi della Sicurezza e I.V.A., e così per nette €39.444,41, più Costi della Sicurezza pari ad €2.282,30 e quindi per complessivi €41.726,71, oltre I.V.A., con una economia per ribasso d'asta pari a €11.354,59, oltre IVA;

3)-Di dare atto, che seconda in graduatoria è risultata l'Impresa Artigiana Pruiti Giuseppe Sebastiano (**Plico n°05**), Contrada Dria, n°38 – 98070 Castell'Umberto (ME) - Partita IVA: 01577060831, avente offerta di ribasso del **22,308%**;

4)-Di dare atto, ancora, che in relazione all'aggiudicazione il quadro della spesa risulta così rimodulato:

| | | |
|---|-------------|---------------------|
| A) Lavori al netto del rib. del 22,352 % | €.39.444,41 | |
| A1) Oneri della Sicurezza | €. 2.282,30 | |
| SOMMANO | €.41.726,71 | €. 41.726,71 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| 1) Incentivo art. 92 D. Lgs 163/2006 per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e sicurezza | €. 1.061,63 | |
| 2) Per IVA 10% su A | €. 4.172,67 | |
| 3) Competenze Tecniche per Incarico Esterno Coord, Sicur. Esecu. | €. 1.337,16 | |
| 4) Oneri conferimento in discarica | €. 1.500,00 | |
| 5) Imprevisti | €. 2.211,78 | |
| 6) Economia su Ribasso d'asta | €.11.354,59 | |
| 7) IVA 10% su Economia Ribasso d'asta | €. 1.135,46 | |
| SOMMANO | €.22.773,29 | €. 22.773,29 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | €. 64.500,00 |

5)-Di dare atto, altresì, che così come previsto dal Verbale di Procedura Negoziata saranno avviate, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria;

6)-Di dare atto, infine, che i mezzi di copertura della spesa sono esattamente indicati nella propria precedente determinazione n. . 07 del 14/02/2017, succitata;

7)-Di trasmettere copia della presente, per le incombenze di competenza, ad ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza, alla Ditta aggiudicataria Coci Antonino, Via S. Maria Xilona, snc – 98069 Sinagra (ME), all'Impresa risultata seconda in graduatoria Impresa Artigiana Pruiti Giuseppe Sebastiano, Contrada Dria, n°38 – 98070 Castell'Umberto (ME), al Responsabile Unico del Procedimento – SEDE, all'Ufficio di Ragioneria - SEDE e al Sig. Sindaco – SEDE.

Che in data 20/04/2017, è stato redatto il verbale di attestazione delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori previsto dall'art.106, comma 3°, del Regolamento sui LL.PP. di cui al DPR 05/10/2010, n.207, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall'Impresa esecutrice e vistato dal Direttore dei Lavori;

Che in data 20/04/2017, è stato sottoscritto il Contratto di Appalto Rep. n°374/2017, registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto al n°2609 Serie 1T del 20/04/2017;

Che in data **20/04/2017**, hanno avuto inizio i lavori, giusto Verbale di Consegna in pari data e che gli stessi dovranno concludersi il **19/06/2017**;

Che con Verbale in data 09/06/2017 i lavori sono stati sospesi per la impossibilità di reperire alcuni materiali necessari alla loro ultimazione;

Che in data 26/06/2017 i detti lavori sono stati ripresi e la nuova scadenza contrattuale è fissata per il 06/07/2017;

Che in data 28/06/2017, i lavori furono nuovamente sospesi nelle more della redazione di una perizia di Variante

Che con Delibera G.M. n°110 del 09/08/2017, si è deciso:

- 1) **Di approvare**, per le motivazioni riportate nelle premesse la Perizia di Variante e Suppletiva, predisposta dalla Direzione Lavori e autorizzata dal RUP redatta ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Decreto Legislativo n°50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, relativa ai lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA “FONTANA” DELL’ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E DI UN TRATTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA”**, dell'importo complessivo di **€.64.500,00** ripartito come segue:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO P.V.S. | | | |
|--|---|-----------------|--------------------|
| A | LAVORI | €uro | €uro |
| A1 | IMPORTO LORDO DEI LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA | € 49.182,85 | |
| A2 | ONERI DELLA SICUREZZA | € 1.984,30 | € 1.984,30 |
| A3 | IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA | € 47.178,55 | |
| A4 | Importo al netto del ribasso d'asta del 22 ,255% | € 36.633,20 | <u>€ 36.633,20</u> |
| | Totale Lavori al netto del ribasso d'asta e compreso oneri per la sicurezza | | €. 38.617,50 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| | IVA SU(A+A4) | € 3.861,75 | |
| B1 | IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO (< 5% di A1) | € 346,02 | |
| B2 | COMPETENZE TECNICHE (RUP E PROG. ESECUTIVO e DIREZIONE LAVORI U.T.C.) ART. 113 D.LGS 50/2016 | € 983,26 | |
| B3 | COMPETENZE TECNICHE (C. S.E -Incarico esterno) | € 0,00 | |
| B4 | Fornitura e posa in opera pavim. Antitrauma ed erba sintet. IVA comp. | € 14.500,00 | |
| B5 | ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA iva compresa | <u>€ 600,00</u> | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 20.291,03 | € 20.291,03 |
| C | ECONOMIE DI GESTIONE | € 5.591,47 | € 5.591,47 |
| A +B+C | TOTALE | | € 64.500,00 |

- 2) **Di dare atto** che a seguito dell'approvazione della presente Perizia di Variante e Suppletiva l'ammontare del contratto è diminuito rispetto all'importo contrattuale di **€.3.109,71**, compreso oneri sicurezza e che per l'ultimazione degli stessi la Direzione Lavori non è stata concessa alcuna proroga;

3) **Di approvare**, altresì, lo schema di Atto di Sottomissione, sottoscritto dall'Impresa esecutrice dei lavori, Coci Antonino, Via S. Maria Xilona, snc – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 01648970836 e dal Direttore dei Lavori;

4) **Di dare atto:**

a)-**Che**, si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione, secondo lo schema allegato alla perizia atteso che nello stesso risultano indicati il fine, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali e sarà registrato, a tassa fissa, in caso d'uso e a spese di chi chiederà la registrazione;

b)-**Che** la copertura economica per la detta Perizia di Variante e Suppletiva pari ad **€.64.500,00** è assicurata per quanto a **€.52.009,95** con fondi del Bilancio Comunale giusta Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 33 del 28/03/2017 e **€.6.898,58** sarà posta a carico del Bilancio Comunale, autorizzando il Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici a porre in essere tutti gli atti necessari per il conseguente Impegno di Spesa;

c) -**che**, inoltre, la Perizia di Variante approvata con il presente atto è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione per motivate ed obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto, quindi non derivanti da errori progettuali, da negligenze o da dimenticanze senza aumenti di costo del progetto finanziato, apportando miglioramenti alla qualità dell'opera o di sue parti non alterando l'impostazione progettuale;

5) **Di trasmettere** copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva competenza all'Impresa Coci Antonino, Via S. Maria Xilona, snc – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 01648970836, al Direttore dei Lavori e Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica edilizia privata – SEDE per il conseguente Impegno di Spesa.

Che in data 10/08/2017 è stato sottoscritto il Verbale di Ripresa Lavoro dal quale si evince che a seguito della sospensione gli stessi dovevano concludersi entro il **16/08/2017**;

Che i detti lavori si sono conclusi il 14/08/2017, giusto Certificato di Ultimazione Lavori in pari data;

Dato Atto che tra nel quadro economico sono previste alla voce B4 somme per la fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma ed erba sintetica per un importo di **€.14.500,00** con spese a totale carico del Bilancio Comunale;

Visto il preventivo di spesa redatto dal sottoscritto in data 28/08/2017 in atti e gli elaborati progettuali necessari per procedere all'affidamento della fornitura e posa in opera di riferimento;

Dato atto che si rende necessario procedere all'affidamento delle Fornitura e posa in opera della pavimentazione antitrauma ed erba sintetica, individuano un soggetto nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

Dato atto che l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:

a)- il fine che con il contratto si intende perseguire;

b)- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto in considerazione dell'urgenza connessa alla immediata fruizione della Piazzetta Fontana in condizione di sicurezza di snellire e velocizzare la procedura di affidamento avvalendosi di ditte di fiducia in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 13 – comma 1 – del Vigente Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e Servizi, approvato con Atto Consiliare n. 34 dell'11/10/2012, che per lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, il Responsabile di cui all'art. 11 del Prefato regolamento può richiedere preventivi, mediante la consultazione di operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o mediante elenchi di operatori

economici predisposti dalla stazione appaltante;

Dato Atto che l'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo del 08/04/2016, n°50, entrato in vigore il 19/04/2016, prevede la possibilità di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture fino a 40.000 Euro, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

VISTO il Decreto Legge 30/12/2016, n°244, art. 5, comma 11, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 31 Marzo 2017;

Vista la Circolare recante le disposizioni applicative del Decreto Legislativo sopraindicato emessa dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Tecnico in data 04/05/2016;

Visto il D.Lgvo 18/04/2016, n°50;

Vista la L.R. 12 luglio 2011;

Visto il D.P. 31 gennaio 2012 n. 13;

Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione Consiliare N°34 del 11/10/2012;

Vista la Determina Sindacale n. 12 del 19/07/2017 con la quale, al sottoscritto, sono state confermate, fino al 31/08/2017, le funzioni Dirigenziali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

- 1)-Di affidare**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo del 08/04/2016, n°50 e del Vigente Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e Servizi, approvato con Atto Consiliare n. 34 dell'11/10/2012, alla Ditta F.lli Anastasi s.r.l., con sede in Zona Artigianale – Loc. Pontegallo 98049 Villafranca Tirrena – Partita IVA 00425050838, la Fornitura e Posa in Opera di pavimentazione antitrauma e erba sintetica nella Piazza “Fontana” relativamente ai Lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA “FONTANA” DELL’ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E DI UN TRATTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA”** per l'importo complessivo di **€.14.500,00**, IVA compresa;
- 2)-Di dare atto**, ancora, che la superiore somma di €14.500,00, risulta già impegnata con le Determinazioni n°33 del 28/03/2017 e n°83 del 30/08/2017, ed imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2524 <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali>> del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017 in corso di formazione;
- 3)-Di dare atto** che alla liquidazione si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale previa verifiche di avvenuta prestazione, di regolarità contributiva (DURC) e presentazione di conseguente Fattura
- 4)-Di trasmettere** il presente provvedimento ai sensi dell'art.33 del Regolamento Comunale di Contabilità all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti provvedimenti e alla Ditta affidataria della fornitura di riferimento;
- 5)-La presente determinazione**, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

L'istruttore
F.to Geom. Giuseppe FRANCHINA

Il Responsabile dell'Area Pianificazione
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori
Pubblici
F.to Ing. Francesco CAPPOTTO

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'Addetto alle pubblicazioni,

A T T E S T A

Che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi

dal 30.08.2017 al 14.09.2017

Dalla Residenza Comunale, lì , 30.08.2017

L'Addetto alle pubblicazioni
F.to Salvatore Giaimo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE