

COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 15 del Reg.

Del 03.02.2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E LLPP

OGGETTO	ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DESTINATO AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER L'ANNO 2020 - 'LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED AMBIENTALE ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO POLIVALENTE DI VIA PROVINCIALE, FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ E DELLA FRUIZIONE' - LIQUIDAZIONE FATTURA N°01 DEL 25/01/2021, RELATIVAMENTE AL PAGAMENTO DEL 1° SAL ALL'IMPRESA VINCI SPORT, VIA SAN BIAGIO, 98069 SINAGRA (ME) PARTITA IVA: 03133260830 - CODICE CUP: C66J20001100001 - CODICE CIG: 84771540C9.
---------	---



COMUNE DI SINAGRA

Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E LLPP - UFFICIO LAVORI
PUBBLICI**

N. 15 del 03.02.2021

N. 31 Del 03.02.2021 Registro Generale

OGGETTO: ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DESTINATO AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER L'ANNO 2020 - 'LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED AMBIENTALE ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO POLIVALENTE DI VIA PROVINCIALE, FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ E DELLA FRUIZIONE' - LIQUIDAZIONE FATTURA N°01 DEL 25/01/2021, RELATIVAMENTE AL PAGAMENTO DEL 1° SAL ALL'IMPRESA VINCI SPORT, VIA SAN BIAGIO, 98069 SINAGRA (ME) PARTITA IVA: 03133260830 - CODICE CUP: C66J20001100001 - CODICE CIG: 84771540C9.

L'anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di febbraio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI:

- l'art. 1 comma 29 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*) pubblicata sul S.O. della GURI n. 304 del 30/12/2019, che recita testualmente: “*Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:*
- a) *efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;*
- b) *sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche*”;
- il Decreto del 14/01/2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno (pubblicato sulla GURI n. 13 del 17/01/2020), con il quale sono stati assegnati i suddetti contributi per un importo complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020, individuando l'elenco dei comuni beneficiari;

- l'Allegato A) al suddetto Decreto Ministeriale, con il quale viene assegnato al Comune di Spadafora un contributo di € 50.000,00 (progressivo n. 5103) per l'anno 2020;

PRESO ATTO:

- della Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 11/09/2020 avente per oggetto: “Art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) - Contributo per investimenti destinato ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2020 - Individuazione delle opere da realizzare e direttive al Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici”, con la quale è stato individuato il seguente intervento da attuare con il contributo in questione: “**Lavori di messa in sicurezza, riqualificazione edilizia ed ambientale ed adeguamento del Campo Polivalente di via Provinciale, finalizzati al miglioramento della funzionalità e della fruizione**” dell'importo complessivo di € 50.000,00;
- che con la suddetta Deliberazione di Giunta Comunale sono state impartite le direttive al Responsabile della III Area per procedere con gli adempimenti gestionali di competenza;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 307/R.G. del 23/09/2020 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona del geom. Franchina Giuseppe (istruttore tecnico di ruolo Cat. C1);
- che con la medesima Determinazione Dirigenziale è stato individuato il progettista, ing. Renato Cilona (Funzionario Tecnico Direttivo Cat. D1 e Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici);
- che l'esecuzione dell'intervento di cui sopra deve avvenire entro il termine del 30/10/2020, giusta proroga in fase di formalizzazione da parte del Governo, così come ufficialmente comunicato dall'ANCI e dall'IFEL in data 10/09/2020, nonché con il documento degli emendamenti al DDL di conversione del decreto legge 14 agosto 2020 recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*” – cd DL agosto – che l'ANCI ha inviato in data 10/09/2020 in commissione Bilancio del Senato;
- che è stato generato il seguente CUP: C66J20001100001 dalla piattaforma telematica del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;
- che in data 28/09/2020 il suddetto progettista incaricato ha trasmesso il Progetto Esecutivo denominato: “**Lavori di messa in sicurezza, riqualificazione edilizia ed ambientale ed adeguamento del Campo Polivalente di via Provinciale, finalizzati al miglioramento della funzionalità e della fruizione**”, redatto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e s.m.i., e dell'art. 33÷43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € **50.000,00**, di cui € **44.638,50** per lavori (compresi € **710,80** quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € **17.979,47** quali costi della manodopera) ed € **5.361,50** per somme a disposizione della Stazione Appaltante, ripartiti secondo il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

A1) Importo dei lavori (Compresi oneri di Sicurezza)	44 638,50 €	44 638,50 €
A2) Oneri per la sicurezza	710,80 €	
A3) Importo soggetto a ribasso d'asta	43 927,70 €	

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Iva sui Lavori 10%	4 463,85 €	
B2) Incentivo Tecnico art. 113 Dlgs nr 50/2016 e s.m.i < 2,00%	803,53 €	
B3) Oneri di conferimento in discarica	94,12 €	
Totale somme a disposizione	5 361,50 €	5 361,50 €

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

50 000,00 €

- che il progetto esecutivo approvato in linea amministrativa con Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 12/10/2020;

VISTA la Determina Dirigenziale n°198 del 02/11/2020, con la quale è stata aggiudicata, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla Legge n. 55/2019 e della Legge n°120/2020 (Decreto Semplificazioni), attraverso Trattativa Diretta (TD) n°1454518 del 16/10/2020 sul Mercato Elettronico della P.A. – MEPA di CONSIP S.p.A. (www.acquistinretepa.it), all'Operatore Economico Operatore Economico VINCI SPORT, Via S. Biagio, 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 03133260830 – PEC: vincisportsrl@pec.it i lavori in argomento offrendo un ribasso del 5,00%, pertanto per l'importo contrattuale di €.41.731,31, oltre oneri per la sicurezza pari ad €.710,80 in totale €.42.442,11, oltre IVA al 10% in totale €.46.686,32, con un economia pari ad €.2.416,03;

PRESO ATTO

- del verbale di consegna dei lavori redatto in data 13/11/2020 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 29 in applicazione alle previsioni progettuali ed agli obblighi contrattuali;

- che per effetto della due proroga concesse dal RUP durante l'esecuzione dei lavori, rispettivamente di 35 giorni e di 10 giorni (complessivamente di 45 giorni), il termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati è stato definitivamente fissato alla data del 25/01/2021;

VISTO il Certificato di Ultimazione Lavori redatto il 25/01/2021 quale si evince, che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 20/01/2021 come comunicato dall'impresa esecutrice con Nota/Pec prot. n. 775 del 20/01/2021 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal progetto esecutivo e dal contratto.

VISTA l'unità fattura n° 01 del 25/01/2025 dell'Operatore Economico VINCI SPORT, Via S. Biagio, 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 03133260830 – PEC: vincisportsrl@pec.it dell'importo complessivo di €46.452,89, IVA compresa, relativamente alla liquidazione del 1° SAL e 1° Certificato di Pagamento dell'intervento dei **“Lavori di messa in sicurezza, riqualificazione edilizia ed ambientale ed adeguamento del Campo Polivalente di via Provinciale, finalizzati al miglioramento della funzionalità e della fruizione”**;

RITENUTO provvedere alla relativa liquidazione;

VISTA la Regolarità Contributiva (DURC) dell'Operatore Economico;

VISTO l'articolo 1 del Decreto Legge 7/2021 che ha sospeso le verifiche previste dall'art. 48-bis D.P.R. n.602/73 nei confronti degli Operatori Economici;

VISTO il D.L. n°76/2020 come convertito con la Legge n°120/2020 (Decreto Semplificazioni);

VISTO il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n°50 coordinato con il D.Lgs. 19 Aprile 2017, n°56;

VISTA la Circolare Prot. n°86313/DRT del 04 Maggio 2016 del Dipartimento Regionale Tecnico con la quale è stata disposta l'immediata applicabilità in Sicilia del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n°50, dalla data di entrata in vigore dello stesso;

VISTO l'art. 24 della L.r. n°8 del 24 Maggio 2016 di modifica della L.R. n°12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n°50 del 18/04/2016;

VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n.207;

VISTO il D.P.R. 25 Gennaio 2000, n.34;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni;-

VISTE le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 14 del 03/07/2019, con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici e sono state affidate le Funzioni Dirigenziali;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore dell'Operatore Economico VINCI SPORT, Via S. Biagio, 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 03133260830 – PEC: vincisportsrl@pec.it, la somma complessiva di €46.452,89, IVA compresa, a saldo della fattura n° 1 del 25/01/2021, registrata al protocollo generale del Comune il 25/01/2021 al n°2748, relativamente alla liquidazione del 1° SAL e 1° Certificato di Pagamento dell'intervento dei **“Lavori di messa in sicurezza, riqualificazione edilizia ed ambientale ed adeguamento del Campo Polivalente di via Provinciale, finalizzati al miglioramento della funzionalità e della fruizione”**;
2. **Di dare atto** che la complessiva somma di €. 46.452,89, trova copertura con i fondi assegnati a questo Ente giusto Decreto del 14/01/2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno (pubblicato sulla GURI n. 13 del 17/01/2020) (Allegato 1 – progressivo n°5103è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 1 - Cap. n°2522/1 - RR. PP. <<Lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico, ecc. art. 30 – comma 2 lettera a) D.Lgs. 30/04/2019, n°34 >>);
3. **La presente** determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;
4. **Dare atto**, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;
5. **La presente** determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

L'istruttore
F.to Geom. Giuseppe FRANCHINA

Il Responsabile dell'Area LL. PP.
F.to Ing. Renato CILONA

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'Addetto alle pubblicazioni,

A T T E S T A

Che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi

dal 03.02.2021 al 18.02.2021

Dalla Residenza Comunale, lì , 03.02.2021

L'Addetto alle pubblicazioni
F.to Salvatore Giaimo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE