

COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 44 del Reg.

Del 01.03.2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E LLPP

OGGETTO	ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) - DECRETI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 E 30 GENNAIO 2020 E DELL'11 NOVEMBRE 2020 - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DESTINATO AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.1 E C.2 LETTERA A) LEGGE N. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE) COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 108/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS), PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLE CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DAI SERBATOI DI ACCUMULO APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE' - CUP: C67H21006170001 - CIG: 8936041E4D - APPROVAZIONE PERIZIA DÌ ASSESTAMENTO SOMME - ATTI DÌ CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO
---------	---



COMUNE DI SINAGRA

Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E LLPP - UFFICIO LAVORI
PUBBLICI**

N. 44 del 01.03.2022

N. 72 Del 01.03.2022 Registro Generale

OGGETTO: ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) - DECRETI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 E 30 GENNAIO 2020 E DELL'11 NOVEMBRE 2020 - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DESTINATO AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.1 E C.2 LETTERA A) LEGGE N. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE) COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 108/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS), PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI 'INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLE CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DAI SERBATOI DI ACCUMULO APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE' - CUP: C67H21006170001 - CIG: 8936041E4D - APPROVAZIONE PERIZIA DÌ ASSESTAMENTO SOMME - ATTI DÌ CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO

L'anno duemilaventidue, il giorno uno del mese di marzo nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI:

- i decreti del Ministero dell'Interno del 14 e 30 gennaio 2020 - pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 e n. 31 del 7 febbraio 2020, consultabili sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanzalocale/notizie> recanti l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari, complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;
- l'art. 1, comma 29 -bis, della legge n. 160 del 2019, inserito dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» che, limitatamente all'anno 2021, dispone

l'incremento – nel limite massimo di 500 milioni di euro - delle risorse da assegnare ai comuni per i predetti investimenti;

CONSIDERATO, inoltre, che il richiamato comma 29–bis prevede, altresì, che con decreto del Ministero dell'interno si provvede all'attribuzione degli importi aggiuntivi ai comuni beneficiari, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai citati commi 29 e 30, e che le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 29;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno (Allegato A) - *Misura del contributo assegnato 50.000 euro*, (art. 1, comma 29, della Legge di Bilancio 2020, Legge 27 dicembre 2019, n. 160), con il quale viene assegnato il contributo aggiuntivo di € 50.000,00 (n° cron. 5103);

ATTESO:

- Che ai sensi dell'art. 1 comma 3 del suddetto Decreto del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020, *il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre di ciascuna annualità* (prorogato per l'annualità 2021 al 15/10/2021, ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera a) del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, pubblicato sulla GURI n. 217 del 10/09/2021);
- Che pertanto occorre procedere con l'espletamento degli adempimenti attinenti propedeutici all'affidamento, alla consegna ed all'inizio dei lavori (redazione progettazione esecutiva, verifica validazione, approvazione in linea tecnica ed in linea amministrativa del progetto esecutivo, affidamento dell'appalto dei lavori, ecc.);

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 31/08/2021, recante: *"Decreti del Ministero dell'Interno del 14 e 30 gennaio 2020 e dell'11 novembre 2020, recante: 'Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile' - Individuazione interventi da realizzare e direttive al Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici e Responsabile dell'Area Patrimonio e Manutenzione."*;

PRESO ATTO che con la suddetta Delibera di Giunta Comunale n. 113/2021, sono stati individuati i seguenti due interventi:

1. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLE CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DAI SERBATOI DI ACCUMOLO APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE, dell'importo complessivo di € 50.000,00;
2. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ APPARTENENTE AL PATRIMONIO COMUNALE, dell'importo complessivo di € 50.000,00;

ATTESO:

- CHE con Determina Dirigenziale n. 370/R.G. del 27/09/2021 è stato nominato il RUP della procedura in oggetto, nella persona del geom. Giuseppe Franchina, Istruttore Tecnico (Cat. C1) in servizio di ruolo presso questo Ente, dando contestualmente atto che il progettista dei suddetti due interventi era l'ing. Renato Cilona, Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici;
- CHE per l'intervento denominato "ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLE CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DAI SERBATOI DI ACCUMOLO APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE, , dell'importo complessivo di € 50.000,00, è stato generato il seguente CUP: C67H21006170001 dalla piattaforma telematica del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;
- CHE in data data 20/09/2021 il suddetto progettista incaricato ha trasmesso il Progetto Esecutivo denominato: *"Interventi di adeguamento, miglioramento e riqualificazione di alcuni tratti delle condotte di distribuzione dell'acqua dai serbatoi di accumulo appartenenti al patrimonio comunale"*, redatto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 33÷43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,
- CHE il suddetto Progetto Esecutivo ammonta complessivamente ad € **50.000,00**, di cui € 40.338,05 per lavori (compresi € 790,14 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 7.525,35 quali

costi nella manodopera) ed € 8.871,81 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, come da quadro economico che segue:

COMUNE DI SINAGRA			
(Città Metropolitana di Messina)			
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI			
ALCUNI TRATTI DELLE CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DAI SERBATOI DI ACCUMULO APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE			
QUADRO ECONOMICO			
A		Lavori	
	1	Per lavori al lordo	€ 41.128,19
		di cui:	
	2	Per oneri di sicurezza	€ 790,14
	3	Lavori soggetti ribasso	€ 40.338,05
	4	Di cui oneri della manodopera compresa nei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 7.525,35
B		Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	1	Per IVA 10% su A.1	€ 4.112,82
	2	Per competenze ex art. 113 D.lgs 50/2016 - (0,80*2%)	€ 658,05
	3	Per oneri di conferimento in discarica (compreso iva al 22%)	€ 200,00
	4	Competenze Tecniche per Direzione Lavori, Misure e Contabilità, C.S.E. ed C.R.E.	€ 3.016,03
	5	Per C.N.P.A.I.A. il 4%	€ 120,64
	6	Per I.V.A. il 22%	€ 690,07
	7	Per imprevisti compresa iva al 22%	€ 74,20
		SOMMANO	€ 8.871,81 € 8.871,81
		IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 50.000,00

- CHE il suddetto Progetto Esecutivo non necessita dell'inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 di questo Ente, stante che trattasi di un intervento di importo complessivo inferiore a € 100.000,00;
- CHE il suddetto Progetto Esecutivo è stato validato e verificato con Verbale prot. n. 13637 del 04/10/2021, ai sensi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., redatto dal RUP e dal Progettista incaricato;
- CHE sul suddetto **Progetto Esecutivo è stato reso dal RUP il Parere tecnico favorevole prot. n. 13638 del 04/10/2021**, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.;
- CHE il suddetto Progetto Esecutivo è stato approvato in linea amministrativa con Deliberazione n. 139 del 08/10/2021;
- CHE presso l'Ufficio Tecnico Comunale persiste una cronica carenza di organico, stante che prestano servizio solo un istruttore tecnico (cat. C1) a tempo pieno ed indeterminato, un istruttore tecnico direttivo a tempo parziale e determinato (18 ore settimanali) e due istruttori (uno tecnico ed uno amministrativo) a tempo parziale e determinato (24 ore settimanali);
- CHE la molteplicità delle procedure incardinate presso l'Ufficio Tecnico Comunale (appalti pubblici,

urbanistica, edilizia privata, ambiente, servizi manutentivi esterni, cimitero comunale, patrimonio comunale, biblioteca comunale, ecc.), non consentono in atto di assolvere anche alla funzione di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'appalto dei lavori in oggetto;

VISTA la Determina Dirigenziale n°236/R.A, del 13/10/2021, con la quale si è deciso:

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI STABILIRE la modalità di affidamento dei servizi di ingegneria attinenti alla direzione dei lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione, per i lavori di *"Interventi di adeguamento, miglioramento e riqualificazione di alcuni tratti delle condotte di distribuzione dell'acqua dai serbatoi di accumulo appartenenti al patrimonio comunale"*, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del D.M. n. 49/2018 e del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.1 e c.2 lettera a) della Legge n. 120/2020 (*Decreto Semplificazione*) come modificato dalla L. n. 108/2021 (*Decreto Semplificazione Bis*), previa negoziazione informale;
2. DI DARE ATTO che per l'affidamento in oggetto si è proceduto preliminarmente ad una negoziazione diretta informale giusta richiesta/PEC prot. n. 13768 del 11/10/2021;
3. DI AFFIDARE il servizio di ingegneria di cui sopra, per l'importo contrattuale di € 3.000,95, al netto del ribasso d'asta del 0,50% (offerto in sede di negoziazione diretta informale), oltre € 120,04 per oneri previdenziali al 4%, per un importo contrattuale pari a € 3.120,99 oltre € 686,62 per IVA al 22,00%, per un importo complessivo € 3.807,61, all'operatore economico Geom. Massimiliano FIOLO, Piazza Padre Bernadino n. 38 CAP 98060 - Ucria (ME)- C.F.: FLI MSM 71M25 I199M – P. IVA: 018677200832 - PEC: massimiliano.fiolo@geopec.it (iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Messina al n. 2566. ed iscritto all'Albo Unico Regionale ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i. al n. 5497 giusto D.D.G. n. 731/2021 del 01/06/2021);
4. DI IMPEGNARE, per le finalità in oggetto, la somma complessiva di € 3.807,61, mediante imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2020/2022 (esercizio finanziario 2021);
5. DI DARE ATTO che il suddetto professionista non ha assunto alcun incarico con il Comune di Sinagra nell'anno 2021, pertanto risultano rispettati i principi di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza previsti dalle norme vigenti in materia;
6. DI APPROVARE lo schema del disciplinare tecnico di incarico che regola i rapporti tra le parti (agli atti d'ufficio);
7. DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato in forma telematica, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con allagato il disciplinare tecnico di incarico che farà parte integrante e sostanziale;
8. DI PRENDERE ATTO che l'intervento di pubblica utilità in oggetto, rientra fra quelli previsti dall'art. 163 comma 2 e comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (revoca di un contributo statale, salvaguardare e mettere in sicurezza importanti infrastrutture appartenente al patrimonio comunale, evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità e consequenziali richieste di risarcimento danni, ecc.);
9. DI DARE ATTO che nelle more di formalizzare il contratto di cui sopra il RUP potrà autorizzare la consegna d'urgenza dei servizi in oggetto, stante il pericolo per la pubblica incolumità, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed all'art. 19 comma 3 del D.M. n. 49/2018;
10. DI DARE ATTO che l'operatore economico è obbligato al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex commi 8 e 9 art. 3 L. n. 136 del 13/08/2010 e L. n. 217 del 17/12/2010;
11. DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi.
12. DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado tra il sottoscritto e la ditta destinataria del presente provvedimento.

13. DI TRASMETTERE la presente determinazione all'operatore economico Geom. Massimiliano FIOLO, Piazza Padre Bernadino n. 38 CAP 98060 - Ucria (ME)- C.F.: FLI MSM 71M25 I199M – P. IVA: 018677200832 - PEC: Massimiliano.fiolo@geopec.it ed al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i conseguenti adempimenti di competenza;
14. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti tecnici - amministrativi consequenziali all'adozione del presente provvedimento;
15. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, i dati da inserire nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sono i seguenti:

SIMOG CIG	ZF03363FD5		
DATA PRESUNTA INIZIO SERVIZI	15.10.2021		
DATA PRESUNTA FINE SERVIZI	31.12.2021		
TIPO DI AFFIDAMENTO	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.1 e c.2 lettera a) della Legge n. 120/2020 (<i>Decreto Semplificazione</i>) come modificato dalla Legge n. 108/2021 (<i>Decreto Semplificazione Bis</i>)		
OGGETTO DEL BANDO	<i>Servizi di ingegneria attinenti alla direzione dei lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione, per i lavori di "Interventi di adeguamento, miglioramento e riqualificazione di alcuni tratti delle condotte di distribuzione dell'acqua dai serbatoi di accumulo appartenenti al patrimonio comunale"</i>		
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI IVA	€		
IMPORTO SOMME LIQUIDATE AL NETTO DI IVA	€ 0,00		
IMPRESE AGGIUDICATARIA	RAGIONE SOCIALE	P. IVA / C.F.	RUOLO (MANDANTE, ETC)
Impresa singola	Geom. Massimiliano FIOLO, Piazza Padre Bernadino n. 38 CAP 98060 - Ucria (ME)- C.F.: FLI MSM 71M25 I199M – P. IVA: 018677200832 -	FLI MSM 71M25 I199M	-

La presente determinazione ha immediata esecuzione con l'apposito visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e con l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 e resta affissa all'albo pretorio on line per gg. 15 consecutivi nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto sezione livello 1 "Provvedimenti"- sotto sezione livello 2 "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi" denominazione del singolo obbligo "Determine Dirigenziali"

VISTA la Determina Dirigenziale n°238/R.A. del 14/10/2021, con la quale si è deciso:

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati trascritti:

- **DI DARE ATTO** che per l'affidamento dei lavori in oggetto si procederà ai sensi dell'art. 1 c.1 e c.2 lettera a) della Legge n. 120/2020 (*Decreto Semplificazione*) come modificato dalla Legge n. 108/2021 (*Decreto Semplificazione Bis*), attraverso affidamento diretto previa negoziazione informale;
- **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 2 comma 1) lettera a) della Legge n. 120/2020 (*Decreto Semplificazione*) come modificato dalla Legge n. 108/2021 (*Decreto Semplificazione Bis*), l'esecuzione dei lavori di "*Interventi di adeguamento, miglioramento e riqualificazione di alcuni tratti delle condotte di distribuzione dell'acqua dai serbatoi di accumulo appartenenti al patrimonio comunale*", attraverso Trattativa Diretta, giusta negoziazione diretta informale del 13/10/2021 prot. n. 13883, all'Operatore Ditta SCEV IMMOBILIARE SRL, Via Principe di Pantelleria, n. 12/b CAP 90146 - Palermo (PA) - Partita IVA: 05682650824 - PEC: scevimmobiliare srl@pec.it, dichiaratosi disponibile ad effettuare i lavori in argomento offrendo un ribasso d'asta del 1,50%, pertanto per l'importo contrattuale di € 39.732,98, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 790,14, per un totale di € 40.523,12, oltre € 4.052,31 per IVA al 10,00%, per un importo complessivo € 44.575,43;
- DI DARE ATTO che a seguito della suddetta aggiudicazione si è generato una economia di spesa complessivamente pari a € 665,58;
- DI DARE ATTO che il suddetto affidamento diretto rispetta i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché il principio della rotazione degli inviti, stante che il suddetto operatore

economico nel corso dell'anno 2021 non è stato affidatario di lavori nella Categoria OG6;

- DI DARE ATTO che l'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario, così come disposto dall'art. 32, comma 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- DI STABILIRE che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:
 - l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di *"Interventi di adeguamento, miglioramento e riqualificazione di alcuni tratti delle condotte di distribuzione dell'acqua dai serbatoi di accumulo appartenenti al patrimonio comunale"*;
 - il contratto sarà stipulato in forma telematica, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - le clausole ritenute essenziali sono indicate nel suddetto contratto e negli elaborati tecnici del Progetto Esecutivo in atti, che faranno parte integrante e sostanziale dello stesso contratto;
- DI DARE ATTO che il Codice CUP assegnato all'intervento è il seguente: C67H21006170001;
- DI DARE ATTO che il SIMOG lavori assegnato all'intervento è il seguente: 8936041ED4D;
- DI DARE ATTO che il contributo statale di cui all'oggetto (pari a € 50.000,00), per l'anno 2021 trova copertura con i fondi assegnati a questo Ente dai decreti del Ministero dell'Interno del 14 e 30 gennaio e dal Decreto 11 novembre 2020;
- DI DARE ATTO che il suddetto contributo statale di € 50.000,00 risulta iscritto nel Bilancio di Previsione 2020/2022 (esercizio 2021);
- DI IMPEGNARE l'importo complessivo di € 44.575,43 a valere sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione 2020/2022 (esercizio finanziario 2021), come approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/12/2020;
- DI PRENDERE ATTO che l'intervento di pubblica utilità in oggetto, rientra fra quelli previsti dall'art. 163 comma 2 e comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (revoca di un contributo statale, salvaguardare e mettere in sicurezza importanti infrastrutture appartenente al patrimonio comunale, evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità e consequenziali richieste di risarcimento danni, ecc.);
- DI COMUNICARE l'aggiudicazione di cui alla presente determinazione all'Operatore Economico Ditta SCEV IMMOBILIARE SRL, Via Principe di Pantelleria, n. 12/b CAP 90146 - Palermo (PA) - Partita IVA: 05682650824 - PEC: scevimmobiliariesrl@pec.it;
- DI DARE ATTO che i rapporti con l'operatore economico aggiudicatario saranno formalizzati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- DI DARE ATTO che il suddetto contratto verrà stipulato dopo la verifica del possesso di tutti i requisiti di legge in capo al suddetto operatore economico, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- DI DARE ATTO che nelle more di formalizzare il contratto di cui sopra il RUP potrà autorizzare la consegna d'urgenza dei lavori in oggetto, stante il pericolo per la pubblica incolumità, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed all'art. 5 comma 9 del D.M. n. 49/2018;
- DI TRASMETTERE la presente determinazione all'operatore economico Ditta SCEV IMMOBILIARE SRL, Via Principe di Pantelleria, n. 12/b CAP 90146 - Palermo (PA) - Partita IVA: 05682650824 - PEC: scevimmobiliariesrl@pec.it, ed al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i conseguenti adempimenti di competenza;
- DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge n. 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi.
- DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado tra il sottoscritto

e la ditta destinataria del presente provvedimento.

- DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti tecnici - amministrativi consequenziali all'adozione del presente provvedimento;
- DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, i dati da inserire nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sono i seguenti:

SIMOG CIG	8936041ED4D		
DATA PRESUNTA INIZIO LAVORI	15.10.2021		
DATA PRESUNTA FINE LAVORI	29.11.2021		
TIPO DI AFFIDAMENTO	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.1 e c.2 lettera a) della Legge n. 120/2020 (<i>Decreto Semplificazione</i>) come modificato dalla Legge n. 108/2021 (<i>Decreto Semplificazione Bis</i>)		
OGGETTO DEL BANDO	<i>Interventi di adeguamento, miglioramento e riqualificazione di alcuni tratti delle condotte di distribuzione dell'acqua dai serbatoi di accumulo appartenenti al patrimonio comunale</i>		
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI IVA	€		
IMPORTO SOMME LIQUIDATE AL NETTO DI IVA	€ 0,00		
IMPRESE AGGIUDICATARIA	RAGIONE SOCIALE	P. IVA	RUOLO (MANDANTE, ETC)
Impresa singola	SCEV IMMOBILIARE SRL, Via Principe di Pantelleria, n. 12/b CAP 90146 - Palermo (PA) - Partita IVA: 05682650824 - PEC: scevimmobiliariesrl@pec.it	Partita IVA: 05682650824	-

La presente determinazione ha immediata esecuzione con l'apposito visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e con l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 e resta affissa all'albo pretorio on line per gg. 15 consecutivi nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto sezione livello 1 "Provvedimenti"- sotto sezione livello 2 "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi" denominazione del singolo obbligo "Determine Dirigenziali"

CHE in data 15/10/2021, è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori, ai sensi dell' Art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n°49 del 07/03/2018 con conclusione contrattuale prevista per il 29/11/2021;

CHE su richiesta motivata, il RUP su parere del Direttore dei Lavori ha concesso delle proroghe per la conclusione dei detti lavori, che in dipendenze delle dette proroghe la nuova scadenza contrattuale per dare finiti i lavori di riferimento è stata fissata per il 28/01/2022;

CHE è stata trasmessa dal Direttore dei Lavori una Perizia di Assestamento Somme Finale datata 19/02/2022, redatta ai sensi del D.M. n°49 del 07/03/2018 e dell'art. 106 comma 1 e 2 del d.lgs. 50/2016 ed art. 10 del Decreto del MIT del 30/04/2020;

CHE detta perizia si è resa necessaria per apportare alcune modifiche riguardanti soluzioni di dettaglio che non comportato variazioni significative nel progetto, tutte volte al miglioramento dell'opera al fine di garantire una maggiore funzionalità, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante;

CHE il nuovo quadro Economico della Perizia di Assestamento Somme Finali redatta il 19/02/2022 che ammonta a complessive €. 50.000,00 di cui €. 41.128,19 per lavori ed €. 8.871,81 per somme a disposizioni dell'Amministrazione, così distinte:

COMUNE DI SINAGRA

(Città Metropolitana di Messina)

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI

ALCUNI TRATTI DELLE CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DAI SERBATOI DI ACCUMULO APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE

QUADRO ECONOMICO - PERIZIA

A	Lavori		
1	Per lavori al lordo		€ 41.128,19
	di cui:		
2	Per oneri di sicurezza	€ 768,56	
3	Lavori soggetti ribasso	€ 40.359,63	
	Di cui oneri della manodopera compresa nei lavori soggetti		
4	a ribasso d'asta	€ 7.525,35	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Per IVA 10% su A.1	€ 4.112,82	
2	Per competenze ex art. 113 D.lgs 50/2016 - (0,80*2%)	€ 328,05	
3	Per oneri di conferimento in discarica (compreso iva al 22%)	€ 1.189,91	
4	Competenze Tecniche per Direzione Lavori, Misure e Contabilità, C.S.E. ed C.R.E.	€ 3.016,03	
5	Per C.N.P.A.I.A. il 5%	€ 150,80	
6	Per I.V.A. il 22%	€ 690,07	
7	Per imprevidi compresa iva al 22%	€ 74,20	
	SOMMANO	€ 8.871,81	€ 8.871,81
	IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 50.000,00

PRESO ATTO che detta Perizia di Assestamento Somme è meritevole di approvazione in quanto è stata redatta in conformità dell'art. 8 comma 7 del D.M. n°49 del 07/03/2018;

VISTO il Certificato di Ultimazione Lavori redatto il 21/02/2022, dalla quale si evince, che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 27/01/2022 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto;

VISTI gli atti di Contabilità Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 21/02/2022, trasmessi con nota datata 24/02/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune in pari data al n°2022, dalla quale si evince che i lavori assegnati all'Impresa SCEV IMMOBILIARE SRL, Via Principe di Pantelleria, n. 12/b CAP 90146 - Palermo (PA) - Partita IVA: 05682650824 - PEC: scevimmobiliariesrl@pec.it, sono collaudabili;

Dato Atto, inoltre, come risultante dal citato Certificato di Regolare Esecuzione si può liquidare all'Impresa il credito residuo, ammonta ad **€.40.523,12**, oltre IVA 10%, in totale **€.44.575,43**;

Ritenuto detto Certificato di Regolare Esecuzione ammissibile di approvazione, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010;

Ritenuto, inoltre, che il superiore Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;

Ritenuto, ancora, che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della superiore somma a saldo;

Ritenuto, pertanto, di prendere atti della Perizia di Assestamento Somme Finale redatta in conformità dell'art. 8 comma 7 del D.M. n°49 del 07/03/2018 e di approvare gli atti di Contabilità Finale e il Certificato

di Regolare Esecuzione, redatto in data 21/02/2022, trasmessi con nota datata 24/02/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune in pari data al n°2022;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – Numero Protocollo INAIL_31338271, con scadenza validità 07/06/2022;

Vista la richiesta per l'accertamento relativa alla verifica degli inadempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;

VISTA l'unità fattura n° 03 del 27/01/2022, dell'importo complessivo di €44.575,43, IVA compresa, registrata al Protocollo Generale del Comune il 31/01/2022 al n°1066, dell'Impresa SCEV IMMOBILIARE SRL, Via Principe di Pantelleria, n. 12/b CAP 90146 - Palermo (PA) - Partita IVA: 05682650824 - PEC: scevimmobiliariesrl@pec.it, relativa al pagamento di quanto dovuto a saldo, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura succitata;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come applicato in Sicilia dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 8 art. 24 (pubblicata sulla GURS n. 22 del 24/05/2016);
- il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, come applicato in Sicilia giusta Circolare prot. n. 113312 del 26/05/2017, emanata dall'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dal Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico;
- il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 nelle parti in atto vigenti;
- l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- le Linee Guida n. 4 - *Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*, aggiornate in ultimo con Delibera n. 636 del 10 luglio 2019;
- il D.L. n. 76/2020 come convertito con la Legge n. 120/2020 (*Decreto Semplificazioni*);
- il D.L. n. 77/2021 come convertito con la Legge n. 108/2021 (*Decreto Semplificazioni Bis*);
- la L. n. 142/1990 come recepita con l.r. n. 48/1991 e modificata con l.r. n. 30/2000;
- la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- la legge n. 127/1997 e s.m.i.;
- la Legge 136/2010 e ss.mm. eii. (*tracciabilità dei flussi finanziari*);
- la L.R. n. 12/2011 e s.m.i.;
- le LL.RR. nn. 44/1991 e 48/1991;
- l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;
- la Determinazione del Sindaco n. 14 del 03/07/2019, con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area LL.PP. e sono state affidate le Funzioni Dirigenziali;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto Comunale vigente;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente ed interamente riportati:

- 1) **Di Prendere atto** ed approvare la Perizia di Assestamento Somme Finale datata 19/02/2022, redatta in conformità dell'art. 8 comma 7 del D.M. n°49 del 07/03/2018 non comportante aumento o diminuzione dell'importo contrattuale;
- 2) **Di Prendere atto** ed approvare gli atti di Contabilità Finale, trasmessi con nota datata 24/02/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune in pari data al n°2022;
- 3) **Di Prendere atto** ed approvare, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010, il **Certificato di Regolare Esecuzione** redatto in data 21/02/2022 dalla quale si evince che i lavori assegnati all'Impresa SCEV IMMOBILIARE SRL, Via Principe di Pantelleria, n. 12/b CAP 90146 - Palermo (PA) - Partita IVA: 05682650824 - PEC: scevimmobiliariesrl@pec.it, sono collaudabili e dal quale risulta che il credito residuo da liquidare all'Impresa ammonta ad **€40.523,12**, oltre IVA 10%, in totale **€44.575,43**;
- 4) **Di Liquidare** la somma di **€40.523,12**, oltre IVA 10%, in totale **€44.575,43** a saldo della unità fattura n° **3 del 27/01/2022**, registrata al Protocollo Generale del Comune il 31/01/2022 al n°1066,

dell'Impresa SCEV IMMOBILIARE SRL, Via Principe di Pantelleria, n. 12/b CAP 90146 - Palermo (PA) - Partita IVA: 05682650824 - PEC: scevimmobiliariesrl@pec.it, per il pagamento di quanto dovuta a saldo, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura succitata;

- 5) **Di Dare Atto** che la complessiva somma di **€.44.575,43**, da liquidare all'Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata è imputato al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 1 - Cap. n°2522/1 - RR. PP. <<Lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico, ecc. art. 30 – comma 2 lettera a) D.Lgs. 30/04/2019, n°34 >>;
- 6) **Di Dare Atto** che il pagamento della Fattura a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2° del Codice Civile, in quanto l'Appaltatore risponde sempre per vizi e difformità dell'opera eseguita;
- 7) **Di Dare Atto** che il Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere Provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;
- 8) **Di Trasmettere** copia della presente per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed all'Operatore Economico SCEV IMMOBILIARE SRL, Via Principe di Pantelleria, n. 12/b CAP 90146 - Palermo (PA) - Partita IVA: 05682650824 - PEC: scevimmobiliariesrl@pec.it;
- 9) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento.

L'istruttore
F.to Geom. Giuseppe Franchina

Il Responsabile dell'Area Pianificazione
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori
Pubblici
F.to Ing. Renato Cilona

COMUNE DI SINAGRA

Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'Addetto alle pubblicazioni,

A T T E S T A

Che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi

dal 02.03.2022 al 17.03.2022

Dalla Residenza Comunale, li , 02.03.2022

L'Addetto alle pubblicazioni
F.to Salvatore Giaimo

Il Segretario Comunale
F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE