



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Lavori pubblici, Centro storico, Servizi cimiteriali, Giardini, Verde pubblico, Ecologia, Ambiente, Salvaguardia della costa, Viabilità

Verbale n. 3 della IV Commissione consiliare permanente del 23.02.2024.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **23** del mese di **febbraio**, alle ore **12:40** in Trani presso la Sala di Presidenza di Palazzo di Città, previo avviso di convocazione, si è riunita la IV Commissione Consiliare presieduta, per l'occasione, dal Vicepresidente Vito Branà, con l'assistenza della segretaria verbalizzante, Dott.ssa Maria Giuliano, per la discussione e confronto del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Analisi ed aggiornamenti situazione del civico cimitero;
3. Varie ed eventuali;

Sono presenti o assenti i componenti come di seguito indicati:

Antonio Angiolillo	Presidente	assente
Vito Branà	Vicepresidente	presente
Giovanni di Leo	Componente	assente
Donata Di Meo	Componente	presente
Vincenzo Topputo	Componente	presente

Il Vicepresidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita la suddetta assemblea.

1° Punto all'ordine del giorno - Approvazione verbale della seduta precedente. Si provvede a dare lettura del verbale della precedente sessione, la quale viene approvata all'unanimità dei presenti.

2° Punto all'ordine del giorno - Analisi ed aggiornamenti situazione civico cimitero – Il Vicepresidente saluta il Dirigente dell'Area 4 -Ing. Andrea Ricchiuti, invitato a partecipare all'odierna seduta, al fine di fornire al Consesso ogni informazione utile relativamente ai lavori di ampliamento del Cimitero di Trani. Il progetto si inquadra quale intervento di ristrutturazione urbanistica e gestione dell'attuale cimitero mediante procedura di finanza di progetto, con riqualificazione ambientale e paesaggistica del tratto di costa antistante e delle sue aree scoperte ricadenti in zona demaniale.

Il Dirigente riferisce che *“in merito alla procedura di Project Financing per la messa in opera degli interventi per la realizzazione dell'ampliamento del civico cimitero, il proponente si sta dotando delle necessarie autorizzazioni presso altri Enti; nello specifico, è stata acquisita l'autorizzazione ex art. 55 del Codice della Navigazione dalla Capitaneria di Porto di Barletta. E' in corso di rilascio l'autorizzazione unica ambientale per la raccolta ed il trattamento delle acque meteoriche da parte della Provincia BAT. Tale procedura si è protratta nel tempo a causa di copiosa interlocuzione tra gli Uffici competenti e l'Ufficio Locale Marittimo.”*

Il Vicepresidente chiede “*se il Consiglio Comunale dovrà esprimersi in merito agli ulteriori adempimenti utili al completamento dell’opera*”.

Il Dirigente riferisce che “*il Consiglio Comunale non sarà più chiamato ad esprimersi sull’argomento e la prima attività utile sarà quella di presentazione della richiesta del permesso di costruire*”.

Il Consigliere Topputo chiede delucidazioni “*in merito alle lamentale presentate da parte della cittadinanza circa la mancanza e/o incompleta numerazione del loculi esterni.*”

Il Dirigente fa presente che “*si si riserva di approfondire la questione*”.

La Commissione decide di aggiornarsi alla prossima data utile.

Terminata la discussione sulle questioni poste all’ordine del giorno, non essendovi altri argomenti da trattare, il Vicepresidente dichiara conclusi i lavori e sciolta la seduta alle ore 13:05, previa sottoscrizione del verbale da parte di tutti i Consiglieri comunali

I lavori si concludono alle ore 13:05, previa sottoscrizione del verbale da parte di tutti i Consiglieri Comunali presenti

L.C.S.

La Segretaria

f.to

Il Vicepresidente

f. to

F. to:

Donata Di Meo

Vincenzo Topputo