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N (150 giorni) 
MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 

(30 giorni) (30 giorni) (30 giorni) (30 giorni) (30 giorni) 

1 Allestimento del cantiere                     

2 Scavo e demolizioni                     

3 
Posa in opera delle tubazioni 

e dei pozzetti 

                    

4 
Posa in opera dei sottofondi e 

delle cordolature 

                    

5 
Posa in opera del 

conglomerato bituminoso 

                    

6 

Posa in opera della 

segnaletica orizzontale e 

verticale 

                    

7 Rimozione del cantiere                     


