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1. Premessa

Nella presente relazione vengono riportate tutte le indicazioni inerenti la gestione delle materie durante le lavorazioni, rispondendo

a tutti i punti indicati nel disciplinare di gara.

2. Relazione gestione materie

Le operazioni di scavo e di prelievo del terreno avverranno in un arco di tempo pari di circa 700 giorni.
In base a quanto riportato nella prima prescrizione del disciplinare — Elementi tecnici, viene precisato che durante le operazioni
di scavo, I'eventuale terreno in esubero, inidoneo all'impiego edilizio o di recupero ambientale delle scarpate, non verra impiegato
all'interno delle aree umide o semiumide della ZPS (sara quindi sempre evitato I'innalzamento del piano di campagna).
E’ prevista la possibilita, in corso d'opera, di reperimento alternativo nell'ambito di "sottoprodotti" o "end of waste" (cava di

prestito ipotizzata).

In base a quanto richiesto al punto a) del disciplinare — Elementi tecnici, viene riportata la tabella aggiornata con l'indicazione del
bilancio dei volumi aggiornato ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Igs. 152/2006 e dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017:

Bilancio dei volumi di terra derivanti dalla cassa di espansione

SCAVO [mc] RIPORTO [mc]
Argine Al 0.00 -119'574.07
Argine A2 0.00 -11'696.24
Argine A3 0.00 -13'074.17
Ringrosso Argine Arno 0.00 -7'933.00
Arera AS2 68'037.00 0.00
Area SS33 20'540.00 0.00
Area l 103'182.00 0.00
Totale 191'759.00 -152'277.48
Totale bilancio terre cassa di espansione 39'481.52
Bilancio dei volumi di terra derivanti dal rilevato stradale:
SCAVO [mc] | RIPORTO [mc]
TRATTO PO 223.56 -38'237.79
TRATTO P1 468.72 -123'817.05
TRATTO RE 71.82 -9'128.70
TRATTO ROTATORIA RENAI 214.22 -13'522.43
TRATTO ROTATORIA S. COLOMBANO 680.93 -9'898.71
TRATTO P2 44,52 -7'916.81
Totale| 1'703.77 -202'521.49
Totale bilancio rilevati stradali -200'817.72
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Indicazione della ripartizione dei volumi fra I'area a nord e I'area a sud del Fiume Arno

SCAVO - Settore a nord fiume Arno 0 mc
SCAVO - Settore a sud fiume Arno 1'703.77 mc
RIPORTO - Settore a nord fiume Arno -28'353.01 mc
RIPORTO - Settore a sud fiume Arno -174'168.48 mc

Viene riportato il riepilogo con i volumi di scavo e i volumi di riporto:

INTERVENTO SCAVO MATERIALE UTILE
Cassa di espansione 191'759.00 -152'277.48
Tracciato stradale 1'703.77 -202'521.49
| TOTALI| 19346277 | -354'798.97 |
| FABBISOGNO MEDIO STIMATO | -161'336.20 Imc |

Per quanto riguarda i quantitativi derivanti dalla cava di prestito e comunque ogni altro materiale reperito nell'area di scavi, si
rimanda al documento 23007_PD_AMB_R03_00"Piano di utilizzo delle terre.
Il terreno vegetale asportato sara pari a 122750 mc, esso verra completamente riutilizzato nell’'area di lavoro per la realizzazione
di cigli, scarpate, riporto arginale, il periodo di tempo stimato per la movimentazione di questo materiale & pari a circa 700 giorni.
Durante le operazioni di scavo € presente del materiale non idoneo (area montagnola) che sara portato a discarica (nel caso in
cui risultasse non idoneo), esso € pari a 75'070,69 mc. Come indicato nella tabella di riepilogo soprastante il fabbisogno medio

stimato & pari a -161'336,20

In base a quanto richiesto al punto b) del disciplinare — Elementi tecnici, si riporta una planimetria che indica la destinazione del
materiale scavato, nel dettaglio argini e rilevato:
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In base a quanto richiesto al punto c) del disciplinare — tecnico viene riportata una planimetria che individua le strade interne al
cantiere che saranno utilizzate per il trasporto delle terre e rocce da scavo da portare a smaltimento:
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Viabiita intemo al cantiere
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Percorso dei mezzi di cantiere peri
trasporto del terreno dalla Cava di.
prestito alfinterno delle aree di
cantiere.

Relativamente alla movimentazione del materiale questa avverra su autocarri cassonati che utilizzeranno la viabilita esterna ed
interna al cantiere. Gli accessi principali all'area di intervento saranno ubicati in prossimita delle aree di cantiere (come si nota
dalla planimetria sopra riportata), da queste sara possibile accedere al sistema di viabilita interno composto da piste di cantiere
per il raggiungimento di tutte le zone dellintervento. Tutti gli automezzi utilizzati per il trasporto del materiale dalle varie aree di
cantiere saranno opportunamente coperti per evitare interferenze tra il materiale trasportato ed agenti atmosferici, o eventuali
altri materiali con cui potrebbero venire in contatto. | percorsi tra I'area di cantiere e la destinazione finale saranno fissi e definiti
a priori e i conducenti si atterranno a tali percorsi, senza operare variazioni. Nell'individuazione dei percorsi per il trasporto di
terre in cantiere & stata rispettata la definizione di sito riportata nella Delibera SNPA n. 54/2019.

In base a quanto richiesto al punto d) del disciplinare — Elementi tecnici, si riporta una pianta con l'indicazione dei depositi
intermedi in cui verra stoccato il materiale derivante dagli scotici superficiali.
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Per il materiale da riutilizzare, & previsto un tempo di stoccaggio del materiale pari a circa 700 giorni. In quest'arco di tempo lo
scotico superficiale sara soggetto a valutazione tecnica per capire se le caratteristiche dello stesso sono idonee per il riutilizzo.
In base a quanto richiesto al punto e) del disciplinare — Elementi tecnici, come gia indicato ai punti precedenti, si sottolinea che il
materiale vegetale verra completamente riutilizzato per la realizzazioni di rilevati arginali compresa la rifilatura dei cigli. Per quanto
riguarda lo stoccaggio dei materiali, sono validi le considerazioni fatto al punto precedente, verranno individuate delle aree
apposite per lo stoccaggio del materiale, la durata complessiva fra lo stoccaggio e il riutilizzo sara pari a circa 700 giorni.
Cautelativamente tutte le aree di cantiere sono state dotate di aree di stoccaggio appositamente progettate che, in caso di
necessita durante le fasi di costruzione del rilevato, possono essere adibite ad aree di deposito del terreno in attesa del riutilizzo
e di stoccaggio del materiale di risulta.

In base a quanto richiesto al punto f) del disciplinare — Elementi tecnici, nel caso in cui durante le operazioni di scavo vengano
ritrovati “materiali di origine antropica” verranno seguite tutte le prescrizioni indicate al D.P.R. 120/2017 quindi, qualora si riscontri
la presenza di materiale di cui non risulta nota l'origine dei materiali inerti che lo costituiscono, la caratterizzazione ambientale,
prevedra di individuare I'ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai
materiali di riporto, data la possibile eterogeneita verticale ed orizzontale degli stessi; successivamente sara valutata la
percentuale in peso degli elementi di origine antropica assicurando che non vengano superate le percentuali massime previste
dalla norma.

In base a quanto richiesto al punto g) non ¢ previsto il trattamento di stabilizzazione a calce.
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