OPERE DI URBANIZZAZIONE INTEGRATIVE AL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO " BAZZANA INFERIORE" E PIANO DI RECUPERO DENOMINATO " CASCINA SANT'ILARIO "
LUGLIO 2013 PROGRAMMA DEI LAVORI

Imese lug-13 | ago-13 | set-13 | ott-13 | nov-13 | dic-13 | gen-14 | gen-14 | mar-14 | apr-14 | mag-14 | giu-14 | lug-14 | ago-14 | set-14 | ott-14 | nov-14 | dic-14 | gen-15 | feb-15 | mar-15 | apr-15 | mag-15 | giu-15 | lug-15 | ago-15 | set-15 | ott-15 | nov-15 | dic-15 gen-16 | feb-16 | mar-16 | apr-16 | mag-16 | giu-16 | lug-16

Via_dei Caduti dir. Milano ( ex SP 184)

Rilievo e redazione progetto esecutivo

xx_Parere PARCO SUD _ OK

Titolo _abilitativo ( D.LA.)

Realizzazione primo tratto _su_aree comunale

xx_lter_espropi

Realizzazione di seconda fase su aree espropriate

Svincolo Rotonda su Via_di Vittorio

Rilievo e redazione progetto esecutivo

Titolo abilitativo ( S.C.L.A.)

Realizzazione _svincolo

Parcheqgio di interscambio

Parere PARCO SUD _per estirpazione

Rilievo e redazione progetto esecutivo

Titolo abilitativo ( D.L.A.)

Realizzazione parcheggio

Realizzazione di seconda fase su aree espropriate ( ingresso

XX | TEMPIINDICATI SONO INDICATIVI ANDRANNO VERIFICATI CON GLI ENTI PREPOSTI




