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REALIZZAZIONE NUOVA TERRAZZA PANORAMICA

. . SETTIMANE LAVORATIVE
Palazzetto dello sport - Comune di Valbondione (BG) - 12/03/2020
Categorie Lavori importo lavoribase | | | 4 | o | 3| 4|5 |6 | 7|89 10
d'appalto
: ; 4 4
Allestimento Cantiere € 1100,00
Opere edlili: Fondazione Terrazza + Vespaio € 2494328 | 44 3 3 3
Opere edili: Carpenteria metallica struttura € 5515760 | 65 5 4 4
Terrazza
Opere edili: Finiture Terrazza € 46 343,97 | 65 5 4 4
Opere edili: Fognatura e predisposizione € 1078877 15 3
sotto utenze
Opere edili: Modifica accessori Bar € 518537 20 4
Opere edili: Particolari connessione € 238692 | 15 3
terrazzal/fronte bar
collaudo dell'opera compreso 2 2
Arrotondamento € 0,23
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 145 906,14
Oneri per Sicurezza non soggetto a ribasso d'asta € 10 267,29
IMPORTO A BASE D'ASTA € 135 638,85
Totale uomini giorno 230
Totale giornate lavorative 45 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1
Tot. presenza media giorno| 5,11
CALCOLO UOMINI GIORNO
. costo totale costo orario ore uomini
. . . inc. mano . )
Derscrizione importo lavori d'opera mano mano lavorative giorno
P d'opera d'opera  complessive| (ore lav./ 8)
Allestimento cantiere € 1 100,00 34,290% | € 377,19
Opere edlili: Fondazione Terrazza + Vespaio € 24 943,28 43,079% |€ 1074524 € 3233 332,36 4155
Opere edili: Carpenteria metallica struttura € 55 157,60 46,043% |€ 253062 € 3833 76196 0524
Terrazza
Opere edili: Finiture Terrazza € 46 343,97 42,672% | € M77604 € 34,33 576,06 72,01
Opere edili: Fognatura e predisposizione € 10 788,77 30495% |€ 426104 € 3533 2061 508
sotto utenze
Opere edili: Modifica accessori Bar € 5185,37 14,888% | € 77199 € 36,33 2125 2,66
Opere edili: Particolari connessione € 2386,92 50641% |€ 120877 € 3733 5238 405
terrazzal/fronte bar
Opere edili: Arrotondamento € 0,23
Importo COMPLESSIVO APPALTO € 145 906,14 42,861% |€ 6253639 1844,62 230,58
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