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Categorie Lavori
importo lavori base 

d'appalto
ug 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Allestimento Cantiere 1 100,00€                   
4 4

Opere edlili: Fondazione Terrazza + Vespaio  €                       24 943,28 44 3 3 3

Opere edili: Carpenteria metallica struttura 

Terrazza
 €                       55 157,60 65 5 4 4

Opere edili: Finiture Terrazza  €                       46 343,97 65 5 4 4

Opere edili: Fognatura e predisposizione 

sotto utenze
 €                       10 788,77 15 3

Opere edili: Modifica accessori Bar  €                          5 185,37 20 4

Opere edili: Particolari connessione 

terrazza/fronte bar
 €                          2 386,92 15 3

collaudo dell'opera compreso 2 2

Arrotondamento  €                                  0,23 

 €                     145 906,14 

 €                       10 267,29 

 €                     135 638,85 

 Totale uomini giorno 230

Totale giornate lavorative 45 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1

Tot.  presenza media giorno 5,11

Derscrizione importo lavori

Allestimento cantiere  €                  1 100,00 

Opere edlili: Fondazione Terrazza + Vespaio  €                       24 943,28 

Opere edili: Carpenteria metallica struttura 

Terrazza
 €                       55 157,60 

Opere edili: Finiture Terrazza  €                       46 343,97 

Opere edili: Fognatura e predisposizione 

sotto utenze
 €                       10 788,77 

Opere edili: Modifica accessori Bar  €                          5 185,37 

Opere edili: Particolari connessione 

terrazza/fronte bar
 €                          2 386,92 

Opere edili: Arrotondamento  €                                  0,23 

Importo COMPLESSIVO APPALTO  €                     145 906,14 1844,62

ore 

lavorative 

complessive

332,36

46,043%

42,672%

39,495%

14,888%

50,641%

33,33€                

34,33€                

35,33€                

36,33€                

REALIZZAZIONE NUOVA TERRAZZA PANORAMICA                                                                                                              

Palazzetto dello sport - Comune di Valbondione (BG) - 12/03/2020

inc. mano 

d'opera

43,079%

costo orario 

mano 

d'opera

32,33€                

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Oneri per  Sicurezza non soggetto a ribasso d'asta

IMPORTO A BASE D'ASTA

costo totale 

mano 

d'opera

10 745,24€         

SETTIMANE LAVORATIVE

34,290%  €     377,19 

230,58

CALCOLO UOMINI GIORNO

uomini 

giorno               

(ore lav./ 8)

41,55

95,24

72,01

15,08

2,66

761,96

576,06

120,61

21,25

32,38

42,861% 62 536,39€        

4,05

25 396,12€         

19 776,04€         

4 261,04€           

771,99€               

1 208,77€           37,33€                


