10. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Tempi di realizzazione - anno 2018

Attivita

Settembre

Realizzazione opera di presa e d'accumulo presso sorgente

Fornitura e posa dell'acquedotto di collegamento ed adduzione
d'acqua agli abbeveratoi e alla fontana comprensivo di ogni onere

Fornitura e posa di abbeveratoi in lamiera d'acciaio zincata
compresa muratura di rivestimento e pavimentazione acciottolata al
piede

Formazione di fontana in muratura di pietrame e malta cementizia

Fornitura e posa di impianti fotovoltaici a servizio della baita di
Sasna e della baita bassa dell'Asta




