CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER LAVORI DI ADEGUAMENTO
NORMATIVO — LOTTO 2 - IMPIANTI MECCANICI

del Palazzetto dello Sport Comune
di Valbondione

“Manutenzione straordinaria per adeguamento normativo del palazzetto dello sport e vani
accessori sito in via T. Pacati nel Comune di Valbondione — luglio 2019”.
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TITOLO I - OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

LOTTO 2 — IMPIANTI MECCANICI

ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio PALAZZETTO DELLO SPORT sito
in via T. Pacati — Comune di Valbondione.

La presente sezione si riferisce al progetto definitivo-esecutivo degli IMPIANTI AERAULICI E ANTINCENDIO
per la messa a norma ed in sicurezza e adeguamento per attivita di pubblico spettacolo dell'impianto
sportivo sito in Via Pacati nel comune di Valbondione.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO - CATEGORIE DI OPERE
| lavori ammontano preventivamente ad € 16.401,50 di cui :
- € 15.016,27 soggetto ad offerta
- € 1.385,23 invariabile per attuazione piani di sicurezza e non soggetto ad offerta.

L'importo contrattuale sara quello ottenuto sommando I'importo per l'esecuzione dei lavori offerto
dall’aggiudicatario tramite ribasso in sede di gara con I'importo fisso per la sicurezza.

L'appalto dei lavori & a misura e quindi le cifre conseguenti all’appalto potranno altresi essere variante in piu
oin meno entro il limite qualitativo e quantitativo del 5% di ciascuna categoria, con disposizioni della Direzione
Lavori e senza aumento dell'importo del contratto stipulato. Tali variazioni non sono considerate e non
costituiscono varianti in corso d’opera dei lavori appaltati.

Tale limite & elevato al 20% per lavori afferenti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004, con il limite
del 10% dell'importo complessivo contrattuale.

Si applica in ogni caso quanto previsto dagli articoli 106 e 149 del D.lgs. 50/2016.

L’Appaltatore ha I'obbligo di esaminare e riscontrare le voci riportate nella descrizione delle opere a misura
comprese nell’appalto.

A seguito dell’esame degli elaborati progettuali, la conseguente dichiarazione di presa visione del progetto, da
allegare all’offerta, comporta I'incondizionata accettazione delle previsioni progettuali (qualita e quantita)
delle opere da eseguire.

ART. 3 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'impianto sportivo deve essere adeguato alle attuali normative antincendio per il conseguimento del
certificato di prevenzione incendi. Gli interventi da eseguire, in virtu delle scelte progettuali adottate, sono
i seguenti:

. interventi di compartimentazione dell'impianto di rinnovo dell’aria primaria;
. interventi di adeguamento e sistemazione dell’'impianto antincendio esistente
ART. 4 PIANI DI SICUREZZA

I1 Piano di Sicurezza e coordinamento predisposto dall'Amministrazione ai sensi dell'art.l00 del D.lgs
81/2008 ¢ allegato e fa parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Entro ..... giorni dall’aggiudicazione I'impresa appaltatrice dovra riconsegnare il Piano di Sicurezza e
Coordinamento, debitamente sottoscritto, per quanto di propria competenza, dal Datore di Lavoro, dal
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal direttore tecnico di cantiere e dal Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza inserendo eventuali proposte integrative al Piano stesso. Entro la stessa
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scadenza I'impresa dovra trasmettere il Piano Operativo di Sicurezza a norma dell’art. 131, comma 2, lettera
c), del D.Lgs. 163/06 e dell’articolo 89, comma 1, lettera h) del D.lgs 81/2008, sottoscritto come sopra.

Sara a carico dell'impresa ogni onere per la redazione, trasmissione ed attuazione del Piano di lavoro per
intervento di rimozione copertura in cemento amianto ai sensi dell’art. 34 del D.L. 277 del 14 agosto 1991.

ART. 5 VARIAZIONE DELLE OPERE

Eventuali varianti in corso d'opera saranno possibili esclusivamente nei casi previsti dall'art.132 del D.Igs
12/04/2006 n.163 e successive modificazioni.

In particolare rimane riservata al Direttore dei lavori, nei limiti di quanto disposto dall'art.132, comma 3 della
del D.lgs 163/2006, la facolta di disporre interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio nell'esecuzione delle
opere che non comportino aumento dell'importo contrattuale.

Rimane inoltre riservata all'amministrazione Appaltante, ai sensi dell'art.132, comma 3, secondo
periodo del D.lgs 12/04/2006 n.163 l'insindacabile facolta di introdurre, nel proprio esclusivo
interesse, quelle varianti, inaumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
sua funzionalita purché non comportino modifiche sostanziali, siano motivate da obiettive esigenze
e comportino un aumento dell'importo contrattuale non superiore al 5 per cento dell'importo
stesso.

Variazioni di entita superiore, nei casi ammessi dalla Legge, dovranno essere accettate dell'appaltatore fino
a che l'importo totale dei lavori resti entro i limiti dell'art.|4 del Capitolato Generale (quinto d'obbligo); nel
caso l'aumento superi il quinto dell'importo contrattuale si procedera alla risoluzione del contratto come
previsto ai commi 4 e 5 dell'art.132 del D.Igs 163/2006.



TITOLO Il - QUALITA” E PROVENIENZA DEI MATERIALI
MODI DI ESECUZIONE DELLE OPERE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

ART. 6 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che I’Appaltatore riterra
di sua convenienza, finché, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, siano riconosciuti della migliore
qualita della specie e rispondono ai requisiti appresso indicati. Per la provvista di materiali varranno le
disposizioni di cui all’art. 21 del Capitolato Generale.

Tali materiali dovranno tuttavia rispettare i disposti normativi di cui ai CAM Criteri Ambientali Minimi previsti
perin grado diintervento in oggetto “Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie
Generale n. 259 del 6 novembre 2017)”

ART.7 MODI DI ESECUZIONE DELLE VARIE CATEGORIE

Per regola generale, nell’esecuzione dei lavori, I'Appaltatore dovra attenersi alle migliori regole d’arte,
nonché alle norme e prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori.

Per tutte le categorie di lavori per le quali non si trovino, nel presente capitolato ed annesso elenco, prescritte
norme, I'appaltatore dovra seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che
all’'uopo impartira la Direzione dei Lavori.

ART. 8 CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE -SGOMBERI E RIPRISTINI

L'impresa, nell’esecuzione delle opere, dovra assicurare la circolazione pedonale ed, ove possibile, quella
veicolare, sulle strade e sui percorsi pedonali interni al comparto sportivo interessati dai lavori. Essa
provvedera pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (recinzione ecc.), all’apposizione di tutta la
segnaletica per I'eventuale deviazione del traffico veicolare e/o pedonale ed alla sua sorveglianza. In ogni
caso, a cura e spese dell'impresa, dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi, nonché provveduto
alla corretta manutenzione ed all’interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere
interessate dai lavori.

ART.9 RIMOZIONE - DEMOLIZIONI

La demolizione, sia parziale che totale di qualsiasi struttura deve essere eseguita con ordine e con le
necessarie precauzioni in modo da non danneggiare le residue strutture esistenti dell'opera interessate alla
demolizione, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le strutture da demolire quanto i materiali di risulta
dovranno essere opportunamente bagnati.

Durante le demolizioni o rimozioni I'appaltatore dovra inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti dell'opera interessata a dette operazioni che dovranno restare e disporre
in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti dovranno ancora potersi impiegare utilmente,
sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti
ed alle dimensioni prescritte.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, dovranno essere
opportunamente puliti, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione
stessa, usando le cautele per non danneggiarli.

Detti materiali resteranno tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale potra ordinare all'appaltatore
di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. | materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e
rimozioni dovranno essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od a rifiuto alle pubbliche discariche.
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ART. 10 COMPARTIMENTAZIONE IMP. RINNOVO ARIA
PRIMARIA

SERRANDE TAGLIAFUOCO RETTANGOLARI

Le serrande rettangolari tagliafuoco sono composte da due tunnel in lamiera
zincata flangiati alle estremita, separati da un elemento in calcio silicato, al cui
interno ruota, una pala monolitica in calcio silicato, azionata da apposito
meccanismo di comando. In caso di incendio la serranda si chiude per intervento
dell’attuatore.

La presenza della guarnizione siliconica garantisce alla serranda la tenuta ai fumi
freddi, mentre la guarnizione termo-espandente assicura la tenuta a caldo.

Le serrande tagliafuoco sono certificate secondo la normativa UNI EN 1366-2 e

classificate secondo la UNI EN 13501-3, garantendo l'isolamento dal calore e tenuta

ai fumi caldi e freddi, in modo di evitare la propagazione dell’incendio, la trasmissione del calore e la diffusione
di fumi e gas generati dalla combustione. Le serrande saranno del tipo con omologazione REI 120.

SERRANDE TAGLIAFUOCO CIRCOLARI

La serranda circolare tagliafuoco, di diametro pari a 160 mm, sara certificata CE e
sara a pala unica certificata EN 1366-2 classificata EI120, con tenuta classe C
secondo EN 1751, per installazione ad incasso a 0°/360° con azionamento manuale
termo-meccanico.

La struttura della serranda sara in acciaio zincato e completa di pala in materiale
refrattario da 20 mm di spessore e guarnizione perimetrale termo-espandente.

Per garantire le prestazioni e il rispetto della norma vigente sulle serrande
tagliafuoco, & necessario seguire il corretto metodo di installazione, come riportato
nelle schede tecniche del prodotto.

ART. 11 IMPIANTO ANTINCENDIO ESISTENTE

CASSETTE UNI 45 La cassetta UNI 45 sara verniciata di rosso, con dimensioni 40x50x18 cm, e
costruita secondo norma UNI EN 671-2. La fornitura dovra essere completa di portina,
serratura di blocco, scritte e segnali regolamentari, attacco idrante UNI 45, saracinesca in
bronzo e manicotti, raccordo in tre pezzi, lancia AWG a tre posizioni, manichetta in fibra
poliestere, gommata internamente e rivestita esternamente in resina poliuretanica per
pressioni fino a 20 bar, lunghezza 20 mt, attacchi dall'alto e dai lati; il tutto conforme alle
norme UNI 10779

ESTINTORI

Verranno installati, nelle posizioni indicate dalle tavole di progetto, estintori portatili a
polvere polivalente di capacita estinguente non inferiore a

13 A 89 BC da 5 kg, ed estintori portatili a CO2.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

La presenza degli impianti e delle attrezzature antincendio dovra essere
segnalata mediante I'apposizione di targhe. La segnaletica dovra essere di tipo
conforme a quella definita nelle disposizioni legislative vigenti.

ESTINTORE

In particolare si evidenzia la necessita di segnalare la presenza di:
Idranti a muro UNI45 - con numerazione progressiva

Estintori - con numerazione progressiva
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ART. 12 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per la esecuzione di categorie di lavori non previste in sede di gara verranno applicati i prezzi dell’elenco
allegato al progetto.

Nel caso non si abbiano i prezzi corrispondenti, si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi ai sensi
dell’art. 136 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi di opera e
provviste fornite dall’appaltatore a norma degli art. 142, 143, 144, 145 del capo Il del DPR 21 dicembre 1999
n. 554 applicando i prezzi elementari offerti o, se mancanti, quelli dell’elenco allegato al progetto. Saranno
pure possibili, a richiesta della Direzione, apposite anticipazioni di denaro, fatte dall’appaltatore, sull'importo
delle quali sara corrisposto I'interesse annuo, prescritto dalle disposizioni dell’art. 28 del Capitolato Generale.

Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell’appaltatore le manutenzioni e degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni
perché siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

ART. 13 ORDINE DA TENERSI NELLANDAMENTO DEI LAVORI

In genere 1’ Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.

L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire I'eseguimento di un determinato lavoro entro
un congruo termine perentorio o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna
delle forniture escluse dall’appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.

TITOLO IlI - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO

ART. 14 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Per quanto non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato, I’Appalto e soggetto
all’osservanza

delle seguenti norme:
e Codice dei contratti Pubblici, D.lgs 12/04/2006 n.163 e successive modificazioni;

e Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici emanato con D.P.R. 21
dicembre 1999, n.554;

e Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n.
34

e C(Capitolato Generale d’appalto.

ART. 15 CONTRATTO
Il contratto e stipulato a misura.

L'importo contrattuale sara quello ottenuto sommando l'importo per I'esecuzione dei lavori offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara con I'importo fisso per la sicurezza.

La stipulazione del contratto deve aver luogo entro il termine assegnato dall’Amministrazione di ........ giorni
dall’aggiudicazione.

Se I'appaltatore non si presenta alla stipulazione nel termine fissato sara dichiarata decaduta I'aggiudicazione,
sara incamerata la cauzione provvisoria di cui all’art.25 e saranno adottati i provvedimenti previsti dalla legge.

Fanno parte integrante del contratto, pur non essendo allegati ma depositati agli atti del Comune e
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sottoscritti dalla ditta aggiudicataria in segno di accettazione:
a) Capitolato Speciale d’appalto;
b) ComputO metrico estimativo
c) Disegni di progetto;
d) Piano disicurezza e coordinamento

e) Fascicolo;

ART. 16 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori potra avvenire in via d’urgenza prima della formale stipula del contratto anche a partire
dal giorno immediatamente successivo all’atto di affidamento.

ART. 17 CAUZIONE PROVVISORIA, CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

La cauzione provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volonta
dell’aggiudicatario, da prestare contestualmente all’'offerta & pari ad € ......ccceeeveenee. equivalente al 2%
dell’importo dei lavori ed € svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Essa potra essere costituita anche con idonea fidejussione bancaria o con polizza assicurativa rilasciata da
societa in possesso dei requisiti di legge e con validita di almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.

La cauzione definitiva a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell’appalto & pari al
10% dell'importo contrattuale dei lavori e deve permanere dalla data di consegna dei lavori sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque sino a
dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

In caso di ribasso d’asta superiore al 20 % tale garanzia dovra essere aumentata di tanti punti quanti sono
quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

La garanzia suddetta & costituita con idonea fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa
rilasciata da societa in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Le fidejussioni suddette dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la loro operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

La ditta appaltatrice & pure obbligata a stipulare, oltre alla garanzia fidejussoria, una polizza assicurativa a
copertura di tutti i rischi di esecuzione che copra i danni arrecati ad opere dalla stazione appaltante e la
responsabilita civile per danni a terzi, valevole dalla data di consegna dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque sino a dodici mesi dopo
la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La somma assicurata per danni alle opere
della stazione appaltante & stabilita in euro 100.000,00 mentre il massimale per |'assicurazione contro la
responsabilita civile verso terzi & pari a euro 516.456,90.

ART. 18 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE PER RITARDO
Il tempo utile per dare ultimati i lavori sara di giorni 30 naturali successivi e continui.

Il giorno di inizio dei lavori che verra computato nel tempo utile per dare ultimati i lavori stessi, sara quello
della consegna e, ove il giorno di scadenza sia festivo, il termine & prorogato a quello successivo al festivo. La
penale pecuniaria rimane stabilita nella misura di € ................. per ogni giorno di ritardo. Per la durata
giornaliera dei lavori e il tempo utile per l'ultimazione dei lavori medesimi varranno le disposizioni del
Capitolato Generale.

Ricorrendo le circostanze previste dal 10 comma dell’art. 1 della Legge 10.12.1981, nr. 741 - nel caso di
interruzione temporanea o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’ impresa, e tenuto fermo lo sviluppo
esecutivo risultante dal programma all’'uopo predisposto.

Il tempo utile previsto al primo comma del presente articolo, € stato determinato, tenuto conto dell’incidenza
dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole. Per tali motivi non
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possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste ai sensi e per gli effetti del 4°
comma dell’art. 1 della Legge 10.12.1981, nr. 741.

ART. 19 SUBAPPALTO

Le opere oggetto del presente appalto non possono essere concesse in subappalto o a cottimo, in tutto o in
parte, senza che nell’offerta siano state individuate le opere o lavori che si intende subappaltare o concedere
in cottimo e senza la preventiva autorizzazione di questo Ente.

La categoria prevalente (OG 11 Impianti tecnologici); & subappaltabile nella misura percentuale del 30% del
suo importo (equivalente al totale dei lavori).

L’autorizzazione all’affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori verra
concessa qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

Sono sottratte alla disciplina “antimafia” e quindi al ricorso in subappalto - le forniture di materiale con posa
in opera quando il valore della fornitura non e inferiore al valore della mano d’opera impiegata (4° comma,
art. 22, D.L.13.03.1991, n. 76).

Ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni, & fatto obbligo all’aggiudicatario di
trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti dallo stesso aggiudicatario al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate.

ART. 20 ACCREDITO DELL’ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell’ dell’articolo 133, comma 1 bis, del D.Lgs 163/2006 & fatto divieto alle amministrazioni pubbliche
di concedere in qualsiasi forma anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture
e di servizi. Non sara effettuato nessun pagamento per i materiali da costruzione.

ART. 21 PAGAMENTI IN ACCONTO

L’Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito al netto del
ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunta la cifra di € 10.000,00 e comunque, non ecceda i 19/20
dell'importo contrattuale a norma dell’art. 22 della legge 03.01.1978, n. 1.

La ritenuta applicata sugli acconti & lo 0,5% per infortuni, valutata sull’ importo netto dei lavori.

Le fatture saranno emesse dopo I'emissione dei relativi Stati d’avanzamento e prevederanno il pagamento
entro 60 giorni dall’emissione.

Quando per motivi indipendenti dall’'lmpresa, i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 90
giorni verra disposto comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione
gualunque sia il credito netto raggiunto.

Il certificato per il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia 'ammontare, verra rilasciato entro 3
mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ART. 22 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

Ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs 163/2006 in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei
titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto,
che non devono comunque superare quelli fissati dal Regolamento, spettano all'esecutore dei lavori gli
interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del "Ministro delle
infrastrutture" di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facolta,
trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione
aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
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ART. 23 PERSONALE DELL'IMPRESA. DISCIPLINA NEI CANTIERI
NORMEPERILCONTROLLO DEILAVORATORIEDELLEDITTEPRESENTIIN CANTIERE

L'impresa dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacita
e adeguato, numericamente, alle necessita.

L'impresa risponde dell'idoneita dei dirigenti dei cantieri ed in generale di tutto il personale addetto ai
medesimi, personale che dovra essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha diritto di ottenere
I'allontanamento dei cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori senza obbligo di specificarne il motivo e
rispondere delle conseguenze.

Per garantire il rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente relativamente al divieto di cessione del
contratto di appalto ed ai limiti di subappalto delle opere I’Amministrazione, tramite il Direttore dei lavori, il
Coordinatore per la sicurezza o propri dipendenti o comunque incaricati, svolgera assidui controlli del
personale effettivamente presente in cantiere e sono fin da ora stabiliti le seguenti disposizioni che saranno
inserite nel contratto d’appalto con valore di clausole risolutive espresse ai sensi dell’articolo 1456 del Codice
Civile:

a) la ditta appaltatrice sara tenuta a conservare e mantenere aggiornato un registro giornaliero del
personale ( da non confondere con il “Giornale dei lavori” tenuto dalla Direzione Lavori) nel quale la ditta
annotera all’inizio di ogni giornata lavorativa i nominativi, le qualifiche e le ditte di appartenenza di tutti i
lavoratori ;

b) sara facolta del personale preposto dal’Amministrazione richiedere ad ogni lavoratore di esibire un
documento di identita e il libretto di lavoro;

¢) la mancata annotazione nel registro suddetto se riscontrata per piu di tre volte dal personale preposto
dall’Amministrazione potra essere considerata grave inadempienza contrattuale e determinare I'immediata
risoluzione del contratto con le conseguenze dilegge;

d) la riscontrata presenza in cantiere di personale non dipendente della ditta appaltatrice o
subappaltatrice o la mancata esibizione del documento di identita e/o del libretto di lavoro da parte anche di
un solo lavoratore sara considerata grave inadempienza e, oltre all'immediato allontanamento del lavoratore,
potra determinare la risoluzione del contratto, la segnalazione agli organi competenti e ogni altra
conseguenza di legge;

) per ogni lavoro affidato in subappalto nell’atto di autorizzazione I’Amministrazione Comunale stabilira il
numero di giornate lavorative non superabili dalla ditta subappaltatrice in proporzione all'importo del
subappalto; una volta raggiunto tale tetto massimo il subappalto sara considerato esaurito e quindi i
dipendenti della ditta subappaltatrice non potranno piu accedere al cantiere ed in tal caso I'eventuale loro
presenza, se non eccezionalmente e preventivamente autorizzata, sara considerata grave inadempienza
contrattuale e, oltre all'immediato allontanamento del relativo personale, potra determinare la risoluzione
del contratto con le conseguenze dilegge.

ART. 24 DANNI DI FORZA MAGGIORE

| danni dipendenti da causa di forza maggiore, saranno accertati con la procedura stabilita dall’articolo 139 del
Regolamento approvato con D.P.R 21.12.2000, n. 554.

Essi, a pena di decadenza, devono essere denunciati immediatamente per iscritto e non oltre i 5 giorni da
quello dell’avvenimento.

Il compenso da parte dell’lamministrazione e limitato all'importo dei lavori necessari per I'occorrente
riparazione, valutati ai prezzi e condizioni di contratto.

Resta contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli
scoscendimenti, le solcature ed analoghi guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia alle scarpate dei tagli
e rilevati, né gli interramenti delle cunette, dovendo I'lmpresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e
spese.

Resta altresi contrattualmente stabilito che non sara riconosciuto alcun risarcimento per danni arrecati a
passaggi provvisori per il mantenimento del transito, anche se dipendenti da cause di forza maggiore.

Nessun compenso inoltre & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso, anche in parte, la colpa
dell’Appaltatore e del personale alle sue dipendenze e per danni e perdite di materiali non ancora posti in
opera, di utensili, di ponti di servizio ed in generale di oggetti indicati nel Capitolato Generale d’Appalto.
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ART. 25 CONTROLLI. CONSEGNA PROVVISORIA

In corso d’opera sara accertata, mediante operazioni di controllo in sito, la conformita dei lavori eseguiti alle
previsioni progettuali.

Resta pero inteso che non appena ultimate in parte o del tutto le opere oggetto del presente appalto,
I’Amministrazione Appaltante potra disporne per lI'uso cui sono state destinate, convenendosi che
I’Appaltatore resta esonerato da ogni conseguente responsabilita eccetto quelle dipendenti da imperfezioni
di esecuzione ed altre consimili manchevolezze, quali siano per risultare all’atto del collaudo.

Si richiamano le norme di cui al D.M. 12 dicembre 1985 (G.U. n. 61 del 14 marzo 1986).

La manutenzione di tutte indistintamente le opere resta perd sempre a carico dell’Appaltatore, fino al
collaudo.

ART. 26 MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse
deve essere fatta a cura e spese dell'impresa.

Per tutto il tempo intercorrente tra I'esecuzione e il collaudo, e salve le maggiori responsabilita sancite
dall’art. 1669 del codice civile, I'lmpresa & quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni
e ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione & a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovra essere
eseguita nel modo pil tempestivo, provvedendo di volta in volta, alle riparazioni resesi necessarie senza
interrompere il traffico nelle strade e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori.

Ove I'lmpresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procedera
d’ufficio e la spesa andra a debito dell'impresa stessa.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte osservando le prescrizioni
d’esecuzione delle opere originarie.

L'impresa e anche responsabile dei danni e delle irregolarita dovute dal comportamento delle sottofondazioni
e delle fondazioni.

ART. 27 COLLAUDO

Trattandosi di lavori di importo inferiore a 500.000 euro il certificato di collaudo € sostituito da quello di
regolare esecuzione che verra emesso dal Direttore dei Lavori.

Il certificato di regolare esecuzione € comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Il certificato di regolare esecuzione o di collaudo dovra essere redatto dopo I'esecuzione dei vari collaudi
specifici previsti (impianti elettrici, fognature, acquedotti, opere a verde, ecc..).

Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza
dei termini premessi e salvo che cio non dipenda da fatto imputabile all'impresa, I'appaltatore ha diritto agli
interessi per ritardato pagamento mentre lo svincolo della garanzia fidejussoria e della polizza assicurativa di
cui al precedente articolo 25 potra avvenire solo alla data di emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione o comunque dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori, fermo
restando le eventuali responsabilita a suo carico accertate in sede di collaudo.

Il collaudo o il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio, ai sensi dell’art.141, comma 3, del
D.Lgs 163/2006 ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale
termine é tacitamente approvato.

ART. 28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno sottoposte in prima istanza al
responsabile del procedimento per il raggiungimento di un accordo bonario e solo in caso di mancato accordo
potranno essere deferite al giudizio arbitrale.

Nei casi suddetti sara applicato quanto disposto dagli articoli 240 e seguenti del D.Lgs 163/2006.
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ART. 29 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE - RESPONSABILITA’

Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, a quelli specificati nel contratto ed a quelli del Capitolato
Generale, sono a carico dell’appaltatore i seguenti oneri ed obblighi speciali da ritenere compensati nei
prezzi contrattuali:

1.

8.

fornire tutti i necessari attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle opere di
consegna, verifica, contabilita e controllo dei lavori;

. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai

contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, I'invalidita e vecchiaia, la tubercolosi e delle
altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che, in caso di
inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da pane delle competenti Autorita, ’Amministrazione
Appaltante procedera ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20%, che costituira apposita
garanzia per 'adempimento dei detti obblighi, ferma I'osservanza delle norme che regolano lo svincolo
della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulle somme detratte non saranno, per qualsiasi titolo,
corrisposti interessi;

. fornire all’Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, tutte le notizie relative

all'impiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall’ Ufficio per I'inoltro
delle notizie suddette verra applicata una multa pari al 10% della penalita prevista dall’art. 29 del presente
Capitolato, restando salvi, beninteso, i pil gravi provvedimenti che potranno essere adottati in analogia a
quanto sancisce il Capitolato Generale per la irregolarita do gestione e per le gravi inadempienze
contrattuali;

la riparazione dei danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza maggiore nei limiti considerati dal
precedente art.39) che si verifichino negli scavi, nei reinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere
provvisionali;

il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati
a proprieta pubbliche o private, nonché a persone, restando liberi ed indenni I'amministrazione
appaltante ed il suo personale;

. Tutti gli oneri derivanti dal “ Piano di sicurezza e coordinamento”, predisposto dall’Amministrazione ai

sensi dell'art.l00 del D.Igs 81/2008 e facente parte integrante del contratto d’appalto.

I'adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
salute e la sicurezza degli operai, delle persone addette ai lavori stessi, stabilite per legge ed in particolare
I'osservanza delle norme emanate con:

a) D.P.R. 27 aprile 1955, n.547 (Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro);

b) D.P.R. 19 marzo 1956, n.302 (Norme integrative di prevenzione infortuni sul lavoro);

¢) D.P.R. 7gennaio 1956, n.164 (Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni);
d) D.P.R. 19 marzo 1956, n.303 (Norme generali di igiene sul lavoro);

e) D.P.R. 30 giugnol965, n. 1124 (Assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro);

f) D.P.R. 7 settembre 1965, n.130I (Vaccinazione antitetanica obbligatoria);

g) D.lgs. 19 settembre 1994, n.626 (Sicurezza e salute dei lavoratori);

h) D.Igs. 14 agosto 1996, n.494 (Sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili);

1) D.lgs. 14 agosto 1996, n.493 (Segnaletica di sicurezza).

[) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico sicurezza).

m) DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017 - Criteri Ambientali Minimi

I'impresa non potra, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori, fare o autorizzare terzi
alla pubblicazione di notifiche, disegni o fotografia delle opere oggetto dell’appalto.

La predisposizione, prima dell’inizio dei lavori, di un programma esecutivo nel quale siano riportate, per
ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento.
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10.La predisposizione e trasmissione, prima della stipula del contratto: del Piano Operativo di Sicurezza ai
sensi dell’art. 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

11.La riconsegna, prima della stipula del contratto, del Piano di Sicurezza e Coordinamento (redatto da
tecnico incaricato e fornito dal’Amministrazione appaltante) debitamente sottoscritto,

12.La trasmissione, prima della stipula del contratto di tutta la documentazione prevista all’art.90 — comma
9 — punti a) e b), del D.Lgs 81/2008;

13.0ltre agli adempimenti di competenza dellAmministrazione appaltante da attuarsi prima della
stipulazione del formale contratto, in ottemperanza alla normativa in materia di lotta alla delinquenza
mafiosa. 'impresa sara tenuta per quanto ha riferimento alla propria diretta responsabilita, all’osservanza
della normativa medesima.

14.Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi locali dello stesso in vigore per
il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

15.Per garantire il rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente relativamente al divieto di cessione del
contratto di appalto ed ai limiti di subappalto delle opere I’Amministrazione, tramite il Direttore dei lavori,
il Coordinatore per la sicurezza o propri dipendenti o comunque incaricati, svolgera assidui controlli del
personale effettivamente presente in cantiere e sono fin da ora stabiliti le seguenti disposizioni che
saranno inserite nel contratto d’appalto con valore di clausole risolutive espresse ai sensi dell’articolo
1456 del Codice Civile:

a) la ditta appaltatrice sara tenuta a conservare e mantenere aggiornato un registro giornaliero del
personale ( da non confondere con il “Giornale dei lavori” tenuto dalla Direzione Lavori) nel quale la ditta
annotera all’inizio di ogni giornata lavorativa i nominativi, le qualifiche e le ditte di appartenenza di tutti i
lavoratori ;

b) sara facolta del personale preposto dall’Amministrazione richiedere ad ogni lavoratore di esibire un
documento di identita e il libretto di lavoro;

¢) la mancata annotazione nel registro suddetto se riscontrata per piu di tre volte dal personale preposto
dall’Amministrazione potra essere considerata grave inadempienza contrattuale e determinare
I'immediata risoluzione del contratto con le conseguenze di legge;

d) per ogni lavoro affidato in subappalto nell’atto di autorizzazione I’Amministrazione Comunale
stabilira il numero di giornate lavorative non superabili dalla ditta subappaltatrice in proporzione
all'importo del subappalto; una volta raggiunto tale tetto massimo il subappalto sara considerato esaurito
e quindi i dipendenti della ditta subappaltatrice non potranno pil accedere al cantiere ed in tal caso
I’eventuale loro presenza, se non eccezionalmente e preventivamente autorizzata, sara considerata grave
inadempienza contrattuale e, oltre alllimmediato allontanamento del relativo personale, potra
determinare la risoluzione del contratto con le conseguenze di legge.

31. Restainfine espressamente stabilito che il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri sopra citati e specificati
e conglobato nei prezzi dei lavori. All’appaltatore pertanto non spettera altro compenso qualora il prezzo
di appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dall’art. 13 del Capitolato Generale d’Appalto
ed anche quando I’Amministrazione, nei limiti concessi dagli art. 13 e 14 del detto Capitolato, ordinasse
modifiche che rendessero indispensabile una proroga al termine contrattuale.

ART. 30 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI
COLLETTIVI DI LAVORO

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi locali dello stesso in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'impresa € responsabile in
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rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori
nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi
del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'impresa dalla responsabilita da cui al comma
precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti dalla Stazione Appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante
o ad esse segnalata dall’lspettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunichera all'lmpresa e,
se del caso, anche all’lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20%
sui pagamenti in acconto (se i lavori sono in corso di esecuzione) o alla sospensione del pagamento del saldo
(se i lavori sono stati ultimati), destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli
obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando dall’Ispettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra I'lmpresa non puo opporre eccezioni alla Stazione
Appaltante né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 31 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell’articolo 133, comma 2 e seguenti, del D.Lgs 163/2006 non si pud procedere alla revisione dei
prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile; verra eventualmente applicato il prezzo
chiuso.

ART. 32 ELENCO PREZZI UNITARI

I lavori saranno pagati in base ai prezzi unitari dell’elenco allegato al contratto previa I'applicazione del ribasso
o aumento d’asta oppure in base ai prezzi unitari offerti in sede di gara, (a seconda della procedura di
aggiudicazione).

Per la esecuzione di categorie di lavori non previste in sede di gara verranno applicati i prezzi dell’elenco
allegato al progetto e, se mancanti, con quelli del listino della Camera di Commercio di Piacenza in vigore al
momento dell’aggiudicazione.

Nel caso non si abbiano i prezzi corrispondenti, si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi ai sensi
dell’art. 136 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi di opera e
provviste fornite dall’appaltatore a norma degli art. 142, 143, 144, 145 del capo Il del DPR 21 dicembre 1999
n. 554. Saranno pure possibili, a richiesta della Direzione, apposite anticipazioni di denaro, fatte
dall’appaltatore, sull'importo delle quali sara corrisposto I'interesse annuo, prescritto dalle disposizioni
dell’art. 28 del Capitolato Generale.

Art. 33. LAVORI IN ECONOMIA

I lavori in economia saranno compensati con i prezzi elementari offerti e, se mancanti, con quelli dell’elenco
allegato al progetto; per categorie di lavori non previste né nell’offerta e né nell’elenco di progetto saranno
applicati quelli del listino della Camera di Commercio di Piacenza in vigore al momento dell’aggiudicazione.

Tali prezzi saranno sottoposti alle normative del Capitolato e all’eventuale ribasso o aumento d’asta.

| lavori in economia dovranno essere autorizzati per iscritto dalla D.L.; in caso contrario si conviene che non
saranno pagati.

Le liste settimanali saranno presentate alla D.L. dall'lmpresa entro la settimana seguente a quella di
esecuzione dei lavori in caso contrario i lavori oggetto ditali liste settimanali non saranno pagati.

Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell’appaltatore le manutenzioni e degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni
perché siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
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