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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  
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Calcolo Uomini giorno  

Il presente piano prevede per FASE 1: 

- incidenza della mano d’opera paria ad  € 97.649,57 

- totale ore lavorative:   3254,99 

- Uomini giorno    406,87  

- tempo di esecuzione:   16 settimane: 80 giorni lavorativi 

- presenza media lavoratori/giorno: 5.09 

 

per FASE 2: 

- incidenza della mano d’opera paria ad  € 78.882,41 

- totale ore lavorative:   2796.52 

- Uomini giorno    348357  

- tempo di esecuzione:   16 settimane: 80 giorni lavorativi 

- presenza media lavoratori/giorno: 4.37 

FASE 1

LOTTO 1
incidenza mano 

d'opera

totale costo mano 

d'opera
costo €/h

totale ore 

lavorative

stima uomini 

giorno  8h

gg 

lavorative

Opere edili  esterne: rifacimento pavimentazioni e grigliati 14 939,00€                    40% 5 975,60€         30,00€        199,19 24,90

Opere edili: Manutenzione straordinaria facciate lignee e lattonerie 7 780,70€                       55% 4 279,39€         30,00€        142,65 17,83

Opere edili  Interne: piccole demolizioni e manutenzioni/sostituzioni porte di sicurezza 7 940,80€                       35% 2 779,28€         30,00€        92,64 11,58

Opere edili  interne : verniciatura protettiva REI 60 struttura lignea 39 609,60€                    55% 21 785,28€      30,00€        726,18 90,77

Opere edili  Interne: posa nuova pavimentazione campo gioco 37 716,44€                    40% 15 086,58€      30,00€        502,89 62,86

Opere edili  interne: compartimentazione REI 90 Deposito LLPP 19 765,69€                    50% 9 882,85€         30,00€        329,43 41,18

127 752,23€                  59 788,97€      1992,97 249,12

Oneri sicurezza 6 504,54€                       

121 247,69€                  

LOTTO 2
incidenza mano 

d'opera

totale costo mano 

d'opera
costo €/h

totale ore 

lavorative

stima uomini 

giorno  8h

Impianto meccanico 16 401,50€                    40% 6 560,60€         30,00€        218,69 27,34

16 401,50€                    

Oneri sicurezza 1 385,23€                       

15 016,27€                    

LOTTO 3
incidenza mano 

d'opera

totale costo mano 

d'opera
costo €/h

totale ore 

lavorative

stima uomini 

giorno  8h

Impianti elettrico, Il luminazione emergenza, IRAI, EVAC 78 250,00€                    40% 31 300,00€      30,00€        1043,33 130,42

78 250,00€                    

Oneri sicurezza 4 588,50€                       

73 661,50€                    totale 97 649,57€   3254,99 406,87 80 5,09
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FASE 2

LOTTO  4
incidenza mano 

d'opera

totale costo mano 

d'opera
costo €/h

totale ore 

lavorative

stima uomini 

giorno  8h

gg 

lavorative

Opere edili  esterne: fondazione terrazza  + vespaio 20 670,89€                    40% 8 268,36€         30,00€        275,61 34,45

Opere edili  esterne: struttura terrazza 84 654,48€                    50% 42 327,24€      30,00€        1410,91 176,36

Opere edili  esterne: Opere di finitura terrazza 25 669,58€                    30% 7 700,87€         30,00€        256,70 32,09

Opere edili  esterne: realizzazione nuovi vani cucina ed accessori (sotto terrazza) 47 341,95€                    40% 18 936,78€      30,00€        631,23 78,90

Realizzazione rampa di raccordo  bar-terrazza 5 656,12€                       40% 2 262,45€         30,00€        75,41 9,43

Impianti tecnologici per cucina e vani accessori 11 000,00€                    40% 4 400,00€         30,00€        146,67 18,33

arrotondamento 6,98€                               

195 000,00€                  totale 83 895,70€      2796,52 349,57 80,00 4,37

Oneri sicurezza 7 625,00€                       

187 375,00€                  
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