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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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Studio di progettazione Ing. Maria Grazia Bergamini, Ing. Giorgio Alberto Casilli, Arch. Franco Carnicelli
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Calcolo Uomini giorno

FASE 1 FASE 1
incidenza mano totale costo mano costo€/h totale ore stima uomini gg
Lo-rro 1 d'opera d'opera lavorative giorno 8h lavorative
Opere edili esterne: rifacimento pavimentazioni e grigliati € 14 939,00 40% € 597560 € 30,00 199,19 24,90
Opere edili: Manutenzione straordinaria facciate lignee e lattonerie € 7780,70 55% € 427939 € 30,00 142,65 17,83
Opere edili Interne: piccole demolizioni e manutenzioni/sostituzioni porte di sicurezza € 7 940,80 35% € 277928 € 30,00 92,64 11,58
Opere edili interne : verniciatura protettiva REI 60 struttura lignea € 39 609,60 55% € 2178528 € 30,00 726,18 90,77
Opere edili Interne: posa nuova pavimentazione campo gioco € 37716,44 40% € 15086,58 € 30,00 502,89 62,86
Opere edili interne: compartimentazione REI 90 Deposito LLPP € 19 765,69 50% € 988285 € 30,00 329,43 41,18
totale opere € 127 752,23 € 5978897 1992,97 249,12
Oneri sicurezza € 6 504,54
Base d'appalto € 121 247,69 o
5
£
incidenza mano totale costo mano to€/h totale ore stima uomini §
LOTTO 2 dlopera dlopera costo lavorative giorno 8h 9
Impianto meccanico € 16 401,50 40% € 656060 € 30,00 218,69 27,34 E
totale opere € 16 401,50 2
Oneri sicurezza € 1385,23
Base d'appalto € 15 016,27
incidenza mano  totale costo mano to€/h totale ore stima uomini
LOTTO 3 diopera diopera coste lavorative giorno 8h
Impianti elettrico, [lluminazione emergenza, IRAI, EVAC € 78 250,00 40% € 3130000 € 30,00 1043,33 130,42 uomo/giorno
totale opere € 78 250,00 medio
Oneri sicurezza € 4 588,50
Base d'appalto € 73 661,50 totale € 97 649,57 3254,99 406,87 80 5,09
Il presente piano prevede per FASE 1:
. . ’ .
- incidenza della mano d’opera paria ad € 97.649,57
- totale ore lavorative: 3254,99
- Uomini giorno 406,87
- tempo di esecuzione: 16 settimane: 80 giorni lavorativi
- presenza media lavoratori/giorno: 5.09
FASE 2 | FASE 2
incidenza mano _ totale costomano totale ore stima uomini 8
LOTTO 4 d'opera d'opera lavorative giorno 8h lavorative
Opere edili esterne: fondazione terrazza +vespaio € 20670,89 40% € 8268,36 € 30,00 275,61 34,45
Opere edili esterne: struttura terrazza € 84 654,48 50% € 4232724 € 30,00 1410,91 176,36 © o
Opere edili esterne: Opere di finitura terrazza € 25 669,58 30% € 7700,87 € 30,00 256,70 32,09 : é
Opere edili esterne: realizzazione nuovi vani cucina ed accessori (sotto terrazza) € 47 341,95 40% € 18936,78 € 30,00 631,23 78,90 é B y
& )
Realizzazione rampa di raccordo bar-terrazza € 5656,12 40% € 226245 € 30,00 75,41 9,43 oo MON:e.ZIiZmO
Impianti tecnologici per cucina e vani accessori € 11 000,00 40% € 4400,00 € 30,00 146,67 18,33
arrotondamento € 6,98
totale opere € 195 000,00 totale € 83895,70 2796,52 349,57 80,00 4,37
Oneri sicurezza € 7 625,00
Base d'appalto € 187 375,00

per FASE 2:

- incidenza della mano d’opera paria ad € 78.882,41

- totale ore lavorative:
- Uomini giorno
- tempo di esecuzione:

- presenza media lavoratori/giorno:
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2796.52
348357

16 settimane: 80 giorni lavorativi

4.37
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