




COMUNE DI VALBONDIONE

Via Beltrame n. 34, 24020 - Valbondione (BG)

Tel. +39 0346 44004 - Fax. +39 0346 44038

PEC comune.valbondione@legalmail.it

P.IVA 01657200166



PROGETTO NUOVA TERRAZZA PANORAMICA FRONTE NORD PALAZZETTO DELLO SPORT VIA TARCISIO PACATI COMUNE DI VALBONDIONE (BG)

PROGETTISTA

Ing. Giorgio Alberto Casilli
Ing. Maria Grazia Bergamini
Arch. Franco Carnicelli
Via Mazzini 1/a 24128 Bergamo
tel. 035.215072 - mail rickstrutture@tiscali.it

LUOGO

Comune di Valbondione (BG) - via Tarcisio Pacati

FIRME

DESCRIZIONE

CRONOPROGRAMMA LAVORI

1	15/05/2020		-	Fc	GC
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICHE	SCALA	DISEGNATO	APPROVATO
CODICE COMMESSA		TAV. N.			
		A-06			

REALIZZAZIONE NUOVA TERRAZZA PANORAMICA Palazzetto dello sport - Comune di Valbondione (BG) - 12/03/2020			SETTIMANE LAVORATIVE											
Categorie Lavori		importo lavori base d'appalto	ug	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Allestimento Cantiere	€	1 100,00	4	4										
Opere edili: Fondazione Terrazza + Vespaio	€	24 943,28	44		3	3			3					
Opere edili: Carpenteria metallica struttura Terrazza	€	55 157,60	65				5	4	4					
Opere edili: Finiture Terrazza	€	46 343,97	65							5	4	4		
Opere edili: Fognatura e predisposizione sotto utenze	€	10 788,77	15			3								
Opere edili: Modifica accessori Bar	€	5 185,37	20								4			
Opere edili: Particolari connessione terrazza/frontera bar	€	2 386,92	15										3	
collaudo dell'opera		compreso	2											2
Arrotondamento	€	0,23												
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€	145 906,14												
Oneri per Sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€	10 267,29												
IMPORTO A BASE D'ASTA	€	135 638,85												
		Totale uomini giorno	230											
		Totale giornate lavorative	45	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	1
		Tot. presenza media giorno	5,11											
CALCOLO UOMINI GIORNO														
Derscrizione		importo lavori		inc. mano d'opera	costo totale mano d'opera	costo orario mano d'opera	ore lavorative complessive	uomini giorno (ore lav. / 8)						
Allestimento cantiere	€	1 100,00		34,290%	€ 377,19									
Opere edili: Fondazione Terrazza + Vespaio	€	24 943,28		43,079%	€ 10 745,24	€ 32,33	332,36		41,55					
Opere edili: Carpenteria metallica struttura Terrazza	€	55 157,60		46,043%	€ 25 396,12	€ 33,33	761,96		95,24					
Opere edili: Finiture Terrazza	€	46 343,97		42,672%	€ 19 776,04	€ 34,33	576,06		72,01					
Opere edili: Fognatura e predisposizione sotto utenze	€	10 788,77		39,495%	€ 4 261,04	€ 35,33	120,61		15,08					
Opere edili: Modifica accessori Bar	€	5 185,37		14,888%	€ 771,99	€ 36,33	212,5		2,66					
Opere edili: Particolari connessione terrazza/frontera bar	€	2 386,92		50,641%	€ 1 208,77	€ 37,33	32,38		4,05					
Opere edili: Arrotondamento	€	0,23												
Importo COMPLESSIVO APPALTO	€	145 906,14		42,861%	€ 62 536,39		1844,62		230,58					