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CRONOPROGRAMMA di cui al punto 6.4 dell’allegato A
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120 GG proge�o esecu�vo
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PRIVISIONE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

1

DETERMINA A CONTRARRE  GARA APPALTO 2

GARA APPALTO 3

CONSEGNA ED ESECUZIONE 4

COLLAUDO E MESSA A REGIME 5

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL 

FINANZIAMENTO EX ART 9 DECRETO 

27/5/2020

30 GG 
determina 
a contrarreDATA 

COMUNICAZIONE 

FINANZIAMENTO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E APPROVAZIONE 
PROGETTO CON INSERIMENTO PIANO TRIENNALE 
OPERE PUBBLICHE


