Foglio2

CRONOPROGRAMMA di cui al punto 6.4 dell’allegato A

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL é 30 GG
FINANZIAMENTO EX ART 9 DECRETO > 120 GG progetto esecutivo determina
27/5/2020 DATA E a contrarre
COMUNICAZIONE <
FINANZIAMENTO
MESE |MESE |MESE |MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE |MESE

PRIVISIONE COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E APPROVAZIONE
PROGETTO CON INSERIMENTO PIANO TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE

DETERMINA A CONTRARRE GARA APPALTO

GARA APPALTO

CONSEGNA ED ESECUZIONE

COLLAUDO E MESSA A REGIME
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