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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Oggetto

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PER FERIE DI FIUMENERO

TEMPI (Settimane - giorni) - 60 giorni
FASE DI SPESA

Settim. 1

Settim. 2

Settim. 3

Settim. 4

Settim. 5

Settim. 6

Settim. 7

Settim. 8

Settim. 9

Settim. 10

Settim. 11

Rimozione manto di copertura esistente,
comprese lattonerie, comignoli in elementi
prefabbricati

Rimozione orditura primaria e secondaria tetto
di copertura esistente
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Realizzazione orditura primaria e secondaria
nuova copertura

Realizzazione nuovo manto di copertura in
ardesie grigie di tipo a squame

Realizzazione lattonerie

Realizzazione nuova scala accesso locale
caldaia




